Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

FICHA CONTROL DE SOLICITUD DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

FO-PDD-11
30-06-2022
V.03

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		**2018005850005**
LINEA ESTRATÉGICA:	LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD PARA EL PROGRESO DE CASANARE	**NOMBRE RUBRO :**	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRO-EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
SECTOR:	COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	**CÓDIGO PRESUPUESTAL:**	**G04900AD01709110620180058500050 3**
PROGRAMA :	DESARROLLO EMPRESARIAL PARA UN CASANARE COMPETITIVO E INNOVADOR	**CÓDIGO DEL PRODUCTO:**	**1709081**
SUBPROGRAMA:	IMPULSAR LA INVERSION PARA LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	**24518**
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	**FECHA DE PRESENTACIÓN:**	**20 de octubre de 2022**

OBJETIVOS ESPECIFICOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	UNID	CANT	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	APROPIACION POR FUENTE DE FINANCIACION IMPUTACION PRESUPUESTAL G04900AD01709110820180058 5000503	VALOR ACUMULADO CDP	DISPONIBLE TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN G04900AD01709110820180058 5000503	VALOR SOLICITADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN 2022 IMPUTACION PRESUPUESTAL G04900AD01709110820180058 5000503
1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aumentar la oferta de instalaciones adecuadas que permitan la utilización permanente de los espacios de acuerdo con la normatividad vigente para el acopio y la comercialización de productos agropecuarios.			**$ 6.901.112.220,00**	**$ 1.379.604.308,00**	**$ 1.354.471.508,00**	**$ 25.132.800,00**	**$ 25.132.800,00**
1.1. COD. PRODUCTO Y NOMBRE PRODUCTO: 1709081 - PLAZA DE MERCADO CONSTRUIDAS			**$ 6.901.112.220,00**	**$ 1.379.604.308,00**	**$ 1.354.471.508,00**	**$ 25.132.800,00**	**$ 25.132.800,00**
1.1.1 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Preliminares	No.	1,00	$ 111.522.262,00	$ 112.388.530,00	$ 112.388.530,00	$ -	$ -
1.1.2 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Excavaciones y Rellenos	No.	1,00	$ 92.037.037,00	$ 203.664.514,60	$ 203.664.514,60	$ -	$ -
1.1.3 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Acero de Refuerzo	No.	1,00	$ 348.423.150,00	$ 144.473.482,80	$ 144.473.482,80	$ -	$ -
1.1.4 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Estructuras en Concreto	No.	1,00	$ 1.055.101.851,00	$ 108.575.587,30	$ 108.575.587,30	$ -	$ -
1.1.5 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Elementos no Estructurales	No.	1,00	$ 2.951.360,00	$ 0,40	$ 0,40	$ -	$ -

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

FICHA CONTROL DE SOLICITUD DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

FO-PDD-11
30-06-2022
V.03

1.1.6 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Mampostería y Pañetes	No.	1,00	$ 69.928.601,00	$ 33.705.155,20	$ 33.705.155,20	$ -	$ -
1.1.7 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Pisos y Enchapes	No.	1,00	$ 156.498.162,00	$ 143.962.060,40	$ 143.962.060,40	$ -	$ -
1.1.8 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Estuco y Pintura	No.	1,00	$ 8.406.477,00	$ 152.213.318,70	$ 152.213.318,70	$ -	$ -
1.1.9 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN..... Carpinterías	No.	1,00	$ 1.848.500.986,00	$ 76.666.729,80	$ 76.666.729,80	$ -	$ -
1.1.10 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN... Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias	No.	1,00	$ 217.159.904,00	$ 41.335.049,60	$ 41.335.049,60	$ -	$ -
1.1.11 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN... Red Contra Incendios	No.	1,00	$ 348.676.657,00	$ 158.389.011,20	$ 158.389.011,20	$ -	$ -
1.1.12 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN... Instalaciones de Gas Natural	No.	1,00	$ 31.968.409,00	$ 28.144.326,80	$ 28.144.326,80	$ -	$ -
1.1.13 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN... Instalaciones Eléctricas	No.	1,00	$ 768.944.604,00	$ 28.354.306,20	$ 28.354.306,20	$ -	$ -
1.1.14 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN... Equipos Especiales	No.	1,00	$ 146.004.768,00	$ 19.720.392,00	$ 19.720.392,00	$ -	$ -
1.1.15 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN... Varios	No.	1,00	$ 230.543.412,00	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.16 URBANISMO..... Preliminares	No.	1,00	$ 391.704.641,00	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.17 URBANISMO..... Andenes y Bordillos	No.	1,00	$ 379.733.049,00	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.18 URBANISMO..... Zonas Verdes	No.	1,00	$ 67.694.353,00	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.19 RETIE	No.	1,00	$ 509.891,00	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.20 Tramites de Conexión a la RED	No.	1,00	$ 5.744.995,00	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.21 RETILAP	No.	1,00	$ 2.447.648,00	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.22 INTERVENTORIA	No.	1,00	$ 521.276.355,00	$ 102.879.043,00	$ 102.879.043,00		
1.1.23 APOYO A LA SUPERVISION	No.	1,00	$ 39.424.000,00	$ 25.132.800,00		$ 25.132.800,00	$ 25.132.800,00
1.1.24 IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	No.	1,00	$ 55.909.648,00	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL FINANCIACIÓN POR FUENTE			**$ 6.901.112.220,00**	**$ 1.379.604.308,00**	**$ 1.354.471.508,00**	**$ 25.132.800,00**	**$ 25.132.800,00**

Firma
Nombre: EDWIN GUILLERMO CUBIDES VASQUEZ
Jefe Oficina Programación de Obras (e)
Resolución No. 1072 de 13 de octubre de 2022

Elaboró:
Cargo: Profesional Contratado

Firma
Nombre: OSCAR EDUARDO GARCÍA
Secretario de Despacho - Secretaría de Infraestructura

Firma
Nombre: LINDA ANGELICA DÍAZ
Vo.Bo. Dir. Téc. Banco de Progamas y Proyectos