SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	238 de 2022
Periodo y/o No. de Pago	Pago Informe No. 1 apoyo a la supervisión del 16 de septiembre al 31 de octubre de 2022.
Nombre Del Contratista	FUNDACIÓN XIXA
Objeto Del Contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2053 DE BUEN TRATO".
Fecha de Inicio	16 de septiembre de 2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	15 de febrero de 2023
No. Póliza	13/09/2022 - Póliza No. 63-40-101025323

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio dela modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Ejecutor	FUNDACION XIXA	**Dirección**	Calle 78 c bis No 112b-27
NIT	830.1230.782-0	**Teléfonos**	3112077617
Localidad	Engativá	**Fax**	

Representante Legal	Hugo Beltrán	**Coordinador Proyecto**	Rajdel Céspedes Ruíz

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número	CPS 2238 de 2022	**Fecha suscripción**	16 de septiembre de 2022
CDP		**Duración del contrato**	Cinco (05) meses
Valor del contrato	180.626.797,00	**Perfeccionamiento (Clausula Décima Cuarta)**	
Adición No. 1	NA	**Fecha acta de inicio**	16 de septiembre de 2022
Valor del contrato	NA	**Fecha inicio del Contrato**	16 de septiembre de 2022
Menos valor otras interventorías	NA	**Fecha de terminación inicial**	15 de febrero de 2023
Valor a intervenir	NA	**Fecha de suspensión 1**	NA
		Fecha de reinicio suspensión 1	NA
		Fecha de terminación con suspensión 1	NA
		Fecha inicio de suspensión 2	NA
		Fecha terminación suspensión 2	NA
		Fecha de reinicio suspensión 2	NA
		Fecha terminación contrato con suspensión 2	NA
		Prórroga	NA
Radicación recibo original de pago de publicación	NA	**Fecha de inicio de la prórroga**	NA
		Fecha de terminación final	15 de febrero de 2023
Fecha y número de póliza de responsabilidad civil profesional	23/12/21	**Vigencia Póliza responsabilidad civil profesional**	Vigencia desde 13/09/2022 Vigencia hasta 01/09/2022

PROYECTO	COMPONENTE	INICIA	TERMINA	VALOR
Buen Trato 2053	Vincular a 1.800 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	16 de septiembre de 2022	15 de febrero de 2023	313.258.280,00

SUPERVISIÓN	PROFESIONAL	EMAIL
Apoyo a la Supervisión delegado por el Alcalde Local.	Contratista Carolina Calderón Henao (Designada a partir del 05 de octubre de 2022).	carolina.calderon@gobiernobogota.gov.co

ASPECTOS LEGALES

- El contrato de prestación de servicios No. FUNDACIÓN XIXA, se perfeccionó con la firma delas partes el día 16 de septiembre de 2022.
- El Acta de inicio se suscribió el día 16 de septiembre de 2022, fecha que le dio inicio al plazo de ejecución, con duración de cinco (5) meses, en consecuencia, la fecha de finalización es el 15 de febrero de 2023.

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se presenta el informe del estado de avance respecto a cada una de las obligaciones contractuales establecidas, así como las observaciones y / o recomendaciones a que haya lugar a la fecha:

No	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES	% Cumplimientopor ítem	Cumple	
				SI	NO

1	Cumplir con el cronograma de actividades.	▪ El componente 1C se desarrolló de acuerdo con cronograma coordinado con el operado, es decir los días 3,5,7,24 y 26 de octubre de 2022. ▪ Con el componente 2: Orientación y asesoría familiar, al corte 19 de octubre de 2022, se han entregado 39 familias de las 40 que se van a vincular en el mencionado componente. ▪ Para el componente 3: posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales, ya se cuentan con las dos piezas comunicativas para las actividades del 20 y 24 de noviembre en conmemoración a la semana del buen trato en la localidad. ▪ Frente al componente 4: Investigación, el día de ayer 26/10/22, se recibió por parte de la SDIS el documento denominado "Orientaciones generales para la implementación del componente y elaboración del informe técnico, documento que sirve de insumo para el desarrollo del mencionado componente. ▪ Frente al componente 5: Evaluación y seguimiento, se han desarrollados dos comités técnicos los días 26 de septiembre y 26 de octubre del 2022 y el día 27 de octubre del 2022, se realizó el primer comité de casos al cual asistió el operador y el apoyo a la supervisión, espacio en el cual se socializo con las entidades del distrito, la actividad del 20 de noviembre de 2022 en el parque el cuadrado.	30%	X	

		Medio de Verificación: **-**Listados de asistencia de los colegios **-**Piezas comunicativas **-**Documento emitido por la SDIS para el componente de investigación. **-**Actas del comité técnico de fecha 26 de septiembre y 26 de octubre de 2022. **-**Imágenes fotográficas del comité de seguimiento a casos. **-**Informe de casos Comisaria Doce de Familia.			

No	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES	% Cumplimientopor ítem	Cumple	
				SI	NO
2	Hacer, diseñar, elaborar y distribuir el material de comunicación y divulgación, de conformidad con el anexo técnico, igualmente se deberá hacer el proceso de publicidad, convocatoria e inscripción del proyecto y demás convocatorias requeridas y deberá enviar a la oficina de prensa de la alcaldía todas las piezas publicitarias del proyecto para su respectiva aprobación y autorización de impresión.	Se entregaron las piezas comunicativas según lo acordado con el apoyo a la supervisión, las cuales se encuentran todas aprobadas por la alcaldía, para los componentes 1 C y 3. **Medio de verificación:** **-** Piezas comunicativas	70%	X	
3	Realizar las presentaciones a la Junta Administradora local- JAL de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, en cumplimiento del Acuerdo Local 002 de 2010 y demás autoridades locales, organizaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal.	Se realizó presentación ante la JAL el día 12 de octubre de 2022, para la fecha de este informe se encuentra pendiente que le proyecto avance para poder solicitar la segunda socialización. **Medio de verificación:** **-** Oficio de la JAL - Imágenes fotográficas	50%	X	
4	Cumplir con las especificaciones que contiene el ANEXO TÉCNICO en cuanto al recurso humano que llevará a cabo el proceso de coordinación y apoyo en el desarrollo de los componentes. Igualmente, deberá cumplir a cabalidad el contenido de la propuesta presentada por el contratista, en especial en lo referente a la ejecución financiera.	Se envía a la supervisión del contrato, por correo electrónico las hojas de vida de los profesionales para que sean estudiadas y aprobadas. **Medio de verificación:** **-**Correo electrónico que contiene el listado del talento humano y las hojas de vida de cada uno de ellos.	100%	x	

5	Entregar de manera digital copia de los resultados, bases de datos de beneficiaros y documentos que arroje la ejecución del proyecto.	Se entregan los listados de las actividades de la feria de la sexualidad, realizadas en los colegios: 1. Tomas Carrasquilla 2. Jorge Eliecer Gaitán 3. Juan Francisco Berbeo 4. Heladia Mejia 5. Rafael Bernal Jiménez **Medio de verificación:** ▪ Listado de asistencia colegio Tomas Carrasquilla ▪ Listado de asistencia Colegio Jorge Eliecer Gaitán ▪ Listado de asistencia Colegio Juan Francisco Berbeo. ▪ Listado de asistencia Colegio Heladia Mejia. ▪ Listado de asistencia Colegio Rafael Bernal Jiménez.	30%	x	

6	Entregar de manera oportuna los informes mensuales, igualmente presentar un informe mensual tanto de la ejecución física como financiera, que dé cuenta de la realización de las actividades, logros y dificultades en la ejecución del proyecto, acompañado de los soportes correspondientes, la entrega de productos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta, al cronograma y al desarrollo de la ejecución del proyecto.	➢ En el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022 se presenta el informe correspondiente las actividades componente 1: prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos-buen trato 2053 realizadas en los días 3,5 y 6 de octubre, y el componente 2: orientación y asesoría familiar y talento humano-buen trato 2053. ➢ En el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022 se presenta el informe financiero que dan cuenta de las actividades realizadas, logros y dificultades. **Medio de verificación:** ▪ Informe mensual de actividades realizadas, comprendido del 16 de septiembre al 31 de octubre de 2022. ▪ Informe financiero de correspondiente al periodo comprendido del 16 de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022.	30%	x	

No	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES	% Cumplimientopor ítem	Cumple	
				SI	NO
7	Presentar un informe final de la ejecución del proyecto, tanto física como financiera, que incluya los ítems establecidos en el componente 4. "Investigación" del anexo técnico.	En el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022 no se ha realizado esta actividad, ya que el proyecto se encuentra en ejecución hasta el 15 de febrero de 2023.		X	
8	Presentar los resultados del componente 4. "Investigación" del anexo técnico en los escenarios del Consejo Local de Atención a Víctimas y al Comité Local de Atención y Seguimiento a casos.	El día lunes 10 de octubre de 2022, se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual con la Secretaria de Integración social (SDIS), con el fin de tener más claridad sobre la metodología para el componente 4: Investigación. El día lunes 10 de octubre de 2022, se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual con la Secretaria de Integración social (SDIS), con el fin de tener más claridad sobre la metodología para el componente 4: Investigación. **Medio de verificación:** ▪ Acta de reunión virtual del 10 de octubre 2022 con la secretaria de integracion social.	20%	X	
9	Programar y realizar el evento de promoción de buen trato y la feria de sexualidad conforme lo establecido en el anexo técnico en los cuales se tendrán que llevar control de los listados de asistencia de los componentes.	Se realizaron cinco (35 ferias de la sexualidad en los siguientes Colegios de la Localidad: ▪ Colegio Tomás Carrasquilla el 3 de octubre de 2022 ▪ Colegio Jorge Eliecer Gaitán el 5 de octubre de 2022 ▪ Colegio Juan Francisco Berbeo el 7 de octubre 2022. ▪ Colegio Heladia Mejía. ▪ Colegio Rafael Bernal Jiménez. **Medio de verificación:** ▪ Imágenes fotográficas ▪ Informe de la actividad. ▪ Pieza publicitaria.	100%	x	

10	Informar sobre cualquier eventualidad que llegare a presentarse en desarrollo de cada una de las actividades.	En el periodo comprendido del 16 de septiembre del 2022 al 31 de octubre de 2022 no se ha presentado eventualidades a informar.		x	
11	Apoyar los procesos de transversalidad con la Secretaría de Integración Social con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual *¨PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2053 DE BUEN TRATO¨*	Se realizó por parte del sector (SDIS) inducción desde el área de infancia, juventud y familia, la inducción a los profesionales de la fundación xixa. La fundación Xixa asistio a la reunión de acompañamiento del día 10 de octubre de 2022, en lo concerniente a la metodología y línea de investigación con la SDIS. **Medio de verificación:** ▪ Certificados de asistencia. ▪ Acta de reunión virtual del 10 de octubre 2022 con la secretaria de integracion social. ▪ LISTADO ASISTECIA INDUCCION Capacitacion 27 de septiembre de 2022.	40%	X	
12	Asistir a las capacitaciones, reuniones y/o actividades de los procesos de transversalización con la SDIS y la Secretaría Distrital de la Mujer, igualmente asistir o convocar a reuniones y/o comités técnicos, conforme a lo establecido en el anexo técnico.	▪ El dia 26 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el primer comité tecnico del proyecto 2053 en la cual asustieron las diferentes entidades del Distrito convocadas. ▪ El dia 27 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la inducción por parte de la secretaria de la mujer al talento humano de la fundacion xixa, induccion que fue realizada de manera presencial en el auditorio de la Alcaldia local de Barrio Unidos	30%	x	

13	Entregar todos los insumos necesarios para la realización de los componentes de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, velando porque puedan ser utilizados durante las jornadas completas, sin que falte ninguno y reemplazándolos en caso de presentar daños o desgaste por su uso.	El dia 30 de septiembre del 2022, se hace el primer ingreso de los elementos al almacen de la alcaldia local de barrios unidos. **Medio de verificación:** ▪ Documento de entrada al almacen ▪ Factura xixa numero FV 1038. ▪ RIT XIXA ▪ RUT XIXA ▪ PARAFISCALES	50%	x	
14	Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Alcaldía Local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.	En el periodo comprendido del 16 de septiembre del 2022 al 31 de octubre de 2022 no se ha presentado eventualidades a informar.			
15	Las demás relacionadas con el objeto del contrato necesarias para garantizar su cumplimiento, que se le asignen por parte del supervisor del contrato o por la persona que está designe como apoyo para esta labor.	▪ Se realizaron las visitas tecnicas y logisticas a los colegios Colegio Tomás Carrasquilla el 26 de septiembre de 2022 Colegio Jorge Eliecer Gaitán el 29 de septiembre de 2022. ▪ Reuión con la Comisaria de Familia el dia 28 de septiembre de 2022 con el fin de artiuclar el proyecto 2053 componente 2: Orientacion y Asesoria Familiar. ▪ El dia 12 de octubre de 2022 se llevó a cabo el comité del COLIA de manera presencial en la Alcaldia Local de Barrios Unidos con el fin de articular la actividad de Buen Trato del dia 20 de Noviembre de 2022 en el parque El Cuadrado. **Medio de verificación:** ▪ Actas de visita logistica a los colegios Colegio Tomás Carrasquilla y	30%	x	

		Colegio Jorge Eliecer Gaitán. ▪ Acta de reunión Comisaria Doce de Familia. ▪ Imagen fotográfica. ▪ Acta de articulación comité del COLIA.			

INFORMACIÓN GENERAL METAS

Este proyecto tiene como objetivo la vinculación de 1.800 personas en prevención de violencia intrafamiliar y / o violencia sexual, distribuidas en 5 componentes que se relacionan de la siguiente manera:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CANTIDAD BENEFICIARIOS
Componente No. 1	PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES	700
Componente No. 2	ORIENTACIÓN Y ASESORIA FAMILIAR	40
Componente No. 3	POSICIONAMIENTO YPROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN JORNADAS LOCALES	100
Componente No. 4	INVESTIGACIÓN	
Componente No. 3	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
	TOTAL	**840**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier datoadicional)

General

Concepto	Valor 313.258.280
Valor Inicial	313.258.280

Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	
Pago No. 1	60.000.000
Pago No. 2	
Pago No. 3	
Pago N	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	253.258.280

- A corte de 31 de octubre de 2022 el FDLBU no ha efectuado desembolsos de dineros a la Fundación XIXA, por lo anterior se encuentra pendiente el valor total del contrato es decir TRESCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($313.258.280) MCTE.

Se manifiesta que lo reportado es el estado de ejecución contractual con corte a 31 de octubre de 2022.

ANTONIO CARRILLO ROSAS
Supervisor - Alcalde Local

CAROLINA CALDERÓN HENAO
Apoyo a la supervisión del CPS 238 de 2022
Contratista Profesional Oficina de Planeación