GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	CODIGO: FOR-CB-013 VERSIÓN: 03 Vigente desde: 20/08/2016

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Ejecutar cada una de las actividades de los siguientes componentes (los componentes son los mismos del anexo técnico de la invitación del proceso de minima cuantia)	Se ha creado un sitio web alojado en un hosting con las caracteristicas solicitadas y se adquirió el dominio mujertolimense.gov.co 	https://mujertolimense.gov.co/	https://mujertolimense.gov.co/	Toda la información enviada por la secretaría de la mujer ha sido cargada.
Realizar el diseño del portal web de la mujer Tolimense, cumpliendo con la estrategia de Gobierno digital vigente	Se ha adelantado esta labor en un 50% ya que la totalidad de la labor depende de que esté montada toda la información definitiva en el sitio web	https://mujertolimense.gov.co/	https://mujertolimense.gov.co/	Solo falta incluir el top bar, pie de página y aplicativo de lectura incluyente.
Entregar un cronograma detallado de ejecución incluyendo como mínimo 3 etapas: levantamiento de información, entega de la estructura, pruebas de funcionamiento	El cronogama se entregó al inicio del proyecto	Documento adjunto	Documento adjunto	ninguna
Prestar el servicio de hospedaje independiente con almacenamiento exclusivo y tasa de transferencia ilimitada para un sitio web	El sitio web se encuentra hospedado en un hosting independiente	Documento adjunto	Documento adjunto	ninguna
Realizar la impimenetación de micrositios de videos o mediateca, ofertas de empleo, educación, cifras y estadisticas	Se han creado los espacios para estos micrositos pero la secretaria de la mujer aun está terminando de organizar toda la información		https://mujertolimense.gov.co/	Estamos a la espera que la secretaria termine de enviar la información faltante

Realizar la implementación de 30 micrositios de emprendimientos	Se han cargado 14 de los 30 micrositios, estamos a la espera que la secretaria de la mujer envie la información faltante	https://mujertolimense.gov.co/emprendimientos	https://mujertolimense.gov.co/emprendimientos	Estamos a la espera que la secretaria termine de enviar la información faltante
Realizar backups o copias de respaldo semanales con toda la información	Se han realizado los backups en el servidor	Documento adjunto	Documento adjunto	ninguna
Entregar en medio digital, copia de seguridad del còdigo fuente modificable	Se entegaron claves del hosting y allí se encuentra esta informaciò almacenada	Documento adjunto	Documento adjunto	ninguna
Realizar el monitoreo de sistemas de seguridad informática, servidores redundantes y certificados SSL para sitios seguros	la pàgina ya cuenta con certificado SSL		https://mujertolimense.gov.co/	ninguna
Entregar 5 horas de capacitaciòn a las personas que se encargarán de administrar el sitio web	esta labor se realizará al final cuando se haga entrega oficial del sitio	esta labor se realizará al final cuando se haga entrega oficial del sitio	esta labor se realizará al final cuando se haga entrega oficial del sitio	esta labor se realizará al final cuando se haga entrega oficial del sitio
CONCLUSIONES:				
Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR :	**ANGÉLICA DEL PILAR PEÑA TRUJILLO** Directora de empoderamiento y transversalidadde la secretaría de la mujer del Tolima			
FIRMA:				