Binary Networks

N.I.T. 900371623-4

Ibagué, 21 de octubre de 2022

Referencia: Envío primer informe sobre avances al sitio web mujertolimense.gov.co

Señora:
Angélica del Pilar Peña Trujillo
Directora de empoderamiento y transversalidad de la secretaría de la mujer
Supervisora del Contrato 2137 de 16 de mayo de 2022

Respetada señora:

Yo, Wilson Mora Orjuela, identificado tal como aparece junto a mi firma, actuando como Representante Legal de la empresa Binary Networks identificada con nit: 900.371.623-4, Enviamos a usted este primer informe de formal de avances para la realización del primer pago del contrato 2137 de 16 de mayo de 2022 que tiene como objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO DEL PORTAL WEB DE LA SERCRETARIA DE LA MUJER DEPARTAMENTAL "MUJERTOLIMENSE.GOV.CO", QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS PARA LA EQUIDAD DE LAS MUJERES EN EL TOLIMA Y DE GENERACIÓN DE ACCIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN" IGUALITARIA EN EL MERCADO LABORAL Y PRODUCTIVO, LA ASOCIATIVIDAD Y EL LIDERAZGO SOCIAL DE LAS MUJERES RURARES Y URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

En este documento queda evidenciado que La empresa Binary Networks ha montado el 100% de la información enviada por ustedes y que estamos en un avance del 70% del sitio web, ya que falta que su dependencia nos envíe el último 30% de la información

Cordial saludo,


WILSON MORA ORJUELA
Director General
wmo@binary.net.co

El siguiente es el informe concerniente al primer pago de 50% de las labores realizadas en el sitio web mujertolimense.gov.co

Obligaciones Del contrato:

1. Ejecutar cada una de las actividades de los siguientes componentes (los componentes son los mismos del anexo técnico de la invitación del proceso de mínima cuantía)
2.

En resumen, este anexo técnico solicita que la página sea creada con un CMS que cumpla muchas características específicas. Dichas características las cumple el CMS que se instaló en el sitio web el cual es Joomla en su versión 3.10.11 tal como se evidencia en la siguiente imagen del administrador de contenido (CMS)




Se ha creado un sitio web alojado en un hosting con las características solicitadas y se adquirió el dominio https://mujertolimense.gov.co/

Para certificar que las características solicitadas en el dicho anexo se cumplen con este CMS, los invitamos a ir directamente al sitio web del CMS donde se hace un amplio detalle de todas estas características:


https://docs.joomla.org/J3.x:Joomla_Core_Features/es

El sitio web ya está hospedado en un servidor privado virtual y bajo el dominio https://mujertolimense.gov.co/ tal como se evidencia en las siguientes imágenes



Binary Networks

N.I.T. 900371623-4










www.binary.net.co - info@binary.net.co
Móviles: +57 (318)254-3388, (300)699-0223 - USA: +1 (786)273-9051
Calle 51 #7-18, Ibagué (TOL) 730001, Colombia

3. Realizar el diseño del portal web de la mujer Tolimense, cumpliendo con la estrategia de Gobierno digital vigente

Se está cumpliendo la estrategia de gobierno digital, como se aprecia en la siguiente imagen, el top Bar (barra azul superior) que dirige a gov co, ya está instalada, al igual que el módulo de lectura incluyente (esquina inferior derecha)




Cuando ingresamos a una noticia, se tiene en cuenta la navegación por migas de pan (barra rosada), la cantidad de veces que ha sido vista la noticia, el texto está en un tamaño ideal, en alto contraste y sin justificar para que las personas con deficiencia visual puedan leer sin problema



4. Entregar un cronograma detallado de ejecución incluyendo como mínimo 3 etapas: levantamiento de información, entrega de la estructura, pruebas de funcionamiento


El cronograma propuesto es el siguiente:





Vale la pena aclarar que debido a las modificaciones hechas al contrato, éste dio inicio realmente el 5 de agosto, Binary Networks se encuentra al día en sus obligaciones ya que la estructura ya ha sido entregada, se han hecho pruebas de funcionamiento y se ha cargado el 100% de la información enviada por la secretaría de la mujer; sin embargo, de los 30 emprendimientos la secretaría de la mujer solo ha pasado 13 (los cuales ya están montados), los demás emprendimientos vendrían a una feria en noviembre a Ibagué y allí se obtendría el resto de la información.

En el ítem de entrega de la estructura hay una obligación adicional que es la de mostrar 3 prediseños propuestos para que la secretaría elija el más conveniente o para hacer una mezcla entre ellos.

Los diseños propuestos fueron los siguientes:








5. Prestar el servicio de hospedaje independiente con almacenamiento exclusivo y tasa de transferencia ilimitada para un sitio web

El sitio web ya está hospedado en un servidor privado virtual y bajo el dominio https://mujertolimense.gov.co/ tal como se evidenció en la obligación 1. A continuación enviamos pantallazo de las características del servidor actualmente implementado



6. Realizar la implementación de micrositios de videos o mediateca, ofertas de empleo, educación, cifras y estadísticas


Los espacios de estos micrositios ya están dispuestos y estamos a la espera de que se nos pare la información para poder cargarla, el micrositio que està completo de estos es el de cifras de mujer






7. Realizar la implementación de 30 micrositios de emprendimientos

Hasta el momento se han cargado 13 emprendimientos ya que la secretaría de la mujer no ha podido enviar aun más. Estos emprendimientos se pueden observar en la url: https://mujertolimense.gov.co/emprendimientos



Al dar clic sobre el logo de un emprendimiento se verá la información cargada así:



8. Realizar backups o copias de respaldo semanales con toda la información


El sitio web aún no está en producción, por lo tanto esta opción que es la última que se configura, no se ha implementado.


9. Entregar en medio digital, copia de seguridad del código fuente modificable

El sitio web aún no se ha terminado, por lo tanto si entregamos el código fuente actual sería un código incompleto, esta obligación se realizará en la siguiente entrega.

10. Realizar el monitoreo de sistemas de seguridad informática, servidores redundantes y certificados SSL para sitios seguros

El sitio web ya cuenta con sistema SSL, tal como lo evidencia su URL: https://mujertolimense.gov.co/





11. Entregar 5 horas de capacitación a las personas que se encargarán de administrar el sitio web

Estas capacitaciones se realizarán cuando el sitio esté entregado y completo en un %100