5	4	3	2	1	No.		ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
especifico	especifico	especifico	especifico	general	clase		
interno	interno	interno	interno	externo	fuente		
ejecución	ejecución	ejecución	ejecución	ejecución	etapa		
de la naturaleza	operacionales	operacionales	operacionales	planeación	tipo		
Por hechos fortuitos que impidan la ejecución del contrato	Daños o perjuicios ocasionados a un tercero o a la entidad	Riesgos en la seguridad del personal a cargo del contratista . Accidentes en la movilización o utilización de maquinarias	Cumplir del cronograma de actividades para el mantenimiento de los jardines y techo verde	Mayor costo por mayor valor de suministro y mantenimiento de los jardines verticales y techo verde	descripción		
Retrasos en la ejecuión de las actividades	Costos adicionales	Incumplimiento contractual	operatividad de los jardines verticales y techo verde	Incremento en el costo de los mantenimiento de los jardines verticales y techo verde	consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	1	2	3	2	probabilidad		
2	2	2	2	3	impacto		
2	1	3	5	2	valoración		
medio	bajo	medio	medio	medio	categoria		
entidad/contratista	contratista	contratista	Contratista	contratista	a quien se le asigna		
Verificación periodica del presupuesto del contrato y de la ejecución de las obras	Seguimiento permanente por el supervisor en la ejecución de las actividades	Seguimiento permanente por el supervisor en la ejecución de las actividades	Monitoreo	Verificación de cotizaciones remitidas por el contratista	tratamiento/control a ser implementado		
1	1	1	3	1	probabilidad	impacto despues del tratamiento	
1	1	1	2	1	impacto		
1	1	1	5	1	valoración		
bajo	bajo	bajo	medio	bajo	categoria		
no	no	no	no	no	afecta la ejecución del contrato		
Entidad / Contratista	Contratista	Contratista	Supervisor del Contrato	Entidad/contratista	responsable de implementar el tratamiento		
iniciando el contrato	iniciando el contrato	iniciando el contrato	iniciando el contrato	iniciando el contrato	fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
hasta la finalización del contrato	hasta la finalización del contrato	suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	suscripción del acta de inicio	fecha estimada en que se completa el tratamiento		
verificación periodica de los tiempos y de los materiales	verificación periodica de los tiempos y de los materiales	verificación periodica de los tiempos y de los materiales	Seguimiento al cronograma y supervisar los tiempos del mantenimiento	verificación periodica de los mantenimientos de los jardines verticales y techo verde	como se realiza el monitoreo	monitoreo y revisión	
permanente	permanente	semanal	semestral	permanente	periodicidad		