180-COE2210-37874

Documento para radicación - Aprobación POI convenio 040-COV2210-79

Manuela Giraldo Mejia <manuela_giraldo@corantioquia.gov.co>

Lun 31/10/2022 11:48 AM

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

1 archivos adjuntos (220 KB)

Aprobación POI y anexo.pdf;

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO
Fecha: 31-oct-2022 12:09 PM Pág: 2
Anexos: 2 PÁGINAS
Archivar en: 040-COV2210-79/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

180-COE2210-37874
Favor citar este número al responder

Buenas tardes CAD, cordial saludo

Adjunto correos y POI para radicación por favor.
Convenio: 040-COV2210-79.

Muchas gracias

Cordialmente,

Manuela Giraldo Mejía
Profesional Universitario
Subdirección Gestión Ambiental
manuela_giraldo@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext: 1814
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA



"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"

180-COE2210-37874

Re: POI convenio 040-COV2210-79

Juliana Andrea Rendòn Jaramillo <julianarendonj@gmail.com>
Lun 31/10/2022 11:00
Para: Manuela Giraldo Mejia <manuela_giraldo@corantioquia.gov.co>

Cordial saludo Manuela,

Muchas gracias por la información compartida, hemos revisado y está acorde a cada una de las actividades del convenio.

Buen dìa.

El vie, 7 oct 2022 a las 17:04, Manuela Giraldo Mejia (<manuela_giraldo@corantioquia.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Adjunto POI del convenio 040-COV2210-79
>
> Si se tiene alguna inquietud quedo atenta.
>
> Cordialmente,
>
> **Manuela Giraldo Mejía**
> **Profesional Universitario**
> **Subdirección Gestión Ambiental**
> manuela_giraldo@corantioquia.gov.co
> Tel: 493 88 88 ext: 1814
> Carrera 65 No. 44A – 32
> www.corantioquia.gov.co
>
> banner_Corantioquia
> "Corantioquia está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO
Fecha: 31-oct-2022 12:09 PM Pág: 2
Anexos: 2 PÁGINAS
Archivar en: 040-COV2210-79/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas
180-COE2210-37874
Favor citar este número al responder

--
Juliana Andrea Rendón
Profesional en Planeación y Desarrollo Social
Cel. 320 643 84 31

180-COE2210-37874

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Convenio No.040-COV2210-79	
Objeto	Aunar esfuerzos para promover esquemas asociativos de producción a través de la implementación de las Mejores Técnicas Disponibles y las buenas prácticas ambientales en Resguardo Indígena Marcelino Tascón – La María en el municipio de Valparaíso
Fecha de Inicio	7 de octubre de 2022
Fecha de Vencimiento	31 de diciembre de 2022
Fecha de corte	30 de cada mes
Porcentaje de Ejecución	28,24%

Conveciones: P=Meta Proyectada, E=Ejecución

Descripción			Cantidad programada	Unidad de Medida	% de Importancia	Período 1 - abril 2013					Período 2 - mayo 2013					Período - 3 junio 2013					Totales			
						P	E	cumplim.	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	cumplim.	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C	eficacia	Observación Cualitativas	Meta Proyectada	Meta Ejecutada	Cumplimiento	eficacia
1	Alcance 1.	Planeación y participación de la Comunidad			4,00%																			
1.1	Actividad 1.	Plan de trabajo y cronograma de actividades	1	Plan de trabajo	50,00%	1		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		1,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Actividad 2.	Socialización y selección de población objetivo.	1	Jornada	50,00%	1		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		1,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Alcance 1				100,00%				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
2.	Alcance 2.	Implementación de Marquesinas			32,00%																			
2.1	Actividad 1.	Adecuación e implementación de Marquesinas.	8	Marquesinas	100,00%	3		0,00%	0,00%		5		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		8,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Alcance 2				100,00%				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
3	Alcance 3.	Sistemas integrados para el beneficio ecológico del café y Sistemas modulares de tratamiento anaerobio SMTA			41,00%																			
3.1	Actividad 1.	Sistemas modulares de tratamiento de aguas mieles	10	SMTA	55,00%			0,00%	0,00%		7		0,00%	0,00%		3		0,00%	0,00%		10,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2	Actividad 2.	Beneficio ecológico	5	Sistemas	45,00%			0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		5		0,00%	0,00%		5,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Alcance 3				100,00%				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
4	Alcance 4.	Establecimiento de parcelas Agroecológicas			8,00%																			
4.1	Actividad 1.	Diseño parcela agroecológica	15	Diseño	50,00%	15		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		15,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2	Actividad 2.	Establecimiento de parcelas agroecológicas	15	Parcela agroecológica	50,00%	5		0,00%	0,00%		10		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		15,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Alcance 4				100,00%				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
5	Alcance 5.	Mantenimiento sistema agroforestal			6,00%																			
5.1	Actividad 1.	Mantenimiento	2200	Mantenimiento	100,00%	1500		0,00%	0,00%		200		0,00%	0,00%		500		0,00%	0,00%		2200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Alcance 5				100,00%				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%
6	Alcance 6.	Limpieza de quebradas, recolección de residuos y cierre			9,00%																			
6.1	Actividad 1.	Limpieza de quebradas y recolección de residuos		Jornadas	80,00%			0,00%		3 jornadas de limpieza a quebradas 2 jornadas de recolección de residuos 3 de capacitación	5		0,00%			3		0,00%			8,00	0,00	0,00%	0,00%
6.2	Actividad 2.	Cierre		Jornada	20,00%			0,00%					0,00%			1		0,00%			1,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Alcance 6				100,00%																			0,00%
	Porcentajes totales del Contrato/Convenio				100,00%				0,00%					0,00%					0,00%					0,00%

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Convenio No.040-COV2210-79		Valor:	$ 145.102.880
Objeto	Aunar esfuerzos para promover esquemas asociativos de producción a través de la implementación de las Mejores Técnicas Disponibles y las buenas prácticas ambientales en Resguardo Indígena Marcelino Tascón – La María en el municipio de Valparaíso		
Fecha de Inicio	7 de octubre de 2022		
Fecha de Vencimiento	31 de diciembre de 2022		
Ejecución Tiempo	28,24%		

No	Descripción		Unidad de medida	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Período 1				Período 2				Período 3				Totales		
							Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Meta Ejecutada	Cumplimiento
1	Alcance 1.	Planeación y participación de la Comunidad																			
1.1	Actividad 1.	Plan de trabajo y cronograma de actividades	Plan de trabajo	1	$ 2.902.058	$ 2.902.058	$ 2.902.058	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 2.902.058	$ 0	0,00%
1.2	Actividad 2.	Socialización y selección de población objetivo.	Jornada	1	$ 2.902.058	$ 2.902.058	$ 2.902.058	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 2.902.058	$ 0	0,00%
	Total Alcance 1					$ 5.804.115	$ 5.804.115	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%		$ 5.804.115	$ 0	0,00%
2	Alcance 2.	Implementación de Marquesinas																			
2.1	Actividad 1.	Adecuación e implementación de Marquesinas.	Marquesinas	8	$ 5.804.115	$ 46.432.922	$ 17.412.346	$ 0	0,00%		$ 29.020.576	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 46.432.922	$ 0	0,00%
	Total Alcance 2					$ 46.432.922	$ 17.412.346	$ 0	0,00%		$ 29.020.576	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%		$ 46.432.922	$ 0	0,00%
3	Alcance 3.	Sistemas integrados para el beneficio ecológico del café y Sistemas modulares de tratamiento anaerobio SMTA																			
3.1	Actividad 1.	Sistemas modulares de tratamiento de aguas mieles	SMTA	10	$ 3.272.070	$ 32.720.699	$ 0	$ 0	0,00%		$ 22.904.490	$ 0,00	0,00%		$ 9.816.210	$ 0,00	0,00%		$ 32.720.699	$ 0	0,00%
3.2	Actividad 2.	Beneficio ecológico	Sistemas	5	$ 5.354.296	$ 26.771.481	$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 26.771.481	$ 0,00	0,00%		$ 26.771.481	$ 0	0,00%
	Total Alcance 3					$ 59.492.181	$ 0	$ 0	0,00%		$ 22.904.490	$ 0	0,00%		$ 36.587.691	$ 0	0,00%		$ 59.492.181	$ 0	0,00%
4	Alcance 4.	Establecimiento de parcelas Agroecológicas																			
4.1	Actividad 1.	Diseño parcela agroecológica	Diseño	15	$ 386.941	$ 5.804.115	$ 5.804.115	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 5.804.115	$ 0	0,00%
4.2	Actividad 2.	Establecimiento de parcelas agroecológicas	Parcela agroecológica	15	$ 386.941	$ 5.804.115	$ 1.934.705	$ 0	0,00%		$ 3.869.410	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 5.804.115	$ 0	0,00%
	Total Alcance 4					$ 11.608.230	$ 7.738.820	$ 0	0,00%		$ 3.869.410	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%		$ 11.608.230	$ 0	0,00%
5	Alcance 5.	Mantenimiento sistema agroforestal																			
5.1	Actividad 1.	Mantenimiento	Mantenimiento	2200	$ 3.957	$ 8.706.173	$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%
	Total Alcance 5					$ 8.706.173	$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%
6	Alcance 6.																				
6.1	Actividad 1.	Limpieza de quebradas y recolección de residuos	Jornadas	8	$ 1.305.926	$ 10.447.407	$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%
6.2	Actividad 2.	Cierre	Jornada	1	$ 2.611.852	$ 2.611.852	$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0,00	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%
	Total Alcance 6					$ 13.059.259	$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%		$ 0	$ 0	0,00%
	Porcentajes totales del Contrato/Convenio					$ 145.102.880	$ 30.955.281	$ 0	0,00%		$ 55.794.476	$ 0	0,00%		$ 36.587.691	$ 0	0,00%		$ 123.337.448	$ 0	0,00%

Validación OK

TOTAL PAGADO A LA FECHA DE CORTE

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.