ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7230345
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2063948
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	1/12/2021 3:07:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Adicionar el valor del Contrato No. 1617 de 2020, en la suma de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($38.673.474.775) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($140.786.284.578) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
_ADICIÓN 1 CONTRATO 1617-2020 R.pdf	_ADICIÓN 1 CONTRATO 1617-2020 R.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES ADICIÓN 1617-2020.zip	ANTECEDENTES ADICIÓN 1617-2020.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - fue agregado.
- Campo - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Descripción valor ha cambiado para SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.
- Campo - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Unidad valor ha cambiado para UA.
- Campo - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio estimado valor ha cambiado para 38.673.474.775,00.
- Campo - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 38.673.474.775,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 102.112.809.803,00 hasta 140.786.284.578,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 102.112.809.803,00 hasta 140.786.284.578,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 30960635890.000000 hasta 43926805898.000000

El documento _ADICIÓN 1 CONTRATO 1617-2020 R.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 01-12-2021 14:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 01-12-2021 10:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 01-12-2021 12:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar