ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8857594
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2063948
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	29/07/2022 3:32:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo del contrato No. 1617 de 2020, desde el 31 de julio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022 y adicionar su valor en la suma de QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($15.596.579.724) M/CTE incluido IVA, para un valor total acumulado de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($156.382.864.302) M/CTE y Modificar el numeral 13.16 del Anexo Técnico Alcance del Contrato de la Licitación Pública No. LP-DOT-045-2020, de la que se derivó el contrato No. 1617 de 2020

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MODIF 1 PRORR 1 Y ADIC 2 CONTRATO 1617-2020.pdf	MODIF 1 PRORR 1 Y ADIC 2 CONTRATO 1617-2020.pdf	(detalle)
CONTRATO OBRA 1617-2020.rar	CONTRATO OBRA 1617-2020.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3 días para terminar *(31/10/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 92
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/12/2024 10:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Descripción valor ha cambiado para SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.

Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio estimado valor ha cambiado para 15.596.579.724,00.

Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 15.596.579.724,00.

El documento MODIF 1 PRORR 1 Y ADIC 2 CONTRATO 1617-2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 140.786.284.578,00 hasta 156.382.864.302,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 140.786.284.578,00 hasta 156.382.864.302,00

Reconocido por el proveedor *ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 29-07-2022 14:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *DANIELA JARAMILLO CARDONA 28-07-2022 19:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 29-07-2022 07:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar