

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**CONSTRUIR SENDERO A NIVEL TIPO 1**	**29 días**	**vie 07/04/23**	**mié 17/05/23**
1	**1. GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES**	**29 días**	**vie 07/04/23**	**mié 17/05/23**
2	**1.1 PRELIMINARES**	**10 días**	**vie 07/04/23**	**jue 20/04/23**
3	**1.1.1 DESCAPOTE**	**6 días**	**vie 07/04/23**	**vie 14/04/23**
4	1.1.1.1 DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	6 días	vie 07/04/23	vie 14/04/23
5	**1.1.2 SOBREACARREOS, RETIROS**	**1 día**	**vie 07/04/23**	**vie 07/04/23**
6	1.1.2.1 EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	1 día	vie 07/04/23	vie 07/04/23
7	1.1.2.2 RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	1 día	vie 07/04/23	vie 07/04/23
8	1.1.2.3 SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	1 día	vie 07/04/23	vie 07/04/23
9	**1.1.4 LOCALIZACION Y REPLANTEO**	**4 días**	**lun 17/04/23**	**jue 20/04/23**
10	1.1.4.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	4 días	lun 17/04/23	jue 20/04/23
11	**1.5 ESTRUCTURAS METALICAS**	**8 días**	**vie 21/04/23**	**mar 02/05/23**
12	**1.5.1 ACERO ESTRUCTURAL**	**8 días**	**vie 21/04/23**	**mar 02/05/23**
13	1.5.1.5 MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	8 días	vie 21/04/23	mar 02/05/23
14	**1.16 PINTURA**	**3 días**	**lun 15/05/23**	**mié 17/05/23**
15	**1.16.1 ESMALTE, DEMARCACIONES, BARNIZ**	**3 días**	**lun 15/05/23**	**mié 17/05/23**
16	1.16.1.3 PINTURA TRAFICO PARA CICLORUTA	3 días	lun 15/05/23	mié 17/05/23
17	**1.20 PAISAJISMO**	**8 días**	**mié 03/05/23**	**vie 12/05/23**
18	**1.20.1 ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA**	**8 días**	**mié 03/05/23**	**vie 12/05/23**
19	1.20.1.1 ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi) Sin refuerzo	8 días	mié 03/05/23	vie 12/05/23
20	**4. GRUPO OBRAS VIALES**	**5 días**	**vie 21/04/23**	**jue 27/04/23**
21	**4.4 MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTOS**	**5 días**	**vie 21/04/23**	**jue 27/04/23**



Proyecto: CONSTRUIR SENDER
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Retrasada
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso
Tarea inactiva	solo fin	Progreso manual
Hito inactivo	Tareas externas	Margen de demora
Resumen inactivo	Hito externo	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22	**4.4.1 IMPRIMACION, BACHEO, SUB-BASE, BASE**	**5 días**	**vie 21/04/23**	**jue 27/04/23**
23	4.4.1.1 SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA.Incl. transp5 km	5 días	vie 21/04/23	jue 27/04/23



Proyecto: CONSTRUIR SENDER
Fecha: mar 25/10/22

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Retrasada
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso
Tarea inactiva	solo fin	Progreso manual
Hito inactivo	Tareas externas	Margen de demora
Resumen inactivo	Hito externo	