UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-SUBAR

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 10 Año: 2022

CONTRATO N°. 032-00-A-COFAC-GOCOP-2022.

CONTRATISTA: A & A INGENIERIA S A S

VALOR DEL CONTRATO: $677.066.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así:

Se realizarán dos pagos así:

Se pagará previo recibo de acta de satisfacción del 100% de la facturación prevista con abono a la cuenta con plazo de pago de factura a 60 días.

FECHA FIRMA: Día 05 Mes Mayo Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01.

FECHA DE FIRMA: 13 de Julio de 2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

OBJETO DEL CONTRATO. Ampliación de las características técnicas de la capacidad de las baterías de 12V 150 AH a unas baterías de 12V 200 AH ya que estos dispositivos son los encargados de la alimentación eléctrica de los equipos, ampliando a una capacidad de 200 AH a cada punto incluyendo por la empresa contratista los accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.

se realiza actualización del anexo técnico conforme a petición elevada por el contratista y supervisor. no afecta condiciones contractuales.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02.

FECHA DE FIRMA: 11 de Octubre de 2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

OBJETO DEL CONTRATO. Modifíquese parcialmente la cláusula 4 Plazo del Contrato del clausulado adicional al contrato electrónico, así:

Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2022

Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 21-44-101381974 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio.

FORMA DE PAGO: Modifíquese parcialmente la cláusula 2 Forma de pago y apropiación presupuestal numeral 2.3 del clausulado adicional al contrato electrónico, así:

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se efectuará Pagos parciales dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente conforme a los servicios y elementos recibidos, se

tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo del Contrato será desde la firma y perfeccionamiento hasta el 31 de Octubre de 2022.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- En referencia al acta número FAC-S-2022-073703-AG 26-SEP-2022 que tiene como asunto instalación detector de movimiento terrestre CACOM 2, donde se determinó el cambio del detector de movimiento y la realización de los trámites para el modificatorio del contrato, se realizó comunicado con radicado No FAC-S-2022-182201-CI del 3 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJESED-DISEB-SUBSE, que tiene como Asunto: Solicitud Modificatorio Proceso Contractual No. 032-00-A-COFAC-GOCOP-2022. Dicho modificatorio fue formalizado el 11 de octubre de 2022.

- De acuerdo a visita realizada en el CACOM 6 donde se identificó necesidad de una licencia NIO-VM-SMALL para el funcionamiento del software que administra el sistema de detección terrestre y que no se encontraba contemplada en el contrato y la intención por parte del contratista de realizar dicha donación lo cual quedó consignado en el acta de fecha 7 de octubre de 2022, se realizó solicitud al ordenador del gasto mediante comunicado con radicado No FAC-S-2022-187633-CI del 12 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJESED-DISEB-SUBSE que tiene como Asunto: Solicitud Aceptación Donación Licencia. Posteriormente el ordenador del gasto mediante comunicado con radicado FAC-S-2022-028009-CE del 18 de octubre de 2022, acepta donación de la licencia. Finalmente mediante comunicado con radicado No FAC-S-2022-190762-CI del 19 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJESED-DISEB-SUGRI se solicita al BACOF el Ingreso a los Inventarios de la Fuerza la Licencia Donada.

- De acuerdo a recomendaciones de revista realizada por funcionaria de IGEFA, se realiza acta FAC-S-2022-078893-AG de fecha 12 de octubre de 2022, que tiene como asunto Alcance informes supervisión proceso contractual No. 032-00-A-COFACGOCOP-2022 y se publica en el SECOP II.

- Se realizó recibo a satisfacción del Detector de Movimiento Terrestre en el CACOM 3 mediante acta FAC-S-2022-077918-AG.

- Se realizó recibo a satisfacción del Detector de Movimiento Terrestre en el CACOM 4 mediante acta FAC-S-2022-077970-AG.

- Se realizó recibo a satisfacción del Detector de Movimiento Terrestre en el CACOM 6 mediante acta FAC-S-2022-077993-AG.

- Se realizó recibo a satisfacción del Detector de Movimiento Terrestre en el CACOM 1 mediante acta FAC-S-2022-078521-AG.

- Se realizó recibo a satisfacción del Detector de Movimiento Terrestre en el CACOM 2 mediante acta FAC-S-2022-080692-AG.

- Se tramitaron Documentos para primer pago parcial del proceso contractual.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

No se ha realizado pago a la fecha, se encuentra programado para el PAC de Noviembre y Diciembre del 2022

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- Primer pago parcial proceso contractual en el mes de Noviembre.
- Segundo Pago o Pago final PAC Diciembre.
- Acta Liquidación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. JULIAN MAURICIO VASQUEZ MORENO

FIRMA:



C.C. No. 80.825.556

DEPENDENCIA: CODAF-JESED