INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 3746121, del 16/06/2022, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Gerardo Augusto Castro Muñoz, en calidad de Subdirector del Centro y SINCRONIA SAS, cuyo objeto es: Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA,en la vigencia 2022.-lotes 1.3 y 8", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Tecnologías Agroindustriales
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jhon Jairo Alzate Ramirez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Juan Carlos Moreno Jaramillo
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3746121
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA,en la vigencia 2022.-lotes 1,3 y 8
VALOR:	$ 199.241.833
CONTRATISTA:	SINCRONIA SAS
NIT:	900302387
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartago
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/06/2022
FECHA DE INICIO:	17/06/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	165 días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.241.833
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 199.241.833
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	45-44-101139255		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	17/06/2022		
FECHA APROBACIÓN	17/06/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/06/2022	30/03/2023	$39.848.366
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Validad y correcto funcionamiento de los bienes	16/06/2022	30/05/2023	$39.848.366

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (no aplica)

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información revisada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la empresa SINCRONIA SAS, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información revisada que hasta el momento se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Juan Carlos Moreno Jaramillo, mediante correo electrónico, desde el 02/06/2022, hasta el 03/10/2022.

De manera posterior, mediante acto de cambio de supervisión, se designó a JHON JAIRO ALZATE RAMIRES, quien asumió la supervisión desde el 04/10/2022, hasta la finalización del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$199.241.833
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$199.241.833
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$52.021.354
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$87.005.784
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$139.027.138
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$60.214.695

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
31/08	agosto	$13.055.987	6%
26/09	septiembre	$7.705.127	9%
20/10	octubre	$31.260.240	26%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$52.021.354

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	6.55%
Financiera	00%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3746121 DE 2022

1. En relación al primer punto de la reunión, con fecha del 14/10/2022, el supervisor JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ, supervisor actual del contrato, manifiesta lo siguiente:

De acuerdo al presupuesto destinado al área de Producción de Centro, en el registro presupuestal No. 94622, se observa lo siguiente:

C-3603-1300-14-0-3603025-02 Producción Centro $ 34.489.219, Agroindustria

Que revisada la ejecución de Producción de Centro, no hemos podido ofertar alimentos durante estas 6 semanas de retraso en las entregas de elementos, lo cual hace que al mes de octubre solo tengamos un 44% de porcentaje de ejecución, lo cual, a esta fecha hace imposible el cumplimiento de la meta pactada para la presente vigencia 2022.

En consecuencia, se hace necesario solicitar una reversión del rubro de Producción de Centro, por valor de $ 15.000.000, los cuales no se alcanzarán a ejecutar del presupuesto del contrato.

Con la reversión solicitada, el rubro de producción de Centro quedaría así:

C-3603-1300-14-0-3603025-02 Producción Centro $ 19.489.219 Agroindustria

2. En desarrollo del punto dos de la reunión, el supervisor del contrato manifiesta que el día 26/10/2022, recibió información del señor Jose Alfredo Cobo, líder del área Sennova, acerca de la reciente aprobación de un proyecto por dicha área, para cuya ejecución, requiere de algunos materiales de ferretería, por la suma de $ 800.000, los cuales se encuentran enlistados en el Lote 1. Ferretería, del contrato No. CO1.PCCNTR.3746121 de 2022, por lo cual requiere acordar con la contratista la correspondiente adición presupuestal para poder adquirir dichos materiales.

De acuerdo al presupuesto destinado al área de Sennova, en el registro presupuestal No. 94622, se observa lo siguiente:

C-3605-1300-2-0-3605001-02 SENNOVA $ 30.038.555 Ferretería

En consecuencia a la necesidad presentada por el líder del área Sennova del Centro, se hace necesario solicitar una adición del rubro de Sennova, por valor de $ 800.000.

Con la adición solicitada, el rubro de Sennova quedaría así:

C-3605-1300-2-0-3605001-02 SENNOVA $ 30.838.555 Ferretería

Con las modificaciones presupuestales que se proponen (reversión y adición), el contrato quedaría por la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($185.041.833).

En consecuencia, se solicita lo siguiente:

- Reversión del rubro de Producción de Centro, por valor de $ 15.000.000

- Adición del rubro de Sennova, por valor de $ 800.000.

El presente informe de ejecución se rinde a los 28 días del mes de octubre de 2022

Cordialmente,

JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ

SUPERVISOR

Proyectó: Jhon Jairo Alzate Ramirez- Supervisor-

Revisó: Landa Zuri Hinestroza Cataño- Gestión Jurídica-