ACTA DE REINICIO DE OBRAS
CONTRATO DE OBRA Nº SA-025–MC-2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO-SUCRE
CONTRATISTA	NORBEY CORREAL VARGAS
CONTRATO DE OBRA No.	SA-025-MC-2022
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	UN (1) MES
VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 81’338.465.00

El Ingeniero civil **ERBERT ROSA MERCADO**, Secretario de la Secretaria de Infraestructura Municipal en representación del Municipio de Sincelejo, y el Ingeniero civil **NORBEY CORREAL VARGAS i**dentificado con la cédula de ciudadanía N° 12´266.703 de Pitalito Huila, en representación propia y contratista del **Contrato de Obra N° SA-025-MC-2022,** de objeto: **IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO,** de acuerdo a lo establecido en el **contrato de obra N° SA 025 MC 2022**, de fecha **Julio 27 de 2022** la presente **ACTA DE REINICIO,** se da teniendo en cuenta que

En consideración a que el ajuste pretendido el cual era incorporarle recursos económicos y tiempo no fue procedente, por tanto se procede con el reinicio y recibo final del mismo.

Que la entidad procede a realizar el presente Reinicio del contrato a través del módulo de modificaciones toda vez que la plataforma Secop II, no permite realizarlo de forma separada, por tanto es necesario redistribuir los flujos iniciales establecidos para las modificaciones de los contratos, toda vez que las actas de reinicio son netamente documentos de ejecución.

El presente se perfecciona con el acuerdo de las partes contenido en el escrito y sus respectivas aprobaciones en la plataforma Secop II