ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 570-2022. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA Y FÉLIX ROBERTO MORENO

No. Contrato	CPS-570-2022
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO Y ESCENARIOS DEL IMRDS
Contratista	FÉLIX ROBERTO MORENO
Valor	$ 6.930.000
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
Fecha de Inicio	17 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de Terminación Inicial	1 DE DICIEMBRE DE 2022

Entre los suscritos a saber, **ALEJANDRO LÓPEZ TORRES,** mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.521.393 de Bogotá, en su calidad del instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha, nombrado mediante decreto No 174 de mayo 14 2020 expedido por la alcaldía municipal de Soacha, actuando en su calidad de representanta legal y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 010 literal b del acuerdo 19 del once (11) de diciembre de 1995, con domicilio en Soacha y NIT. 832.000.906-6 quien para efectos del presente contrato se denominara **EL INSTITUTO** y **FÉLIX ROBERTO MORENO**, Identificado con cédula de ciudadanía No. 19.455.983 de Bogotá, quien obra en nombre y representación propia, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la adición y prorroga No. 1 al contrato de prestación de servicios No 570 de 2022, la cual se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que, entre el **INSTITUTO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el contrato de prestación de servicios No 570 de 2022 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO Y ESCENARIOS DEL IMRDS". **2).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($6.930.000) M/CTE. **3).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO; contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual se surtió el día 17 de agosto de 2022, con fecha de terminación el día 1 de diciembre de 2022. **4).** Que, mediante formato de modificación contractual, el supervisor del contrato solicitó prorrogar y adicionar el Contrato de Prestación de Servicios No. 570-2022 en los siguientes términos: "*Se hace necesario realizar la adición y prorroga a partir del día 2 de diciembre de 2022 por el termino de veinte siete (27) días calendario hasta el día 28 de diciembre para dar cumplimiento a las metas del plan anual de los proyectos y programas del IMRDS, y adicionar la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($1.782.000) M/CTE...*". **5).** Que se cuenta con CDP No 1164 de fecha 27 de octubre de 2022, expedido por el responsable del presupuesto del IMRDS, para amparar la presente adición presupuestal. **6).** Que el documento anteriormente relacionado que justifica la prórroga y adición No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios No. 570-2022, forma parte integral de la presente modificación contractual. Que con fundamento en lo anteriormente expuesto las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de

ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 570–2022. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA Y FÉLIX ROBERTO MORENO

Servicios No. 570 de 2022, por el término de VEINTE SIETE (27) DÍAS CALENDARIO a partir del 2 de diciembre de 2022, siendo el ultimo día de ejecución el día 28 de diciembre de 2022. **CLAUSULA SEGUNDA:** ADICIONAR al valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 570-2022 en la suma de **UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($1.782.000) M/CTE,** los cuales se pagarán en la forma dispuesta en la cláusula quinta valor y forma de pago del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías del contrato en los términos del presente documento. **CLAUSULA CUARTA:** La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación que corresponde a la firma electrónica de las partes a través de la plataforma del SECOP II. **CLAUSULA QUINTA:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato de prestación de servicios No. 570-2022, se mantienen sin modificación alguna.

Elaboró: Carlos Amaury Gutierrez Vergara-Asesor Jurídico IMRDS

NIt. 832.000.906-6

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA)

Fecha de Solicitud: (25) de (10) de (2022)	**Área de Origen:** (área técnica)

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-570-2022	**Fecha de Suscripción**: (17) de (08) de (2022)	**Tipo de Contrato: Prestación de Servicios**
Plazo Inicial: Tres (3) meses Quince (15) días.	Fecha de Inicio: (17) de (08) de (2022)	Fecha de. Terminación: (1) de (12) de (2022)
Contratista: FELIX ROBERTO MORENO		
Interventor/ Supervisor: Alonso Ospina	Valor Inicial: $ 6.930.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ 1.7.82.000	**Tiempo**: 27 días	Adición y prorroga
CDP No.: 1164	**Fecha Terminación Final**: 28/12/2022	
CDP Valor: $ 1.782.000		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.:	Tiempo: N/A	N/A
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

NIt. 832.000.906-6

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA)

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato: CPS-570-2022

Objeto: (Prestación de servicios como técnico para el mantenimiento y adecuación de parques de bolsillo y escenarios del IMRDS.)

Valor total ejecutado a la última factura: $ (2.904.000)

Plazo de ejecución actual: Tres (3) meses Quince (15) días

Fecha de vencimiento: (1) de (12) de (2022)

Multas o sanciones impuestas: N/A

Estado financiero del contrato:	
Valor Total:	**$ (6.930.000)**
Valor ejecutado a (01) de (12) de (2022):	**$ (6.930.000)**
Valor Adicional:	**$ (1.782.000)**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición,
Se hace necesario solicitar una adición y prórroga del contrato de prestación de servicios 570 de 2022 a partir del 2 de diciembre de 2022 la cual se hará por veintisiete (27) días hasta el 28 de diciembre del presente año, por la necesidad de cumplir con las metas del plan anual y de los proyectos y programas del IMRDS.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 6,93
Valor Máximo para Adición en SMLV: 3.46
Valor Adición Solicitada en SMLV: 1,782

Nit. 832.000.906-6

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA)

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), avalo la presente la modificación para la adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios 570 DE 2022

Supervisor (a)
Alonso Ospina.
Técnico Administrativo

Proyectó: Wilman Osuna
Revisó: Rene Romero.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No. 1164

LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CERTIFICA QUE, A LA FECHA EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA DE Inversi≤n PARA LA VIGENCIA FISCAL 2.022 EN LOS RUBROS QUE A CONTINIACION SE DESCRIBEN

CUENTA	REC	DESCRIPCION	VALOR
2320202008	V50	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci≤n	$ 1,782,000.00
TOTAL			$ 1,782,000.00

VALOR EN LETRAS

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE***
***

CON EL FIN DE AMPARAR EL SIGUIENTE COMPROMISO:
DE LA META: 32 MANTENIMIENTO -Servicios de mantenimiento y cuidado del
ADICION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 570/2022
EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE MEDIANTE SOLICITUD No. 1164
DADO EN SOACHA A LOS 14 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

Saldo disponible $ 67,002,461.00 2320202008 V50

LUIS EDUARDO ENRIQUE BARRERO
COORDINADOR FINANCIERO

IMRDS NIT. 832.000.906-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: A-GFI-PRE-FO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 21/06/2021

Soacha, Octubre 2022

Doctor
LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
Coordinador Financiero IMRDS
E.S.D.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta, solicito autorizar a quien corresponda expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo al siguiente detalle:

INFORMACION CONTRACTUAL

OBJETO CONTRACTUAL

ADICIÓN CONTRATO 570 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ADECUACIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO Y ESCENARIOS DEL IMRDS

TIEMPO DE EJECUCION

VEINTISIETE (27) DÍAS

CCPET	META	CPC		NOMBRE	REC	VALOR
2.3.2.02.02.008	32- Mantenimiento	85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	B50	$ 1,782,000.00
-	-	-	-	-	-	$ -
-	-	-	-	-	-	$ -
-	-	-	-	-	-	$ -
-	-		-	-	-	$ -
					VALOR TOTAL	$ 1,782,000.00

VIABILIDAD

28 810 VB: ALEJANDRO LÓPEZ TORRES Subdirector Administrativo y Financiero (e) IMRDS	VB: ALEX GIOVANNY PINTO Subdirector Deportivo IMRDS

APROBO: ALEJANDRO LÓPEZ TORRES
Director General IMRDS

Proyecto	MARIA NATALIA PALACIOS CARDENAS	V.B Planeación	ANGELA NOVOA

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.