ANEXO DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO No INTERNO 0584 No SECOP II CO1.PCCNTR.3343693 DE 22 de enero de 2022

CONTRATISTA:	***CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA***
NIT. Y/O CC	***891.408.031 - 4***
VALOR CONTRATO PRINCIPAL.	***$345.896.564***
VALOR ADICION No 01	***$ 72.425.996***
IMPUTACION PRESUPUESTAL	***1104 – 2.3.2.02.02.009.187 – 440 $36.723.972***
	1104 – 2.3.2.02.02.008.62 – 446 $35.702.024
CDP Y FECHA	***No 2607 de 28 de octubre de 2022***
PRORROGA 01	***UN MES Y VEINTIOCHO DIAS (58)***

Entre los suscritos a saber: ***RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA****, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.287.649, expedida en Bucaramanga (Santander), actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de ordenador del gasto quien para los efectos del presente contrato se denominará* ***EL DEPARTAMENTO,*** *de una parte y de la otra* ***JUAN CARLOS TORO CARDENAS,*** *identificado con cedula de ciudadanía No. 10.013.010 expedida en Pereira (Risaralda), quien actúa en nombre y Representación de* ***CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA NIT 891.408.031 - 4*** *y quien en adelante se denominará* ***EL CONTRATISTA,*** *convienen celebrar* ***Adición y Prorroga AL CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0584 de 22 de enero de 2022,*** *cuyo objeto es:* ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REGULACIÓN MÉDICA AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"- SUSTENTACION DE LA ADICION Y PRORROGA****. **1.-** Que el contrato tuvo como acta de inicio el día 25 de enero de 2022. Y la fecha de terminación es 2 de noviembre de 2022, por lo tanto, se encuentra vigente.* ***2.-*** *Que La Secretaria de Salud Departamental garantiza la operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE – mediante la contratación de servicios, siendo obligación de la entidad mantener su operación de manera ininterrumpida.* ***3.-*** *Que el contrato N.0584 del 22 de enero de 2022, vigente desde el 25 del mismo mes, por razones de índole presupuestal solo pudo proyectarse hasta el 2 de noviembre, pero una vez surtida la adición de recursos al presupuesto de la entidad, es posible realizar una primera adición y prórroga para cubrir el faltante de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, de manera que el Departamento cumpla con su obligación legal y reglamentaria de la prestación del servicio de regulación médica en el CRUE.* ***4.-*** *Por las anteriores consideraciones es necesario solicitar una adición de* ***SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($72.425.996)*** *y prorrogar en UN MES Y VEINTIOCHO DIAS (58) a partir del 3 de noviembre, debido a las razones expuestas en la sustentación del presente documento. Analizada la solicitud y su sustentación esta es aceptada. En consecuencia, las partes acuerdan* ***PRIMERO: ADICIONAR EL VALOR EN LA SUMA DE SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($72.425.996). PARAGRAFO.*** *El valor total del contrato más la adición suman*

ANEXO DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO No INTERNO 0584 No SECOP II CO1.PCCNTR.3343693 DE 22 de enero de 2022

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($418.322.560). SEGUNDO: *La presente adición se pagará de la siguiente manera:* ***Pagos mensuales y/o proporcionales al tiempo efectivamente ejecutado por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($37.461.722). TERCERO: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0584 DE 22 de enero de 2022,*** *UN MES Y VEINTIOCHO DIAS (58), contados a partir del 3 de noviembre. Las partes dejan claro que la presente adición es de mutuo acuerdo y que las condiciones pactadas inicialmente y que no son objeto de modificación en este documento permanecen iguales y con los mismos precios.* ***CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.*** *CDP No 2607 de 28 de octubre de 2022, RUBROS 1104 – 2.3.2.02.02.009.187 - 440 que se afecta en $36.725.972 y 1104 – 2.3.2.02.02.008.62 - 446- que se afecta en $35.702.024.* ***QUINTA: El CONTRATISTA*** *autoriza para que se descuente de la presente adición el valor de las siguientes estampillas 3% de la estampilla pro-bienestar del anciano, 2.5 Estampilla por Deporte y Recreación, y 1% sobre el valor del contrato correspondiente a la estampilla Universidad Tecnológica de Pereira "Hacia el Tercer Mileno".* ***SEXTA:*** *EL CONTRATISTA se compromete a Prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas.* ***SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO****: La presente adición y prorroga se perfecciona con la firma de las partes y solo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías y expedido el registro presupuestal. Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente adición y prorroga no sufren variación. Para constancia se firma en Pereira, a*