Fecha de solicitud: 11 de octubre de 2022	**Subdirección de origen : Subdirección de Análisis**	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número contrato: FONDIGER-172 2022	**Fecha de suscripción**: 27 de mayo de 2022	**Tipo de contrato:** Contrato de Interventoría
Plazo inicial: 5 Meses	**Fecha de inicio:** 02 de junio de 2022	**F. Terminación:** 01 de noviembre de 2022
Contratista: TORRES ING SAS.		
Supervisor: Jesús Gabriel Delgado Sequeda - Subdirector (E) de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	**Valor inicial:** CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($111.963.192.oo) incluido de IVA	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición valor	**Prórroga tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$54.723.793	Tiempo: 2 Meses 15 días	Modificar el Contrato de Interventoría No. FONDIGER-172-2022, teniendo en cuenta que el Contrato objeto de supervisión, es decir el contrato de Consultoría No. FONDIGER-170-2022 fue prorrogado. Que como consecuencia de lo anterior es procedente modificar las siguientes clausulas: • Cláusula No. 1 Información general ○ VALOR: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($166.686.985) incluido Iva. ○ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: incluyendo No. 3086 del 11 de octubre de 2022 Rubro: 3-1-100-101-203-22 por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($55.947.174) ○ Cláusula No. 2 Obligaciones del contrato, numeral 2.1., Obligación 10: **10.** En desarrollo de la ejecución contractual, el proponente deberá entregar oportunamente los informes de acuerdo con las fechas preestablecidas con el supervisor delegado por el IDIGER, debidamente firmados por los profesionales que participan en el contrato de interventoría, generados de la siguiente manera: • Informes de seguimiento: Para garantizar el seguimiento de las actividades del contrato, el contratista deberá presentar informes semanales en formato suministrado por la entidad y entregarlo vía correo electrónico a más tardar al siguiente día de terminada la semana de acuerdo a la fecha del acta de inicio.
Nuevo valor: $166.686.985 incluido IVA		
CDP No. 3086	Fecha terminación final: 16 de enero de 2023	
CDP valor: $ 55.947.174.00		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

		Además, presentar **ocho (8) informes** mensuales que contengan el avance de las actividades de interventoría incluyendo toda la documentación y correspondencia generada durante el desarrollo del contrato, imprevistos, limitaciones y sugerencias para ajustar los cronogramas de acuerdo con los plazos previamente establecidos y/o las modificaciones y adiciones oportunas a que haya lugar de acuerdo con las condiciones particulares. Estos informes mensuales se deben entregar en original impreso y en formato digital. De igual manera el contratista deberá entregar los informes ejecutivos sobre el avance y la ejecución del contrato de consultoría que sean solicitados durante la ejecución del presente Contrato por el Supervisor del IDIGER. • Cláusula No. 3 Plazo de ejecución: en el sentido de prorrogar por 2.5 meses, es decir: El plazo para la ejecución del contrato que se derive de la presente modalidad de selección será de SIETE (7) MESES, QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda prorrogar su vigencia de acuerdo con las necesidades del IDIGER-FONDIGER. • Cláusula No. 5 Valor del Contrato, en el sentido de adicionar el valor de Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Veintitrés Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos M/Cte ($54.723.793) incluido Iva e incluir la oferta económica por los dos sitios, es decir: El valor del contrato será por la suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($166.686.985) incluido Iva y todos los demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el contratista. • Cláusula No. 7 Forma de Pago del Contrato El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático/FONDIGER, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: El valor del presente contrato será cancelado en pagos parciales asociados a los productos que se ejecuten y será cancelado por la el IDIGER/ FONDIGER al Contratista mediante desembolsos en la cuenta indicada por él. Los pagos parciales se realizarán previa entrega y aprobación del supervisor, así como entrega a IDIGER del producto y del acta de recibo a satisfacción de cada uno de los siguientes productos:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

El IDIGER/FONDIGER se compromete a pagar el valor del Contrato, subordinado a las Propuestas Económicas presentadas y aprobadas por la interventoría para la realización de cada diseño de la siguiente manera:

Un Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato de interventoría, contra entrega y aprobación del informe mensual de interventoría.

Informe	Valor de pago
Informe No. 1 (mensual)	$ 11.196.319 Incluido Iva
Informe No. 2 (mensual)	$ 11.196.319 Incluido Iva
Informe No. 3 (mensual)	$ 11.196.319 Incluido Iva
Informe No. 4 (mensual)	$ 11.196.319 Incluido Iva
Informe No. 5 (mensual)	$ 11.196.319 Incluido Iva
Informe No.6 (mensual)	$ 11.196.319 Incluido Iva
Informe No. 7 (mensual)	$ 11.196.319 Incluido Iva
Informe No.8 (15 días)	$ 4.969.258 Incluido Iva

PAGO POR PRODUCTOS: Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato con la aprobación y recibo a satisfacción del documento final de estudio y diseño detallado entregado por la consultoría (presupuestos, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y planos), cierre de trámites con entidades; de la siguiente manera:

Producto	Valor de pago
Granjas de San Pablo – localidad Rafael Uribe	$ 13.334.959 Incluido Iva
El Portal - localidad Rafael Uribe	$ 13.334.959 Incluido Iva
Curubital - localidad Usme	$ 13.334.959 Incluido Iva
Divino Niño - localidad Ciudad Bolívar	$ 13.334.959 Incluido Iva
San Isidro - localidad Ciudad Bolívar	$ 13.334.959 Incluido Iva

Modificar en el contrato electrónico los siguientes numerales:

- Numeral No.1 Información general

  - Duración del contrato prorrogando 7 Meses 15 días
  - Fecha de terminación 16 de enero de 2023
  - Ajustar la fecha de liquidación

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

		- Información de contrato, en el sentido de modificar el valor de la cuantía del contrato por un valor de $166.686.985 COP • Numeral No. 3 Bienes y servicios Adicionando el valor de Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Veintitrés Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos M/Cte.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Si es del caso)

MODIFICACION No.	**FECHA :**	
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo:	
Nuevo Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto:
Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.

Valor total ejecutado a la fecha: $ 89.570.554, pendiente por aprobación de productos consultoría
Plazo de ejecución actual: 4 Meses 10 días
Fecha de vencimiento: 01 de noviembre de 2022
Multas o sanciones impuestas: No se presentan

Desarrollo, estado actual y cumplimiento del contrato: En la actualidad la ejecución técnica se encuentra 80 % y ejecución financiera 30%

Estado financiero del contrato.
Valor ejecutado a la fecha: $89.570.554, pendiente por aprobación de productos consultoría
Valor pagado: $22.392.638
Valor adeudado: $ 67.177.916 Incluido Iva

Análisis de la asignación de riesgos establecida en el contrato para la presente modificación.

Riesgos señalados en el Pliego de condiciones y/o Contrato	Viabilidad de la adición, prórroga o modificación según los riesgos asumidos por las partes
Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato	De conformidad con el análisis descrito, SI _X__ NO___ se evidencia que la situación que motiva la solicitud escapa de la previsibilidad de los riesgos así como de su asignación y distribución, toda vez que en desarrollo de la ejecución del contrato FONDIGER No. 172 de 2022 se están cumpliendo las metas estipuladas por la entidad, de acuerdo con los requerimientos del contrato.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

Motivo de la modificación solicitada:

Debido a que al contrato de Consultoría No. 170 de 2022, se le incluyen dos nuevos sitios para la realización de los estudios y diseños, y por consiguiente se adicionó el valor del contrato y se prorrogó el plazo de ejecución por 2.25 meses, se requiere de igual manera prorrogar el contrato de interventoría 172 de 2022 por 2.5 meses, con el fin de culminar el acompañamiento técnico, financiero y administrativo durante la etapa de ejecución y liquidación.

En consideración a lo anterior, la interventoría mediante comunicación 2022ER16984 y 2022ER17647 manifiesta:

2022ER16984: *"En atención a la solicitud recibida por el IDIGER en referencia a la necesidad de incluir dentro de los contratos 170-2022 el análisis y evaluación de los polígonos de los sitios críticos sector San Isidro y sector Divino Niño, basado en la urgencia de intervención de estos dos polígonos (...)*

(...)De darse el adicional para la consultoría, la interventoría requerirá de un adicional por el tiempo de acompañamiento al contratista, el cual será de 2.5 meses (...)"

2022ER17647: Se realizan los ajustes correspondientes, teniendo en cuenta que en la primera versión de la oferta económica se presentaron errores de edición, siendo la oferta económica definitiva y ajustada la relacionada anexa al presente oficio por un valor total de $54.723.793 pesos.

OFERTA ECONOMICA TORRES ING S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

DURACION (meses): 17.52 MESES (2.5 MESES DE ADICIONAL EN TIEMPO

1. GASTOS DE PERSONAL

1. PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO	CANTIDAD	CATEGORIA	Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA	DEDICACIÓN MENSUAL $	DEDICACIÓN MENSUAL 7	DEDICACIÓN MENSUAL $ (MEDIO MES)	DEDICACION TOTAL HOMBRES	VALOR OFERTADO POR CATEGORIA	VALOR TOTAL OFERTADO (VALOR CATEGORIA*DEDICACION TOTAL)
Director	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 3 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 7.773.000	0.15	0.15	0.07	0.4	$ 7.773.000	$ 2.876.010
Especialista en Geotecnia	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 4 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 6.619.000	0.2	0.20	0.10	0.5	$ 6.619.000	$ 3.309.500
Profesional en Geología	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 4 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 6.619.000	0.15	0.15	0.07	0.4	$ 6.619.000	$ 2.449.030
Especialista en Hidráulica	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 4 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 6.619.000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 6.619.000	$ 1.654.750
Especialista en Estructuras	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 4 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 6.619.000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 6.619.000	$ 1.654.750
Ingeniero Ambiental y/o Forestal	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4.025.000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 4.025.000	$ 1.006.250
Especialista en Paisajismo o Ingeniería	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4.025.000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 4.025.000	$ 1.006.250
SIG	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4.025.000	0.10	0.10	0.05	0.3	$ 4.025.000	$ 1.006.250
Profesional Catastral	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4.025.000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 4.025.000	$ 1.006.250
Profesional Social	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4.025.000	0.1	0.1	0.05	0.3	$ 4.025.000	$ 1.006.250
Ingeniero de apoyo	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 8 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 3.798.000	0.4	0.4	0.20	1.0	$ 3.798.000	$ 3.798.000
							SUBTOTAL		$ 20.773.290
							FACTOR MULTIPLICADOR		1.5829
							VALOR TOTAL GASTOS DEL PERSONAL		$ 32.882.046,74

2. COSTOS OPERACIONALES

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO ($)	COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($)					COSTO UNITARIO OFERTADO	COSTO TOTAL OFERTADO
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	LIQUIDACIÓN	MES TOTAL		
Camioneta Pick UP, Camioneta de 1300 - 2000	1	Mes	$ 6.101.000	0.025	0.025	0.00		0.05	$ 6.101.000	$ 305.050
TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 sanfrijos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	3	un / mes	$ 184.000	1	1		1	3	$ 184.000	$ 552.000
									$	857.050

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS			COSTO UNITARIO OFERTADO	COSTO TOTAL OFERTADO
OFICINA	5%	$ 3.451.457	$ 1.686.955	$ 1.686.955
IMPUESTOS	16,36%	$ 11.251.750	$ 5.429.472	$ 5.429.472
POLIZAS	10,00%	$ 6.902.914	$ 3.373.909	$ 3.373.909
UTILIDAD	5,00%	$ 3.451.457	$ 1.686.955	$ 1.686.955
			$	12.247.290
SUBTOTAL (1+2)			$	45.986.380,68
IVA 19%			$	8.737.412,33
TOTAL [1 + 2] INCLUYE I.V.A			$	54.723.793,01

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

V. APROBACIONES – VIABILIDAD TECNICA

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, asumo exclusivamente la responsabilidad por la justificación y solicitud de la misma y solicito la aprobación de la prórroga y/o adición y/o modificación del contrato, para proceder con los trámites pertinentes.

Elaboró

Firma:_____
Nombre:Katherine Rodríguez
Contratista Cto 028/2022

Vo. Bo. Supervisor

Firma: _____
Nombre: Jesus Gabriel Delgado Sequeda
Supervisor de Interventoría

Vo. Bo. Responsable del Proyecto

Firma:_____
Nombre: Jesus Gabriel Delgado Sequeda
Subdirector (E) Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Vo. Bo. Representante y Ordenador del Gasto FONDIGER

Firma:
Nombre: Guillermo Escobar Castro

VI. VIABILIDAD JURIDICA

1. El contrato se encuentra vigente: SI_X__ NO___
2. El valor de la adición no supera el 50% del valor del contrato: SI___ NO_X__
3. Se está modificando el objeto del contrato: SI___ NO_X__

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. El grupo de Contratos revisó la viabilidad jurídica de la adición, prorroga y/o modificación.

Abogado que Revisó

Firma:_____
Nombre: Clara Mejia
Fecha: 19/10/2022

Vo. Bo. Lider de Gestión Contractual

Firma:_____
Nombre: Olga Serrano
Fecha: 19/10/2022

Vo. Bo. Asesor Juridico

Firma:_____
Nombre: Alejandro Contreras
Fecha: 19/10/2022

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER

02-FONDIGER - FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTA D.C.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 3086

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia, existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	LINEA DE INVERSION	VALOR
3-1-100-101-203-22	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS	55,947,174.00
	TOTAL:	**55,947,174.00**

OBJETO:

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No.FONDIGER-172 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Se expide a solicitud de GUILLERMO ESCOBAR CASTRO, ORDENADOR DEL GASTO mediante oficio número 1-100-203-454 de octubre 06 del 2022.
Bogotá D.C., 11 de octubre del 2022.

ROSALBA TORO GARCIA

Firmado digitalmente por ROSALBA TORO GARCIA
Fecha: 2022.10.11 14:33:15 -05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ROSALBA TORO GARCIA

203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER

02-FONDIGER - FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTA D.C.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 3086

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	LINEA DE INVERSION	*VALOR CDP*
3-1-100-101-203-22	***FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS***	***55,947,174.00***
01-15-0.5 % Tributarios		55,947,174.00
01-28-Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica		0.00
03-20-Administrados de Destinación Específica		0.00
		55,947,174.00
		55,947,174.00

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

OBJETO: ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO FONDIGER-172-2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

							Probabilidad		Impacto					Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Subdirección que genera la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Grupo de Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando el presupuesto planificado no corresponde al valor real del diseño a realizar	Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generar la declaratoria de desierta del proceso.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA PLANEACION: Se debe efectuar un estudio de mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del diseño a realizar.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de planeación
3	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Grupo Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de selección
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	No, genera retrasos	Grupo de Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de contratación
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados que puede afectar la ejecución,.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tuvo en cuenta cantidades estimadas las cuales se advierte pueden tener variaciones por ser estimadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
6	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones; o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Afectación equilibrio contractual	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA PLANEACION: Incluir como obligatoria la visita técnica al lugar del diseño.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA CONTRATACION: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante es poco probable por la duración y naturaleza del contrato	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a los profesionales del estudio o proveedores de servicios	Las consecuencias son demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos.	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato respecto a allegar certificación de pagos de seguridad social y para la liquidación verificar el cumplimiento de la oferta económica. Incluir póliza de pago se salarios y seguridad social .	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Revisión rápida de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes a la mayor brevedad posible	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando en el sector objeto del estudio y/o diseño se presentan condiciones de seguridad o dificultades sociales que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato	Demora en la ejecución de las actividades de toma de información , que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Reuniones con comunidad y con actores sociales del sector, sensibilizando sobre la importancia de los estudios y/o diseños a realizar. Acompañamiento policial de ser necesario.	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del personal y profesionales en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por razones que no son imputables al contratista.	Se presenten sobrecostos, posible desequilibrio economico del contrato, y modificaciones contractuales	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión teniendo en cuenta las dedicaciones de los profesionales establecidas para el proceso contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

OBJETO: ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO FONDIGER-172-2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

							Probabilidad		Impacto					Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones técnicas de interventoria y/o error o inconsistencias en la información contenida en los informes presentados	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato, retrasos en la ejecución contractual	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento mensual por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos del estudio para toma de decisiones en el marco del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas o asociadas al equipo de trabajo del consultor.	Insatisfacción de las necesidades de la entidad	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Revisión y Aprobación del cronograma por parte de la supervisión. Comunicación de dificultades al juez y modificaciones contractuales si aplican.	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en poceso de insolvencia	Suspensión del contrato, cesión del contrato, posible incumplimiento del contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA PLANEACIÓN: Realizar la revisión financiera requerida en los estudios previos	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Adelantar estudios tematicos y tecnicos, con el fin de abordar idoneamente esas novedades	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución

Elaborado y revisado por:

Firma:

Nombre: LEIDY KATHERINE RODRIGUEZ WAGNER - CONTRATISTA

Validado y aprobado por :

Firma:

Nombre: JESUS GABRIEL DELGADO SEQUEDA
SUBDIRECTOR (E) DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Bucaramanga, 30 de septiembre del 2022

Proceso: **OFICINA TORRES ING SAS**		
No. Consecutivo	Fecha:	Versión: 01
OF045_TC_172_2022	30 de Septiembre del 2022	Página 1 de 1

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER
Geo. Pilar Del Rocio Gacía García
Supervisora del contrato

Referencia: Contrato de Interventoría 172 del 2022

Asunto: Concepto sobre viabilidad de los sitios prioritarios San Isidro y Divino Niño

Cordial saludo,

En atención a la solicitud recibida por el IDIGER en referencia a la necesidad de incluir dentro de los contratos 170-2022 el análisis y evaluación de los polígonos de los sitios críticos sector San Isidro y sector Divino Niño, basado en la urgencia de intervención de estos dos polígonos y teniendo en cuenta la propuesta presentada por el contratista consultor GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A.S el 29 de Agosto del 2022 en referencia a la propuesta económica proyectada para los sitios críticos en la referencia los cuales han sido objeto de análisis para el desarrollo de un posible adicional por parte del IDIGER, nos permitimos presentar el siguiente concepto:

- El presupuesto para el contrato 170 del 2022 corresponde a $477.111.761.

- De acuerdo a la propuesta económica presentada por el contratista, se contempla para el sector San Isidro un presupuesto total de $106.947.293 con una proyección en tiempo igual a 1.0 mes, el área en estudio corresponde a 0.27 ha aprox 0.3 ha.

- De acuerdo a la propuesta económica presentada por el contratista, se contempla para el sector Divino Niño un presupuesto total de $106.377.379 con una proyección en tiempo igual a 1.25 meses (un mes y una semana).

- La sumatoria de los dos sectores con posibilidad de un adicional corresponden a $213.324.672 correspondiente al 45% del presupuesto del contrato inicial y el tiempo total

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO **30-09-2022 04:**
2022ER16984 O 1 Fol:4 Anex:0
Origen : TORRES ING. S.A.S./JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Destino: SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C./PILAR DEL ROCIO GARCIA GARC
Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 172 DEL 2022
Observ.:

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

corresponde a 2.25 meses siendo el 50% adicional del plazo inicialmente contratado, encontrándose dentro de los rangos jurídicamente aceptables para el desarrollo de un adicional.

- De darse el adicional para la consultoría, la interventoría requerirá de un adicional por el tiempo de acompañamiento al contratista, el cual será de 2.5 meses, en la siguiente tabla se relaciona la propuesta económica de la interventoría de darse un posible adicional

1. GASTOS DE PERSONAL								
1. PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO	CANTIDAD	Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA	DEDICACIÓN MENSUAL 6	DEDICACIÓN MENSUAL 7	DEDICACIÓN MENSUAL 8 (MEDIO MES)	DEDICACION TOTAL HOMBRES	VALOR OFERTADO POR CATEGORÍA	VALOR TOTAL OFERTADO (VALOR CATEGORÍA*DEDICACIÓN TOTAL)
Director	1	$ 7,773,000	0.15	0.15	0.07	0.4	$ 7,773,000	$ 2,876,010
Especialista en Geotecnia	1	$ 6,619,000	0.2	0.22	0.10	0.5	$ 6,619,000	$ 3,441,880
Profesional en Geologia	1	$ 6,619,000	0.15	0.15	0.07	0.4	$ 6,619,000	$ 2,449,030
Especialista en Hidraulica	1	$ 6,619,000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 6,619,000	$ 1,654,750
Especialista en Estructuras	1	$ 6,619,000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 6,619,000	$ 1,654,750
Ingeniero Ambiental y/o Forestal	1	$ 4,025,000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 4,025,000	$ 1,006,250
Especialista en Paisajismo o Bioingenieria	1	$ 4,025,000	0.10	0.1	0.00	0.2	$ 4,025,000	$ 805,000
SIG	1	$ 4,025,000	0.00	0.10	0.05	0.2	$ 4,025,000	$ 603,750
Profesional Catastral	1	$ 4,025,000	0.10	0.1	0.00	0.2	$ 4,025,000	$ 805,000
Profesional Social	1	$ 4,025,000	0.1	0.1	0.05	0.3	$ 4,025,000	$ 1,006,250
Ingeniero de apoyo	1	$ 3,798,000	0.4	0.4	0.36	1.2	$ 3,798,000	$ 4,405,680
							$	20,708,350
								1.5829
							$	32,779,247.22

2. COSTOS OPERACIONALES									
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ($)	COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($)					COSTO UNITARIO OFERTADO	COSTO TOTAL OFERTADO
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	LIQUIDACIÓN	MES TOTAL		
Campero Pick UP, Camioneta de 1300 - 2000	1	$ 6,101,000	0.50	0.50	0.00		0.1	$ 6,101,000	$ 610,100
TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	6	$ 184,000	2	2	1	1	6	$ 184,000	$ 1,104,000
								$	1,714,100

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS			COSTO UNITARIO OFERTADO	COSTO TOTAL OFERTADO
OFICINA	5%	$ 3,451,457	$ 1,724,667	$ 1,724,667
IMPUESTOS	16.30%	$ 11,251,750	$ 5,622,416	$ 5,622,416
POLIZAS	10.00%	$ 6,902,914	$ 3,449,335	$ 3,449,335
UTILIDAD	5.00%	$ 3,451,457	$ 1,724,667	$ 1,724,667
			$	12,521,085
SUBTOTAL (1+2)			$	47,014,432.25
IVA 19%			$	8,932,742.13
TOTAL (1 + 2) INCLUYE I.V.A			$	55,947,174.38

El presupuesto oficial de la interventoría corresponde a $111.963.192 IVA Incluido, el 50% de este valor corresponde a $55.981.596, se presenta oferta económica por un valor equivalente a $55.947.174, siendo este valor acorde a las solicitaciones del contrato.

En cuanto al tiempo la interventoría solicitará 2.5 meses adicionales en esta fase.

JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
RL. TORRES ING S.A.S

Proyectó: MA.

Anexos:
-Oferta económica del contratista consultor.
-Oferta económica del contratista interventor.

Bucaramanga, 06 de octubre del 2022

Proceso: **OFICINA TORRES ING SAS**		
No. Consecutivo	Fecha:	Versión: 01
OF046_TC_172_2022	06 de octubre del 2022	Página 1 de 1

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER
Geo. Pilar Del Rocio Gacía García
Supervisora del contrato

Referencia: Contrato de Interventoría 172 del 2022

Asunto: Respuesta a las observaciones de la oferta económica – Adicional CTO 172 del 2022, radicado 2022ER16984

Cordial saludo,

En atención a las observaciones recibidas frente a la oferta económica realizada para el adicional del contrato de la interventoría, referentes a:

- Dedicación total de especialista en paisajismo
- Dedicación total profesional SIG
- Dedicación total Catastral
- Dedicación total de apoyo
- Porcentaje del auto
- Cantidad de informes

Se realizan los ajustes correspondientes, teniendo en cuenta que en la primera versión de la oferta económica se presentaron errores de edición, siendo la oferta económica definitiva y ajustada la relacionada anexa al presente oficio por un valor total de $54.723.793 pesos.

JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
RL. TORRES ING S.A.S

Proyectó: MA.

Anexos:

-Oferta económica del contratista interventor.

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 06-10-2022 10:
2022ER17647 O 1 Fol:2 Anex:1
Origen : TORRES ING. S.A.S./JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Destino: SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C./PILAR DEL ROCIO GARCIA GARC
Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 172 DEL 2022- DANDO ALCANCE AL 2022ER16984
Observ.:

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

OFERTA ECONOMICA TORRES ING S.A.S

INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

DURACION (meses):)7.52 MESES (2.5 MESES DE ADICIONAL EN TIEMPO

1. GASTOS DE PERSONAL

1. PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO	CANTIDAD	CATEGORIA	Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA	DEDICACIÓN MENSUAL 6	DEDICACIÓN MENSUAL 7	DEDICACIÓN MENSUAL 8 (MEDIO MES)	DEDICACION TOTAL HOMBRES	VALOR OFERTADO POR CATEGORÍA	VALOR TOTAL OFERTADO (VALOR CATEGORÍA*DEDICACIÓN TOTAL)
Director	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 7,773,000	0.15	0.15	0.07	0.4	$ 7,773,000	$ 2,876,010
Especialista en Geotecnia	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 6,619,000	0.2	0.20	0.10	0.5	$ 6,619,000	$ 3,309,500
Profesional en Geología	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 6,619,000	0.15	0.15	0.07	0.4	$ 6,619,000	$ 2,449,030
Especialista en Hidraulica	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 6,619,000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 6,619,000	$ 1,654,750
Especialista en Estructuras	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 6,619,000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 6,619,000	$ 1,654,750
Ingeniero Ambiental y/o Forestal	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4,025,000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 4,025,000	$ 1,006,250
Especialista en Paisajismo o Bioingenieria	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4,025,000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 4,025,000	$ 1,006,250
SIG	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4,025,000	0.10	0.10	0.05	0.3	$ 4,025,000	$ 1,006,250
Profesional Catastral	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4,025,000	0.10	0.1	0.05	0.3	$ 4,025,000	$ 1,006,250
Profesional Social	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 4,025,000	0.1	0.1	0.05	0.3	$ 4,025,000	$ 1,006,250
Ingeniero de apoyo	1	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (No incluye Factor de Prestaciones)	$ 3,798,000	0.4	0.4	0.20	1.0	$ 3,798,000	$ 3,798,000
							SUBTOTAL	$	20,773,290
							FACTOR MULTIPLICADOR		1.5829
							VALOR TOTAL GASTOS DEL PERSONAL	$	32,882,040.74

2. COSTOS OPERACIONALES

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO ($)	COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($)					COSTO UNITARIO OFERTADO	COSTO TOTAL OFERTADO
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	LIQUIDACIÓN	MES TOTAL		
Campero Pick UP, Camioneta de 1300 - 2000	1	Mes	$ 6,101,000	0.025	0.025	0.00		0.05	$ 6,101,000	$ 305,050
TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	3	un / mes	$ 184,000	1	1		1	3	$ 184,000	$ 552,000
								$		857,050

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS			COSTO UNITARIO OFERTADO	COSTO TOTAL OFERTADO
OFICINA	5%	$ 3,451,457	$ 1,686,955	$ 1,686,955
IMPUESTOS	16.30%	$ 11,251,750	$ 5,499,472	$ 5,499,472
POLIZAS	10.00%	$ 6,902,914	$ 3,373,909	$ 3,373,909
UTILIDAD	5.00%	$ 3,451,457	$ 1,686,955	$ 1,686,955
			$	12,247,290
SUBTOTAL (1+2)			$	45,986,380.68
IVA 19%			$	8,737,412.33
TOTAL (1 + 2) INCLUYE I.V.A			$	54,723,793.01

TORRES ING S.A.S.

R.L JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
NIT. 900335343-4

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/08/23 HORA: 10:56:43
10588317

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 28MJ223571

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS DE:
TORRES ING. S.A.S.

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO, SERÁ ELEGIDA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA POR AFILIADOS. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ DIRIGIRSE A LA OFICINA PRINCIPAL, AL CORREO ELECTRÓNICO ELECCIONES2022@CAMARADIRECTA.COM, O PODRÁ OBTENER INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CAMARADIRECTA.COM

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2022
GRUPO NIIF: GRUPO II.

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-179834-16 DEL 2010/01/20
NOMBRE:TORRES ING. S.A.S.
NIT: 900335343-4

DOMICILIO: BUCARAMANGA

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 45 # 55 - 98 BARRIO TERRAZAS
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 6823613
TELEFONO2: 3174353436
EMAIL : torresingenieria@gmail.com

NOTIFICACION JUDICIAL

Signature Not Verified
Firma Electrónica

TORRES ING. S.A.S.

DIRECCION: CARRERA 45 # 55 - 98 BARRIO TERRAZAS
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 6823613
TELEFONO2: 3174353436
EMAIL : torresingenieria@gmail.com

CONSTITUCION: QUE POR DOCUM PRIVADO DE 2010/01/14 DE ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2010/01/20 BAJO EL No 84057 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA TORRES ING. S.A.S.

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL. "...SERA LA CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y PROVEEDOR EN TODAS LAS RAMAS DE LA INGENIERIA CIVIL, ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES, COMERCIALI ZACION DE EQUIPOS DE CONTROL Y PRECISION, TELECOMUNICACIONES, DE INGENIERIA CIVIL, DOTACIONES Y MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ADEMAS EL DESARROLLO DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES MERCANTILES, LICITAS AMPARADAS EN EL CODIGO DE COMERCIO."

C E R T I F I C A

CAPITAL			NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	:	$5.000.000	20	$250.000,00
CAPITAL SUSCRITO	:	$5.000.000	20	$250.000,00
CAPITAL PAGADO	:	$5.000.000	20	$250.000,00

C E R T I F I C A

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

C E R T I F I C A

QUE POR DOCUM PRIVADO DE 2010/01/14 DE ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2010/01/20 BAJO EL No 84057 DEL LIBRO 9, CONSTA:

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	TORRES CAMARGO JOSE RUBEN
	DOC. IDENT. C.C. 91492804

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ".... EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES: -REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDI CIALMENTE ANTE ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES. - EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE LA EMPRESA DESARROLLE EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.- PODRA ENAJENAR, TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, DEMANDAR, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS, FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES E INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, CANCELARLOS.-PREPARAR INFORMES Y BALANCES PARA PRESENTAR ANTE TERCEROS Y ANTE LA LEY COLOMBIANA. - DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD.-CUIDAR EL RECAUDO Y FONDOS DE LA EMPRESA. CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE COMERCIO Y LA LEY COLOMBIA NA, PERTINENTE A LAS ACTIVIDADES EMANADAS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES RELACIO NADAS CON ESTE CARGO. EN ADELANTE EL REPRESENTANTE LEGAL NO TENDRA LIMITACIONES EN CUANTO A OPERACIONES, TRANSACCIONES Y CUANTIAS POR DESARROLLO DEL OBJETO SO CIAL."

C E R T I F I C A

CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

TORRES ING. S.A.S.

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 7210 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 179835 DEL 2010/01/20
NOMBRE: TORRES ING. S.A.S.
FECHA DE RENOVACION: MARZO 31 DE 2022
DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 45 # 55 - 98 BARRIO TERRAZAS
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO: 6823613
E-MAIL: torresingeneria@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
OTRA ACTIVIDAD 1 : 7210 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES : MICRO EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $995.053.000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7112

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/08/23 10:56:43 - REFERENCIA OPERACION 10588317

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.


EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

TORRES ING. S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Pedro Pablo Contreras Pacheco

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **91.492.804**

TORRES CAMARGO

APELLIDOS

JOSE RUBEN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1976**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-DIC-1994 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00257621-M-0091492804-20100928 **0024**147238A 2 6860889838

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 207084546

WEB
14:03:02

Bogotá DC, 11 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE RUBEN TORRES CAMARGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91492804:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 207084593

WEB
14:03:32

Bogotá DC, 11 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TORRES ING. S.A.S. identificado(a) con NIT número 9003353434:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de octubre de 2022, a las 14:04:08, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	91492804
Código de Verificación	91492804221011140408

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de octubre de 2022, a las 14:04:27, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9003353434
Código de Verificación	9003353434221011140427

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:06:03 PM horas del 11/10/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **91492804**
Apellidos y Nombres: **TORRES CAMARGO JOSE RUBEN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/10/2022 03:07:25 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91492804** y Nombre: **JOSE RUBEN TORRES CAMARGO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **43750912** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ... 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

GUARDIANES
de tus DERECHOS
Personería de Bogotá, D. C.

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 7855338

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2022 - 14:08 pm

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **JOSE RUBEN TORRES CAMARGO**, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: **NOVENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO** de BUCARAMANGA

91492804

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la últma sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica