FORMATO

# INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |
|---|---|
| En mi calidad de supervisor del contrato No.CO1.PCCNTR.3853852 del 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Enith Yadira Ramírez Camargo, identificada con documento de identificación No.46681224, en calidad de Subdirectora ( E ) del centro de desarrollo agropecuario y agroindustrial CEDEAGRO y por la otra parte Jeison Enrique Barón Patiño , identificado con cédula de ciudadanía No. 79.695.585 de Bogotá , en calidad de representante legal de Colombiatec. S.A.S. con NIT. 900.189.920-8, cuyo objeto es: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE BIOTECNOLOGÍA, ROBÓTICA Y LÍNEA STEAM ENFOQUE POSCONSUMO, UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DE TECNOACADEMIA ITINERANTE, SGPS-- "TECNO ACADEMIA ITINERANTE BOYACÁ" EN EL CENTRO D DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO, me permito presentar informe a fin de solicitar la SUSPENSIÓN del mismo, de acuerdo con lo siguiente: | |
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Colombia- Boyacá- Duitama CEDEAGRO |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | CARLOS ARTURO LÓPEZ SÁENZ |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | NA |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.3853852 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE BIOTECNOLOGÍA, ROBÓTICA Y LÍNEA STEAM ENFOQUE POSCONSUMO, UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DE TECNOACADEMIA ITINERANTE, SGPS-- "TECNO ACADEMIA ITINERANTE BOYACÁ" EN EL CENTRO D DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO. |
| **VALOR:** | CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS PESOS ($46.672.600) |
| **CONTRATISTA:** | COLOMBIATEC S.A.S |

| | |
|---|---|
| **NIT:** | 900.189.920-8 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Colombia- Boyacá- Duitama CEDEAGRO |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 02 / 08/ 2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 04/ 08/ 2022 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 30 días Calendario |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS PESOS ($46.672.600) |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS PESOS ($46.672.600) |
| **PRÓRROGA No 1:** | 30 días |
| **PRÓRROGA No 2:** | 30 días |
| **ADICIÓN No. x:** | N.A. |
| **FORMA DE PAGO:** | El SENA realizara un único desembolso según los bienes entregados y previa presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro; para su realización, deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, por lo que debe allegar (certificación del revisor fiscal, contador público o representante legal de encontrarse a paz y salvo, junto con las planillas y recibos de pago), estampillas de la U.P.T.C., por valor del uno por ciento (1%) del valor del contrato antes de IVA. Estos en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, y la Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2005. El informe de supervisión expedido por la persona designada por el Centro. |

## I. ASPECTOS LEGALES

## 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SURAMERICANA |

| | |
|---|---|
| **No. PÓLIZA** | 3399829-2 |
| **CERTIFICADO** | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 02 de agosto de 2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 04 de agosto de 2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| **Cumplimiento** | 27/07/2022 | 15/04/2023 | $ 9’334.520= |
| **Devolución del pago anticipado** | | | |
| **Salarios y prestaciones sociales** | | | |
| **Calidad del servicio** | 27/07/2022 | 15/09/2023 | $ 9’334.520= |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | NA |
| **No. PÓLIZA** | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | |
| **FECHA APROBACIÓN** | |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

En atención a lo señalado en prorroga N° 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SURAMERICANA |
| **No. PÓLIZA** | 3399829-2 |
| **CERTIFICADO** | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 05 de septiembre de 2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 06 de septiembre de 2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| **Cumplimiento** | 27/07/2022 | 15/04/2023 | $ 9’334.520= |
| **Devolución del pago anticipado** | | | |
| **Salarios y prestaciones sociales** | | | |
| **Calidad del servicio** | 27/07/2022 | 16/10/2023 | $ 9’334.520= |

## GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | NA | | |
| **No. PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

En atención a lo señalado en prorroga N° 2 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SURAMERICANA |
| **No. PÓLIZA** | 3399829-2 |
| **CERTIFICADO** | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03 de octubre de 2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 04 de octubre de 2022 |

| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **Cumplimiento** | 27/07/2022 | 15/05/2023 | $ 9’334.520= |
| **Devolución del pago anticipado** | | | |
| **Salarios y prestaciones sociales** | | | |
| **Calidad del servicio** | 27/07/2022 | 16/11/2023 | $ 9’334.520= |

## GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | NA |
| **No. PÓLIZA** | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | |

| FECHA APROBACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por el supervisor, no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Colombiatec S.A.S se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, no se ha recibido nada por parte del contratista.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

## II. BALANCE DEL CONTRATO No Aplica

## 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, no se ha realizado ningún pago

## 2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 0% |

| | |
|---|---|
| **Financiera** | 0% |

III. **SUSPENSIÓN AL CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.3853852

Que el contratista mediante comunicación del 31 de octubre de 2022 solicitó: "*Con relación al contrato de referencia, respetuosamente me permito informarle que a la fecha no hemos podido completar todos los bienes para la entrega porque uno de los mismos ha presentado varios cambios de fecha en el despacho.*

*En concreto el inconveniente es con el item 3 Maletín de Análisis, el cual consta de un pequeño laboratorio compacto, compuesto por varios productos químicos que sirven para analizar la calidad del agua. Este producto es de la marca MERCK y se produce en Alemania, debe ser importado desde allí hasta Colombia y el fabricante aún no lo ha podido despachar porque algunos de los productos químicos que contiene presentan escases, situación causada por la postpandemia y la guerra en Ucrania, como consta en el documento anexo.*

*La nueva fecha de despacho que proporciona el fabricante ha sido extendida hasta el 14 de diciembre de 2022 y a esa fecha hay que sumar el tiempo de transporte y nacionalización."*

Conforme a lo anteriormente expuesto, esta supervisión avala la solicitud de prorroga del contrato hasta el 22 de diciembre del año 2022.

El anterior informe de ejecución se rinde a los treinta y un días del mes de octubre de 2022

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

**Carlos Arturo López Sáenz**
Supervisor contrato

*Vo.Bo: Miyer Alexander Garzón Rincón -Coordinador Administrativo*