	CONFECCIONES CREAR SAS	
	FORMATO	CORRESPONDENCIA EXTERNA
	FECHA	MARZO 14 DEL 2022

Pereira, octubre 26 del 2022

Señores:
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Dra. DIANA ANGELICA ARIAS OCAMPO
Supervisora CONTRATO No. MC 400 - 2022
Tuluá – Valle del Cauca

Asunto: Solicitud de Prorroga (2) CONTRATO No. MC 400 - 2022

Cordial saludo,

Con la presente, solicitamos ampliar el plazo de ejecución del contrato MC 400 – 2022, con objeto ***COMPRA VENTA DE LA DOTACIÓN DE VESTIDO DE LABOR PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA UCEVA***. En razón a que a la fecha estamos nos encontramos recibiendo la totalidad de insumos necesarios para la correcta ejecución (producción de algunos Items del contrato) del contrato, ahora nos disponemos a realizar las actividades de corte, producción, para luego coordinar la logística de entrega y ajustes necesarios para obtener el recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

Por lo anterior solicito amablemente gestionar una adición en el plazo de ejecución del contrato del asunto, hasta por 15 días calendario, esperamos dentro del plazo adicional solicitado entregar y obtener de su parte el recibo a satisfacción del objeto contratado

Agradezco su atención, comprensión y positiva respuesta a nuestra solicitud.

Atentamente,

Grecia María Grajales Restrepo
Representante Legal Confecciones Crear SAS