OBJETO:TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CRONOGRAMA FISICO- FINANCIERA

item	Descripcion	Tiempo MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
1	Etapa Precontractual	2											
2	Obra Civil	3											
3	Interventoria	4											
4	Apoyo Supervision	5											
5	Cierre del proyecto	4											

Elaboró: William Dario Moreno R.
ING. CIVIL
M.P.No.25202192289CND