En Pereira, el día 2 del mes de noviembre de 2022, en las Oficinas de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P., se reunieron **JOSÉ DIEGO TAFURTH MASSO**, en calidad de supervisor y **STEVEN MENESES GUTIERREZ**, (Representante de TRANSMOVILIZANDO S.A.S), en calidad de Contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato MC-EAAR-12-2022 del 25 de octubre de 2022, de acuerdo a lo expuesto a continuación:

OBJETO	"Prestar el Servicio de Transporte Público Terrestre Automotor con conductor, para el desarrollo de las diferentes actividades que la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P., realiza como Gestor en el marco del PDA, en el Departamento de Risaralda y algunas ciudades del eje cafetero cuando se requiera."
CONTRATANTE	La Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.
NIT - CONTRATANTE	900.259.215-4
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATANTE	Oscar Alexis Sanabria Chica
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATANTE	80.772.644
CONTRATISTA	TRANSMOVILIZANDO S.A.S
NIT - CONTRATISTA	900.918.925-3
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	Steven Meneses Gutiérrez.
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	1.032.365.703
IMPUTACIONES	Rubro No.2.1.2.0.2.2.6.6 Disponibilidad No.235 del 5 de octubre de 2022 Registro No.456 del 31 de octubre de 2022
PLAZO INICIAL	Cincuenta y nueve días.
FECHA DE INICIACION	2 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de diciembre de 2022
VALOR INICIALCONTRATO	$12.800.000
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales, mensuales o proporcionales a los días que efectivamente preste el servicio, de acuerdo con el valor ofertado, previa presentación del informe con recibido a satisfacción por parte del supervisor.

OBSERVACION No. 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato.

OBSERVACION No. 2: El contratista manifiesta que el supervisor hace entrega y socializó el acta de evaluación de proveedores.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los 2 días del mes de noviembre de 2022

José Diego Tafurth Masso
Supervisor

Steven Meneses Gutiérrez
Contratista