PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 05/09/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Direccion Regional
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Silvia Hoker Fontalvo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Liceth enamorado Zuñiga
CONTRATO No:	COl.PCCNTR.3721573
TIPO DE CONTRATO:	Licitación
OBJETO:	TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO, LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR EN LAS ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DESARROLLO INTELECTUAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SU GRUPO FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIENESTAR FUNCIONARIOS PARA LA VIGENCIA 2022.
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MILPESOS ($243.490.000)
CONTRATISTA:	MGS LOGISTIC S.A.S.
NIT:	900814324
LUGAR DE EJECUCIÓN:	San Andres Islas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 de junio de 2022
FECHA DE INICIO:	03 de junio de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MILPESOS ($243.490.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MILPESOS

	($243.490.000)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Integración con las Mujeres de la Regional Taller técnicas de spa y de relajación presencial.	El contratista entrego bonos para el servicio de spa dirigido a las mujeres funcionarias del SENA.	33 bonos para utilizar en servicio de SPA exfoliación y masaje en espalda. Pendiente el servicio para una persona en la isla de Providencia
2. Integración con los Hombres de la Regional Taller técnicas de spa y de relajación presencial.	El contratista entrego bonos para el servicio de spa dirigido a los hombres funcionarios del SENA	31 bonos para utilizar en servicio de SPA en masaje relajante. Pendiente el servicio para una persona en la isla de Providencia.
3. Integración con las secretarias de la Regional	Actividad realizada el día viernes 12 de agosto con un almuerzo en boca de oro y suvenir a 7 funcionarios por el día del secretario (a)	Servicio de 7 almuerzos más bebida y 7 souvenirs. Pendiente una persona que se encuentra en la isla de Providencia. Actividad no ha sido cobrada por el proveedor.
4. Taller de Integración presencial del día de la madre con las madres de la Regional.	**Solicitud de cena para el día 9 de septiembre desde el día 2 de septiembre, pero el proveedor solicito cambio de fecha al 13 de septiembre**	**El proveedor manifiesta que no hay disponibilidad para ese día.**
5.Taller presencial de integración del día del padre con los funcionarios padres de la regional.	**Solicitud de cena para el día 14 de septiembre desde el día 3 de septiembre**	**El proveedor manifiesta que no hay disponibilidad para ese día.**

6. Taller de integración del día de sena y el servidor publico	El contratista dispuso el salón cotton cay del hotel sun rise beach, con sonido básico, con la entrega de llaveros, botones, bolsas pequeñas reutilizable y diplomas de reconocimiento a funcionarios, charla lúdico motivacional, snack, postre y cierre realizado por una cantante local.	Materiales del taller, (llaveros, botones, bolsas reutilizables) y diplomas recibidos el mismo día del evento dentro del empaque de envio sin disposición adecuada para entregar individualmente y sin la imagen corporativa correspondiente. Salón con mucha humedad y mal olor dificultando la estadía de los funcionarios durante el evento y afectando las condiciones de salud para algunas personas con dificultad respiratorias y/o alergias.
7. Paseo por la bahía de integración en el día de los instructores de la regional.	Actividad solicitada para realizar con 31 funcionarios instructores Embarcación (pontón), Animador y guía turístico, Alimentación con almuerzo típico de la isla, mariscos, ensalada, carbohidrato y salsa; snack, Sándwich, Jugo de frutas natural, bebidas hidratantes.	**Se realizo la actividad de integración del dia del instructor el 24 de agosto en 2 pontones con alimentación (almuerzo y snack) con animador en tierra, pero sin guía turístico al realizar el recorrido en la embarcacion. La entidad llevó dos brigadistas, ya que el contratista no dispuso de ellos.**
8. Semana de la confraternidad	Dia 1 lunes en la mañana El contratista dispuso el salón cotton cay del hotel sun rise beach, con sonido básico, estación de agua y café, se recibieron un pocillo, una libreta y un lapicero para cada	Dia 1 Inauguración am Salón con mucha humedad y mal olor dificultando la estadía de los funcionarios durante el evento y buenas condiciones. Materiales del taller recibidos,

	a funcionario, quienes también recibieron una charla motivacional por una profesional en ciencias humanitarias, y ofreció un desayunó.	no de acuerdo a las especificaciones solicitadas inicialmente y sin la imagen corporativa correspondiente. Empaque de la libreta y pocillo por Liceth Enamorado Contratista de Bienestar para entregar individualmente.
	Dia 1 jornada deportiva pm El contratista realizo en las canchas de la sede e regional, con la presencia de dos entrenadores deportivos, que brindaron activadas grupales como rumba terapia, juegos de competencia, juegos de mesa y lúdicos, más refrigerio y bebidas hidratantes.	Dia 1 jornada deportiva Pm Actividades lúdicas y recreativas a todos los funcionarios. Pendiente dos personas de providencia
	Dia 2 ciclo paseo Pendiente por realizar	Dia 2 martes Pendiente por realizar
	Dia 3 pasa dia al cayo pendiente por realizar	Dia 3 miercoles Actividad del pasa día al Cayo pendiente por realizar debido a el mal clima en la Isla De San Andres
	Dia 4 jueves Los funcionarios recibieron el servicios del catamarán tritón	Dia 4 jueves

	géminis, el cual cuenta con música de ambientación y re creacionistas, con cena y bebidas. Dia 5 viernes Paseo ecológico en la finca Paradise farm, donde se hizo un rondan cultural para todos los funcionarios.	Actividad de noche blanca en velero realizada para 60 personas. Dia 5 viernes Actividad del paseo ecológico para 34 personas, sin bebidas hidratantes y porciones de alimento muy pequeñas
9. Dia de la familia, pasa día familiar.	**Actividad pendiente por realizar debido a la falta de disponibilidad hotelera.**	**Fecha estimada para 24 de septiembre según la disponibilidad hotelera.**
10. Gimnasio y/o actidades fisicas para funcionarios con comorbilidades	**Actividad solicitada a la espera de confirmación del contratista**	**Actividad cotizada con un costo de 150.000 (ciento cincuenta mil pesos m/c) por persona con entrenador personalizado por un mes en el gimnasio infiness; para 30 personas de septiembre a diciembre (4 meses) generando un total de 18.000.000 (dieciocho millones de pesos m/c).** **En el contrato esta dirigido a 30 personas con comorbilidades y un presupuesto de 6.600.000. el proveedor se niega a dar el tiempo de gimnasio que se encuentra en los estudios previso de junio a noviembre.**
11. Vacaciones recreativas	**Pendiente por realizar**	**Fecha estimada en semana de vacaciones de octubre**

12. Actividades presenciales recreativas para los niños de la regional	**Pendiente por realizar**	**N/A**
13. Aguinaldo infantil	**Pendiente por realizar**	**N/A**
14. Acto de entrega aguinaldo infantil	Actividad de integración pendiente por realizar dirigida a 35 niños con el acompañante	En el contrato esta para 35 niños es importante modificar para el acompañamiento de un adulto por núcleo familiar. Ya que el proveedor se niega a que el niño sea acompañado, sugiere adición de dinero para que pueda participar un niño con el adulto. O también el contratista debe garantizar la contrataion de personal idóneo para el cuidado de los niños.
15. Integracion para jovenes	**Pendiente por solicitar al contratista**	**N/A**
16. Encuentro deportivo	El contratista entrego los tiquetes, el hospedaje, la alimentación y el transporte en la ruta san andres/monteria/san Andrés. Entrego los uniformes de presentación y deportivos de los mismos, se entregó la dotación de zapatos y bolsos de los participantes de la delegación de san Andrés para el evento deportivo.	Los tiquetes entregados de ida un viaje de todo el grupo y regresaron en dos grupos, aerolíneas diferentes y el segundo grupo sin equipaje de mano. Alojamiento del día 2 de agosto con cena y desayuno al día dia siguiente de la salida. De regreso para el primer grupo que salió a las 4:00am sin desayuno y el grupo 2 que salió a las 10:00 am sin almuerzo. Transporte

		aeropuerto/hotel/aeropuerto incluido de ida y regreso para todo el grupo.
17. Encuentro cultural	El contratista entrego 12 tiquetes y transporte en la ruta san andes/armenia/san andrés, entrega los uniformes culturales, que lucieron los miembros de la delegación de funcionarios san andres en el evento.	Los participantes del gupo para el encuentro culturarl recibieron el vestuario dos días antes del viaje de los funcionarios. El Suéter de presentación que hace parte del uniforme, no fue entregado por el proveedor al grupo coral.
18. Día del abuelo	El contratista entrego 14 kit ouvenir con portaretratos, refrigerios y fotos impresas por Liceth Enamorado apoyo bienstar y vivienda,	Se recibieron 14 kit con por el encargado de bienestar aporbadas por el proveedor en papeleria indicada para tal fin junto con las fotos que se situaron en los portarretratos por parte del contratista de bienestar para realizar la entrega a los funcionarios abuelos.
19. Encuentro de parejas	**Pendiente realizar**	**N/A**
20. Escuelas y talleres presenciales de actividades recreativas, manualidades y deportivas	**Pendiente realizar**	**N/A**
21. Inscripción a torneos presenciales	**Solicitud realizada para gestión de inscripción con caja de compensación de la Isla para el día 7 de septiembre.**	**Pemdieten por confirmar de gestión por parte del proveedor.**

22. Integracion servidores públicos, fin de año.	**Pendiente realizar actividad para el 12 de diciembre.**	**N/A**
23. Programa de preparación de los pre pensionados para el retiro del servicio.	**Pendiente por realizar.**	**N/A**

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
		$48.698.000			**20%**		
		$49.927.416			**20,5%**		

OBSERVACIONES

Es importante resaltar que en las actividades y desde el incio de la ejecución del contrato se le hizo saber al contratista de dos funcionarios beneficiarios del plan de bienestar que se encuentra en la isla de Providencia.

Elaboró: Liceth Enamorado Zuñiga, apoyo bienestar y viviend, Grupo gestión del talento humano

Revisó: Silvia Hoker Fontalvo, coordinadora grupo gestión del talento humano