| | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC<br>ACTA DE INICIO | CODIGO: FAI-PGJ<br>Versión: 2 |
|---|---|---|

# ACTA DE INICIO DEL CONTRATO N° 494 DE 2022.

**OBJETIVO:** dar inicio a la ejecución de las obras establecidas en el contrato de obra 494 del 2022 mediante la presente acta.

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el supervisor y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

- Contrato No: 494 del 2022
- Contratista: Olga Lucia David Hernández

Objeto: "Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto No. 2216 denominado "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas"

- Valor: ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro $108.444.174 M/CTE
- Supervisor: ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA.
- Fecha de inicio: 31/10/ 2022
- Fecha de terminación: 30/12/ 2022
- Área responsable: Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental CRC

En Popayán, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año 2022, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, se reunieron los señores Alberto Emiro Molano Piamba, en calidad de Supervisor CRC del Contrato No. 494 -2022, y la señora: Olga Lucia David Hernández, en calidad de Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

## 2. SOPORTE JURÍDICO

El Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos dispuso que para la ejecución de un contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.

Así mismo, el procedimiento reglado por la Corporación autónoma regional del Cauca denominado PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA y que busca Garantizar el procedimiento eficiente en el ejercicio de la interventoría y/o supervisión al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico en las etapas contractuales y pos-contractual del contrato o convenio interadministrativo, establece que cuando se trata de contratos se debe elaborar el acta de inicio del contrato mediante el formato denominado **Acta de inicio** código **FAI-PGJ.**

En este sentido el contrato 494 de 2022 en su cláusula CUARTA – PLAZO establece que (...) El plazo estimado para la ejecución del convenio será de DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).

De esta forma y habiendo superado satisfactoriamente los requisitos de ejecución hay sustento jurídico que respalda la suscripción del presente documento.

El día 31 del mes de octubre del año 2022, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

| PÓLIZA NO. | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (dd/mm/aa) | Hasta (dd/mm/aa) |
| CCS-100016141 | Cumplimiento | 19/10/2022 | 2406/2023 |
| | Prestaciones sociales | 19/10/2022 | 24/12/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estabilidad de la obra | 24/12/2022 | 24/12/2027 |
| | Calidad | 19/10/2022 | 24/06/2023 |
| CCS-100086431 | Responsabilidad civil extracontractual | 19/10/2022 | 24/12/2022 |

## 3. SOPORTES FINANCIEROS

| CONCEPTO | NUMERO | FECHA | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **C.D.P** | 1181 | 29/08/2022 | Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano OBRA PUBLICA Y/O DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL | **$** 108.988.972,00 |
| **R.P** | 3904 | 20/10/2022 | Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano | $108.444.174,00 |

## 4. ANTICIPO

| DESCRIPCION | VALOR ANTICIPO |
|---|---|
| Aporte inicial 0% del valor total de su aporte | **N/A** |
| **TOTAL, ANTICIPO** | **N/A** |

| | | |
|---|---|---|
| | **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC**<br>**ACTA DE INICIO** | **CODIGO: FAI-PGJ**<br>**Versión: 2** |

## ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 459 de 2022.
2. Fijar como fecha inicio el día **31** del mes de octubre del año 2022
3. Fijar como fecha de terminación el día**30** del mes de diciembre del año 2022

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron:

**OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ**
Contratista

**ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA**
Supervisor CRC

Preparó: Arq. Milagros Hernández T
Revisó: Ing. Alberto Emiro Molano Piamba