SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Teusaquillo

Fecha de Solicitud: 15 de septiembre de 2022	**Área de Origen:** Área Gestión de Desarrollo Local de Teusaquillo

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 105 - 2022 CPS-P (71140)	**Fecha de Suscripción**: 21 de enero de 2022	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: Ocho (8) meses	**Fecha de Inicio:** 22 de enero de 2022	**Fecha de Terminación Inicial:** 21 de septiembre de 2022
Contratista: ERIKA MILENA ESPEJO SOSA		
Interventor/apoyo a la supervisión: ROSA ISABEL MONTERO TORRES	**Valor Inicial:** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($44.000.000)	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 002

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras Cláusulas
	Tiempo:	TERMINACION ANTICIPADA
	Fecha Terminación Final: 15 de septiembre de 2022	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras Cláusulas
Valor: **$**	Tiempo:	
	Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

"Objeto: Prestar servicios profesionales en el Área de Gestión del Desarrollo local de la Alcaldía Local de Teusaquillo para realizar el seguimiento y apoyar los procesos pendientes a lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local y la ejecución de los proyectos de inversión previstos para la vigencia"

Valor total ejecutado a la última factura: $ **40.150.000** al 31 agosto de 2022

Plazo de ejecución actual: 8 meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 44.000.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$** 40.150.000,
Valor ejecutado por la contratista:	**$42.900.000**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 44.000.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No.105-2022, con la contratista ERIKA MILENA ESPEJO SOSA con el "Objeto: Prestar servicios profesionales en el Área de Gestión del Desarrollo local de la Alcaldía Local de Teusaquillo para realizar el seguimiento y apoyar los procesos pendientes a lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local y la ejecución de los proyectos de inversión previstos para la vigencia"
El contrato se encuentra vigente hasta el 21 de septiembre de 2022, en ese contexto, se solicita el trámite de terminación anticipada de conformidad con la solicitud elevada por la contratista mediante radicado 20226310079702, debido a que, por motivos personales, no puede continuar con la ejecución del objeto contractual a partir del 16 de septiembre de 2022, con fecha de terminación el 15 de septiembre de 2022, quedando seis (6) días de ejecución del contrato y el valor de $ 1´100.000.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 44
Valor Máximo para Adición en SMLV: 22

Valor Adición Solicitada en SMLV: 0

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificacióndel Contrato de Prestación de Servicios No 105 de 2022.

Supervisor(a)
ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDESA LOCAL (E)
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Proyectó: Jose Leonardo Galindez Rojas Abogado Contratista FDLT
Reviso: Katherine Rocío Peña Lozano-Abogada contratación FDLT
Revisó: María Magdalena Polanco – Abogada Despacho FDLT