Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	**5**
Contrato No:	**202200833**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**MALENA LUGUET PALACIO BLANCO**		
Identificación:	**22.479.341**		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	ELOINA GOENAGA JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL AREA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**		
Plazo de Ejecución:	**EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 14 DE AGOSTO DEL 2022, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200552 202201327**	**Fecha de C.D.P.**	**2022/ 01/11 2022/05/23**
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202202019 202204518**	**Fecha del R.P.**	**2022/ 01/15 2022/06/14**
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ **23.250. 000.oo** **Adición 1** **$ 9.300. 000.oo** **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ **32.550. 000.oo**		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
15 enero /2022	**14 agosto /2022**		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICION Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No. 202200833	14/06/2022	2 meses	$9.300.000	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		

			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 23.250. 000.oo**
Adición No. 1		**$ 9.300. 000.oo**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 32.550. 000.oo**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 23.250. 000.oo**
Valor por ejecutar		**$ 9.300. 000.oo**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.650. 000.oo**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**5**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Organización y comunicación directa con municipio asignado.	Referente departamental del municipio de Piojo, revisión de todos los eventos de interés en salud pública que tengan incidencia en el municipio, en constante monitoreo mediante asistencias técnicas que se efectuaron a la secretaria de salud municipal, y en donde se verifico la notificación oportuna a semana 18,19,20,21 del año 2022.

2. Realizar todas aquellas actividades que sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Revisión concordancia base de datos RUAF-SIVIGILA con eventos asignados.
3. Realizar todas aquellas actividades que sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Revisión y ajuste de bases de datos del evento 349,998 e IAAS.
4. Realizar todas aquellas actividades que sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Asistencia técnica de ETA dirigido al municipio de Usiacurí, realizado el 25 de mayo de 2022.
5. Realizar todas aquellas actividades que sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Asistencia a capacitación de VSPC, realizada el 18 de mayo en las instalaciones de salud pública del atlántico.
6. Realizar todas aquellas actividades que sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Participación y presentación comportamiento epidemiológico a semana 18 de ETA Y EDA en COVED, realizado el 19 de mayo de 2022.
7. Investigacion epidemiologica de campo	IEC y BAC de Dengue grave municipio de piojo, realizada el 10 de junio.
8. Realizar todas aquellas actividades que sean asignadas por parte del supervisor del contrato	Realización de tablero de control de la notificación evento IAAS I Y II Trimestre
9. Investigacion epidemiologica de campo	Revisión de IEC Brote de ETA, ocurridos en la semana 17 y 21 de 2022.
10. Investigacion epidemiologica de campo	Revisión de IEC Brote de IAAS, ocurrido en la semana 23 de 2022.
11. Realizar todas aquellas actividades que sean asignadas por parte del supervisor del contrato	Disponibilidad para participar en la atención de emergencias o brotes en las semanas asignadas de acuerdo con la programación de la Subsecretaría de Salud Pública.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ELOINA GOENAGA JIMENEZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	**948842242**	**15/02/2022**	**$ 533.100**
2	**9430985737**	**14/03/2022**	**$549.600**
2	**9432408563**	**18/03/2022**	**$25.,900**
3	**9432735113**	**18/04/2022**	$575.500
4	**9433978088**	**16/05/2022**	$575.500
5	**9435248495**	**22/06/2022**	$575.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$2.835.100

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **22** días del mes de **junio** del **2022**.

E Goenaga J.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.609.770 de Barranquilla

Yaleris Palacio B.

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 22.479.341 de barranquilla