Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Incompatibilidad de los productos desarrollados con los productos de software ya existentes	Reproceso de planeación	40%	60%	Alto	Ejecución del contrato	Contratista	Revisión continua de alcance contra sistemas actuales de la ANCP-CCE	20%	40%	Moderado	Ejecución del contrato	Si	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Suscripción del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del Contrato.	Mensual
Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	40%	20%	Moderado	Ejecución del contrato	Contratista	Contar con un plan de alternativas para los casos en que se lleguen a presentar dichos eventos	20%	40%	Moderado	Ejecución del contrato	Si	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Suscripción del contrato	Finalización del contrato	A través de un seguimiento al plan de trabajo	Semanal
Falta de claridad en la descripción de los bienes y servicios contratados	Deficiencia en cuanto al levantamiento de requerimientos en la Ficha Técnica	40%	20%	Moderado	Ejecución del contrato	ANCP-CCE	Realizar capacitaciones y comunicados con los beneficios de la nueva plataforma.	20%	40%	Moderado	Ejecución del contrato	Si	Subdirección de Negocios	Salida en vivo de la plataforma	Finalización del contrato	Implementando modelo de gestión del cambio en los usuarios	Mensual
RIESGO DE GARANTÍA, DE USO, FUNCIONAMIENTO: El contratista asumirá los defectos que se presenten en los bienes entregados en término ofertado en la garantía.	Imposición de Multas a través de las garantías del contrato	40%	80%	Alto	Ejecución del contrato	Contratista	Realizar seguimiento constante y permanente por aprte del supervisor	40%	20%	Moderado	Ejecución del contrato	No	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Suscripción del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del Contrato.	Constante

RIESGO DE OPERACIÓN: los riesgos logísticos de fabricación e importación del bien objeto de este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. Así mismo, los efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente con la fabricación e importación del bien objeto de este proceso de selección, es por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario.	Imposición de Multas a través de las garantías del contrato	40%	40%	Moderado	Ejecución del contrato	CCE	Realizar seguimiento constante y permanente por aprte del supervisor	20%	40%	Moderaro	Ejecución del contrato	Si	Subdirección de Negocios	Salida en vivo de la plataforma	Finalización del contrato	Implementando modelo de gestión del cambio en los usuarios	Mensual
Cambio de normatividad aplicable	Los efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones en la normatividad Aplicable, incluyendo el cambio en normas tributarias.	20%	20%	Bajo	Ejecución del contrato	Contratista	Debida diligencia legal, operativa y financiera por parte del Contratista. El Operador de Registro puede variar el precio mayorista para transferir a los Registradores y Usuarios mayores costos.	20%	20%	Bajo	Ejecución del contrato	Si	Contratista	Con la preparación de la oferta	Con la terminación del contrato	Debida diligencia técnica, legal y regulatoria para la ejecución de las actividades del Contrato	Permanentemente desde la preparación de la Oferta y durante la ejecución del Contrato.

*Valoración del riesgo es el resultado de la sumatoria de la probabilidad más el impacto




Ilustración 1. Manual metodológico del sistema de administración de riesgos
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-des-ma-02_manual_metodologico_del_sistema_de_administracion_de_riesgos_2020.pdf