ADICIÓN No.7 Y PRÓRROGA No.5 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 3926-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, persona jurídica identificada con **NIT 900.959.048-4**, creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016 emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **JOSÉ RAÚL DURÁN ECHANDÍA,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.425.741, en su calidad de Representante Legal de la firma **AMAREY NOVA MEDICAL S.A.,** con **NIT 800.250.382-2**, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **ADICIÓN Y PRORROGA,** al Contrato **No 3926-2018**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 2 de Abril de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, celebraron el contrato No.**3926-2018. 2)** Que el objeto contractual consiste en el ***"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y SUR OCCIDENTE ESE."*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($24.000.000), incluido IVA**. **4).** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del **02 DE ABRIL DE 2018** hasta el **01 DE JULIO DE 2018. 5)** Que el 06 de Junio de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.1** por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000.00) M/CTE**. **6)** Que el 20 de junio de 2018, se realiza **PRORROGA No.1** por el término de ejecución del contrato de **NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **02 DE JULIO DE 2018** hasta el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 7)** Que el 14 de agosto de 2018, se realiza **MODIFICACIÓN No.1,** en el sentido de modificar la CLAUSULA SEGUNDA del Contrato No. 3926-2018 incluyendo los sistemas de la Negociación Conjunta 0001 allí descritos y **ACLARAR** el plazo de ejecución de la PRORROGA No.1 por el término de NOVENTA Y DOS DÍAS CALENDARIO, los cuales inician desde el **02 de julio de 2018 hasta el 01 de octubre de 2018. 8)** Que el 09 de septiembre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.2,** por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE**. **9)** Que el 01 de octubre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.3,** por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE**. y **PRORROGA No.3** por el término de **CIENTO UN (101) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **02 de Octubre de 2018** hasta el **10 de Enero de 2019**. **10)** Que el 14 de noviembre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.4,** por la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE. 11)** Que el 27 de Diciembre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.05,** por valor de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE.** y **PRORROGA No.3** por un término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **11 de enero de 2019** hasta el **31 de Enero de 2019. 12)** Que el 24 de Enero de 2019, se suscribió **ADICIÓN No.06,** por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE.** y **PRORROGA No.3,** por un término de **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **01 de Febrero de 2019** hasta el **15 de marzo de 2019**. **13)** Que mediante comunicación recibida el 25 de Febrero de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica, en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y las Direcciones de Servicios Hospitalarios y Financiera, solicita **ADICIONAR** al contrato la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE.** y prorrogar el plazo de ejecución en un término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,** con base en la siguiente justificación: "***Me permito solicitar se realice adición y prórroga al contrato 3926 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 70% y vence el 15 de marzo de 2019***". **14)** Que mediante Acuerdo No.031 de fecha 25 de Febrero de 2019, expedido por la Junta Directiva de la Subred Sur Occidente E.S.E., se le autoriza a la Gerencia realizar Adición al Contrato No. 3926- 2018, por un valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS**

ADICIÓN No.7 Y PRÓRROGA No.5 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 3926-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

($80.000.000) M/CTE. 15) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición y prórroga de los contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente adición y prórroga a través de modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la contratación. **16)** Conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor al contrato en la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente adición y prórroga suma el valor de **CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($430.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD.** La entrega de la suma de dinero a la que el Contratante queda obligado en virtud a la presente adición y prórroga al contrato No.3926 de 2018, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0302 del 26 de Febrero de 2019**, **Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO - QUIRÚRGICO, Código Presupuestal: 23201020102**, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC mensualizado. **CLÁUSULA CUARTA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 3926-2018, en un término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **16 de Marzo de 2019** hasta el **14 de Abril de 2019**. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al valor adicionado y al tiempo prorrogado**.** La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de la presente Adición y Prórroga para su aprobación. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente Adición y Prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes **CLÁUSULA SÉPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato No. 3926 de 2018, conservarán su vigencia. **Dado en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Marzo de 2019.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.