**ADICIÓN No.5 Y PRÓRROGA No.4 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 3923-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.**

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**, persona jurídica identificada con **NIT 900.959.048-4,** y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **KENNETH GARCIA MARQUES**, también mayor de edad, identificado con la cédula de extranjería No. **548.435**, en su calidad de Representante Legal de la firma **SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.,** identificado con **NIT 900.124.455-5,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **Adición y Prórroga,** al Contrato **No 3923-2018**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 28 de Marzo de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No. **3923-2018. 2)** Que el objeto contractual consiste en el ***"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial, y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE".*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000.00) M/cte. 4)** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del **03 de Abril de 2018** hasta el **02 de Julio de 2018**. **5)** Que el 8 de Junio de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.1,** por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000.00) M/cte.** y **MODIFICATORIO No.1,** corrigiendo la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS, ÍTEM No.4, DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. **6)** Que el 21 de Junio de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.1,** por el plazo de **NOVENTA Y UN DÍAS (91) CALENDARIO,** contados a partir del **03 de Julio de 2018** hasta el **01 de Octubre de 2018. 7)** Que el 21 de Agosto de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.2,** por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000.00) M/cte.** y **MODIFICATORIO No.2,** con el fin de incluir los sistemas de la Negociación Conjunta 001 de 2018 allí descritos. **8)** Que el 27 de Septiembre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.3,** por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000.00) M/CTE.** y **PRÓRROGA No.2,** por el plazo de **CIENTO UN (101) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **022 de Octubre de 2018** hasta el **10 de Enero de 2019**. **9)** Que el dia veintisiete (27) de Diciembre de 2018, se suscribio la **ADICION 04** por **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($34.135.288) M/cte** y **PRORROGA 03** por el término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **11 de Enero de 2019** hasta el **31 de Enero de 2019 10)** Que mediante comunicación recibida el 10 de Enero de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica como Supervisora del Contrato con el visto bueno de la Subgerencia de Servicios de Salud y las Direcciones de Servicios Hospitalarios y Financiero (E), solicita Adicionar el valor en la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) M/cte.** y prorrogar el término de ejecución en **CUARENTA Y TRES DIAS(43),** con base en la siguiente justificación: ***"Me permito solicitar se realice adición y prórroga al contrato 3923 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 93% y vence el 31 de Enero de 2019".*** **10)** Que mediante Acuerdo No.119 de fecha 21 de Diciembre de 2018, expedido por la Junta Directiva de la Subred Sur Occidente E.S.E., se le autoriza a la Gerencia realizar Adición al Contrato No. 3923-2018, por un valor de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) M/cte 11)** Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes, **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor al contrato en la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) M/cte. CLÁUSULA SEGUNDA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente adición y prórroga suma el valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($664.135.288) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD.** La entrega de la suma de dinero a la que el CONTRATANTE queda obligada en virtud a la presente adición y prórroga al contrato No.3923-2018, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma

se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 117** del **15 de Enero de 2019**, **Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS, Código Presupuestal: 23201020102**, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA CUARTA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 3923-2018, por el término de **CUARENTA Y TRES(43) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **01 de Febrero de 2019** hasta el **15 de Marzo de 2019**. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al valor adicionado y al tiempo prorrogado**.** La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de la presente Adición y prórroga para su aprobación. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente Adición y Prórroga, se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato No.3923-2018, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **dieciocho(18) dias del mes de Enero de 2019.**

***El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.***