Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	04/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

1. ORDEN [ ] CONTRATO [X] MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA

2. Bogotá D.C., Diciembre de 2018

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO

4. ADICION [X] PRORROGA [x] MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No.ORDEN/CONTRATO	3926 de 2018
6. NOMBRE CONTRATISTA	AMAREY NOVA MEDICAL S.A
7. NIT/CEDULA	800250382-2
8. OBJETO	"Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.."
9. VALOR ADICIONAR	$ 24.000.000 VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS
10. PLAZO A PRORROGAR	21 días calendario
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice adición y prórroga al contrato 3926 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 96% y vence el 10 de enero de 2019.

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Instrumentadora Quirúrgica

GLORIA AMANDA SALINAS PIRAJAN
13. Nombre
Directora de Servicios Hospitalarios

YULIETH LOPEZ RETAMOSO
14. Nombre
Subdirente de Servicios de Salud

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
15. Nombre
Dirección Financiera

16. Anexó: (2) Dos folios

Junta.

Material M. Quirurgico
$ 12.169.628

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/08/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ____ **INFORME PARCIAL:** _X__ Marque con una (X) según correponda

CONTRATO No. 3926 DE 2018 **FECHA DEL INFORME :** 10 DE DICIEMBRE DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$24.000.000			Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	ESTEBAN LIZARAZO LIZARAZO	Cedula Representante	72.257.956	Adición 1:	$24.000.000	Prórroga 1:		02/04/2018	01/07/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	$24.000.000	Prórroga 2:		02/07/2018	01/10/2018
Duración Inicial				Adición 3:	$24.000.000	Prórroga 3:		02/10/2018	10/01/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 4:	$80.000.000	Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		Material Médico Quirurgico	CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$176.000.000	Fecha Terminación actual:		10/01/2019	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	AM233692	13/04/2018	ABRIL	16/04/2018	$ 742.000,00	$ 742.000,00	175.258.000	0%	
2	AM233689	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	$ 1.974.000,00	$ 2.716.000,00	173.284.000	2%	
3	AM233691	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	$ 853.000,00	$ 3.569.000,00	172.431.000	2%	
4	AM234075	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	$ 1.144.000,00	$ 4.713.000,00	171.287.000	3%	
5	AM234076	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	$ 980.000,00	$ 5.693.000,00	170.307.000	3%	
6	AM234296	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 1.037.000	$ 6.730.000,00	169.270.000	4%	
7	AM234293	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 222.000	$ 6.952.000,00	169.048.000	4%	
8	AM234295	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 742.000	$ 7.694.000,00	168.308.000	4%	
9	AM234297	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 572.000	$ 8.266.000,00	167.734.000	5%	
10	AM235375	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 1.053.000	$ 9.319.000,00	166.681.000	5%	
11	AM235377	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 780.000	$ 10.099.000,00	165.901.000	6%	
12	AM235376	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 4.856.000	$ 14.955.000,00	161.045.000	9%	
13	AM235764	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 283.000	$ 15.238.000,00	160.762.000	9%	
14	AM235762	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 1.422.000	$ 16.660.000,00	159.340.000	9%	
15	AM235765	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 2.298.000	$ 18.958.000,00	157.042.000	11%	
16	AM236299	24-05-2018	MAYO	24-05-2018	$ 963.000	$ 19.921.000,00	156.079.000	11%	
17	AM237148	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	$ 250.000	$ 20.171.000,00	155.829.000	11%	
18	AM237149	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	$ 1.675.000	$ 21.846.000,00	154.154.000	12%	
19	AM237853	18-06-2018	JUNIO	21-06-2018	$ 168.000	$ 22.014.000,00	153.986.000	13%	
20	AM238865	04-07-2018	JULIO	05-07-2018	$ 279.000	$ 22.293.000,00	153.707.000	13%	
21	AM239358	11-07-2018	JULIO	13-07-2018	$ 156.000	$ 22.449.000,00	153.551.000	13%	
22	AM240087	23-07-2018	JULIO	24-07-2018	$ 345.000	$ 22.794.000,00	153.206.000	13%	
23	AM241658	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 846.000	$ 23.640.000,00	152.360.000	13%	
24	AM241659	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 1.441.000	$ 25.081.000,00	150.919.000	14%	
25	AM241656	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 2.684.000	$ 27.765.000,00	148.235.000	16%	
26	AM241657	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 222.000	$ 27.987.000,00	148.013.000	16%	
27	AM242175	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 4.160.000	$ 32.147.000,00	143.853.000	18%	
28	AM242178	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 82.000	$ 32.229.000,00	143.771.000	18%	
29	AM242179	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 3.999.000	$ 36.228.000,00	139.772.000	21%	
30	AM243021	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 3.707.000	$ 39.935.000,00	136.065.000	23%	
31	AM243022	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 1.415.000	$ 41.350.000,00	134.650.000	23%	
32	AM243023	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 1.298.000	$ 42.648.000,00	133.352.000	24%	

33		AM243025	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$	928.000	$	43.676.000,00	132.424.000	25%
34		AM243409	11-09-2018	SEPTIEMBRE	11-09-2018	$	4.626.000	$	48.202.000,00	127.798.000	27%
35		AM243767	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$	4.767.000	$	52.969.000,00	123.031.000	30%
36		AM243768	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$	676.000	$	53.645.000,00	122.355.000	30%
37		AM243787	18-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$	1.333.000	$	54.978.000,00	121.022.000	31%
38		AM243769	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$	928.000	$	55.906.000,00	120.094.000	32%
39		AM244228	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	464.000	$	56.370.000,00	119.630.000	32%
40		AM244229	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	649.000	$	57.019.000,00	118.981.000	32%
41		AM244230	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	1.096.000	$	58.115.000,00	117.885.000	33%
42		AM244231	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	879.000	$	58.994.000,00	117.006.000	34%
43		AM244884	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	7.483.000	$	66.477.000,00	109.523.000	38%
44		AM244885	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	5.587.000	$	72.064.000,00	103.936.000	41%
45		AM244887	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	258.000	$	72.322.000,00	103.678.000	41%
46		AM244888	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	222.000	$	72.544.000,00	103.456.000	41%
47		AM245775	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	2.312.000	$	74.856.000,00	101.144.000	43%
48		AM245777	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	300.000	$	75.156.000,00	100.844.000	43%
49		AM245776	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	4.464.000	$	79.620.000,00	96.380.000	45%
50		AM245778	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	222.000	$	79.842.000,00	96.158.000	45%
51		AM245774	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	4.828.000	$	84.670.000,00	91.330.000	48%
52		AM246338	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	$	1.431.000	$	86.101.000,00	89.899.000	49%
53		AM246343	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	$	3.990.000	$	90.091.000,00	85.909.000	51%
54		AM246446	23-10-2018	OCTUBRE	24-10-2018	$	5.222.000	$	95.313.000,00	80.687.000	54%
55		AM247793	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	650.000	$	95.963.000,00	80.037.000	55%
56		AM247798	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.508.000	$	100.471.000,00	75.529.000	57%
57		AM247799	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	168.000	$	100.639.000,00	75.361.000	57%
58		AM247801	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.224.000	$	104.863.000,00	71.137.000	60%
59		AM247802	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	3.390.000	$	108.253.000,00	67.747.000	62%
60		AM247803	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	116.000	$	108.369.000,00	67.631.000	62%
61		AM247804	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.392.000	$	109.761.000,00	66.239.000	62%
62		AM247805	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	3.707.000	$	113.468.000,00	62.532.000	64%
63		AM247806	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	5.923.000	$	119.391.000,00	56.609.000	68%
64		AM247807	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	897.000	$	120.288.000,00	55.712.000	68%
65		AM247808	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	2.230.000	$	122.518.000,00	53.482.000	70%
66		AM247809	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	62.000	$	122.580.000,00	53.420.000	70%
67		AM247810	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.497.000	$	124.077.000,00	51.923.000	70%
68		AM247811	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.821.000	$	125.898.000,00	50.102.000	72%
69		AM247812	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	6.271.000	$	132.169.000,00	43.831.000	75%
70		AM247813	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.131.000	$	133.300.000,00	42.700.000	76%
71		AM247814	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.010.000	$	137.310.000,00	38.690.000	78%
72		AM247816	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	709.000	$	138.019.000,00	37.981.000	78%
73		AM247817	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	869.000	$	138.888.000,00	37.112.000	79%
74		AM247818	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	10.185.000	$	149.073.000,00	26.927.000	85%
75		AMY8800000093	21-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	$	5.710.000	$	154.783.000,00	21.217.000	88%
76		AMY8800000095	21-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	$	1.330.000	$	156.113.000,00	19.887.000	89%
77		AMY8800000688	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	723.000	$	156.836.000,00	19.164.000	89%
78		AMY8800000690	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	1.533.000	$	158.369.000,00	17.631.000	90%
79		AMY8800000691	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	3.056.000	$	161.425.000,00	14.575.000	92%
80		AMY8800000692	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	889.000	$	162.314.000,00	13.686.000	92%
81		AMY8800000702	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	4.754.000	$	167.068.000,00	8.932.000	95%
82		AMY8800001041	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	1.154.000	$	168.222.000,00	7.778.000	96%
83		AMY8800001045	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	780.000	$	169.002.000,00	6.998.000	96%
84		AMY8800001046	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	127.000	$	169.129.000,00	6.871.000	96%
			TOTAL			$	169.129.000				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS	$ 169.129.000
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS	$ 6.871.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escandon
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY