INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

I. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.3400992 de 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHAN CARLOS GARCIA BENAVIDES

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 85.203.594

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA EN LA ESPECIALIDAD DE SISTEMAS.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 17 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 03 de noviembre de 2022

VALOR DEL CONTRATO: $33.579.000

SUPERVISOR: BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN

II. BALANCE FINANCIERO:

BALANCE FINANCIERO	
Valor Total del contrato	$33.579.000
Adiciones	$0
Valor Bruto pagado al contratista	$33.179.250
Valor a pagar al contratista	$0
Saldo por ejecutar	$399.750

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA/SUSPENSIÓN/ AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3400992 DE 2022

Por medio del presente informe solicito adicionar y prorrogar el contrato del programa Articulación con la Educación Media, ya que la fecha de finalización del mismo es el 05 de noviembre y se requiere seguir contando con los servicios del instructor, teniendo en cuenta que el calendario académico de las instituciones públicas del Departamento finaliza el 28 de noviembre y se hace necesario el acompañamiento a los aprendices de las instituciones educativas articuladas con el fin de fortalecer sus capacidades en distintas áreas como

Marketing Digital, Conservación y preservación del Medio Ambiente y potencialización de los recursos naturales como una transversal a la formación y la importancia de crear conciencia participativa, de empoderamiento de las facultades de los aprendices con miras al desarrollo del carácter emprendedor de los aprendices.

Con la finalidad de facilitar el desarrollo de las formaciones requeridas, cumplimiento de metas y la necesidad del servicio de la demanda social, dentro del calendario académico de la institución solicito su análisis para adicción tiempos y recursos.

La adición se solicita ya que el Centro cuenta con los recursos presupuestales en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1622.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en doce (12) días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de noviembre de 2022.

Adicionar al valor del contrato la suma de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($1.599.000).

Modificar la cláusula: N/A

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: N/A

El anterior informe de ejecución se rinde el 31 de octubre de 2022.

Atentamente,



FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

Milena Pahola Gomez Gutierrez

De: jhan Carlos Garcia benavides <jhangarbe@gmail.com>
Enviado el: lunes, 31 de octubre de 2022 4:23 p. m.
Para: Milena Pahola Gomez Gutierrez
CC: Bichara Jose Zableh Hasbun
Asunto: Re: ADICION AL CONTRATO

Cordial saludo,

Por medio del correo informo de mi ACEPTACIÓN de la prórroga.

Gracias.

El lun, 31 oct 2022 a las 14:02, Milena Pahola Gomez Gutierrez (<pgomezg@sena.edu.co>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Cordial saludo,
>
> Me permito informar que el supervisor del contrato suscrito entre usted y el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira solicitó prorroga y adición del mismo, de acuerdo con lo mencionado en el informe de supervisión que se anexa, por lo que solicito respuesta a este correo, informando si acepta dicha modificación.
>
> Quedo atenta, gracias por su atención.
>
> Milena Pahola Gomez Gutierrez
> Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira - Contratista
> pgomezg@sena.edu.co
> PBX:5461500 Ext:54102
> Calle 3 Carrera 4A Esquina Antiguo Hotel Chimila Fundación,Fundación

--
Jhan Carlos Garcia Benavides
Ingeniero de Sistemas
Universidad del Magdalena

Instructor SENA CAAG
Santa Marta Colombia
Cel. 3114273590