ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

PSI-SJM-FR-08
Estado Vigente
Versión 3

FECHA DEL ACTA	03 NOV 2022		
CONTRATO N °	2207060664		
INFORME N°	4		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA VÍA COMPRENDIDA ENTRE EL RESTAURANTE EL PEÑON Y EL BARRIO PANORAMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO (MESES O DÍAS):	2,5 MESES		
VALOR:	573.313.341,00	FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	SYC - S.A.S		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ING. GILDARDO OCAMPO MONTES		

TIPO DE OBRA

Vias X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo			5	2150	COMUNA LA MACARENA	17
Acta Parcial N°1	34,44%	197.449.929,00				
Acta Parcial N°2	55,43%	317.778.920,00				
Saldo no ejecutado		58.084.492,00				

¿El contratista entregó material escrito?	SI X	NO	N° de folios: 152
¿El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	N° : 2

Observaciones: Se ha ejecutado el 100% del valor del contrato correspondiente a $ 573.313.341.00. Se presentó acta de obra No.1 por valor de $197.449.929 equvalente al 34,44%, y acta de obra No.2 por valor de $317.778.920 queda un saldo por cobrar de $ 58.084.492,00 equivalente al 10% del valor del contrato por concepto de saldo para liquidación del contrato. Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista esta ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: ING. GILDARDO OCAMPO MONTES
C.C. 79.716.197
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	152
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	14

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Juridica