Candelaria, Noviembre 01 de 2022

ALCALDIA MUNICIPAL
DE CANDELARIA
Carolina A.
02 NOV. 2022

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CULTURA Y TURISMO
RECIBIDO

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO MUNICIPAL
Doctora
MARIA YANET VALENCIA CALDERON

Contrato N°: 203-13-05-002
OBJETO DE CONTRATO: Mejoramiento de las sedes educativas francisco jose de caldas localizada en el corregimiento de Buchitolo con la construcción de batería sanitaria, enlucimiento de muros nuestra señora de Lourdes en el corregimiento el Cabuyal vereda la Solorza, con la construcción del restaurante escolar - municipio de Candelaria Valle del Cauca.

ASUNTO: Revisión actividades realizadas en tiempo de adición, y solicitud de suspensión.

Cordial Saludo.

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de manifestar que en virtud de los sesenta días adiciónales, se ejecutaron actividades relacionadas con ítems previstos en el contrato, relacionados a continuación.

SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS--- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOM.E.2F(2# 6+1#8) 1" EMT
TABLERO 2F 12 CTOS TQSP
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP
SAL LAMP EMT
LAMP LED----SOBREPONER SOBRE ESTRUC. METALICA
SALIDA S2 EMT
SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDA EMT
TUBERIA EMT 3/4
CABLE COBRE THWN# 12
VARILLA CU-CU 9/16X 2.40
REGATAS SOBRE MUROS

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com

CARPINTERIA METALICA
MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 ACCESOS
NAVE LAMINA ENTAMBORADA BAT. C20
DIV.METALICA BANO L.GALVIZADA C-20 [E] H=1,60 MTS
PARAL EXTREMO GALVANIZADA
MARCO VENTANA LAM.CEL.H
LUCETA LAMINA FIJA H
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL
ESMALTE REJAS - VENTANAS
CERRADURA YALE TRES VUELTAS
PASAMANO TUBO SOPORTE PARED
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA
GRIFO MEZCLA.LAVAMANOS
SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO
ORINAL MEDIANO
ORINAL PEQUEÑO
GRIFO ORINAL TRADICIONAL
LAVATRAPERO

ADEUCACION DE RESTAURANTE ESCOLAR SEDE EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES-LA SOLORZA
CARPINTERIA METALICA
MARCO LAM. 1.00M CAL.20 LISO
NAVE LAMINA ENTAMBORADA BAT. C20
MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.2
VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR
MARCO VENTANA LAM.CEL.H <0.50 M CAL.20
LUCETA LAMINA FIJA H
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL
ESMALTE REJAS - VENTANAS
CERRADURA YALE TRES VUELTAS

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com

INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOM.E.2F(2# 6+1#8) 1" EMT
TABLERO 2F 8 CTOS TQSP
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP
SAL LAMP EMT
LAMP LED----SOBREPONER SOBRE ESTRUC. METALICA
SALIDA S2 EMT
SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDA EMT
TUBERIA EMT 3/4
CABLE COBRE THWN# 12
VARILLA CU-CU 9/16X 2.40
REGATAS SOBRE MUROS

Es de aclarar que el insumo relacionado a continuación (tabla 1), actualmente no ha sido posible encontrarlo en el mercado debido a la escasez de insumos, lo que imposibilitado llevar acabo las actividades incluidas en el capítulo de pisos y revestimientos (tabla 2).

TABLA 1
CERAMICA 25X25 CM
CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 ANTIDESLIZANTE

TABLA 2
CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 ANTIDESLIZANTE
ENCHAPE MESON A=0,60ML
ENCHAPE CERAMICA (FILOS MESONES-COLUMNAS)
ENCHAPE CERAMICA PARED 25X25 - 1 CALIDAD-PARED

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com

Es por esta razón que solicito comedidamente suspender la ejecución del contrato durante 10 días calendario, tiempo en el cual se continuara en la búsqueda de los insumos necesarios para culminar con las actividades pendientes.

Se anexa:

- Cronograma de actividades

Atentamente.

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RL RHD CONSTRUCCINES LTDA

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com



Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com



Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com