ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001

ACTA No.:	001
FECHA DE ELABORACIÓN:	VEITIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO No.	CONTRATO No. 0339-2022
OBJETO:	CONTRATAR EL ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTULAS DE ESPECIES MADERABLES Y FRUTALES EN LAS INSTALACIONES DEL VIVERO ARMANDO DUGAND GNECCO EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAZO:	TRES (03) MESES
ACTA DE INICIO:	VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CONTRATISTA:	YAMIL DE JESUS HEMER NAJERA; con C.C. No. 72.146.795
SUPERVISIÓN:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

En el Municipio de Repelón, a los Veintiocho (28) días del mes de Octubre del año 2022, se reunieron **YAMIL DE JESUS HEMER NAJERA**; Contratista y **JAVIER RESTREPO VIECO**, Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A; Supervisor, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial de las siguientes actividades según condiciones que se detallan a continuación:

NÚM	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	1.1	INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA ELECTRICA. Incluye: revisión sistema eléctrico general, puesta a tierra y materiales.	Und	1,00	$ 2.832.180,00	$ 2.832.180,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.832.180,00
2	1.2	CERNIDA, DESINFECCIÓN Y PREPARACION DEL SUSTRATO PARA LOS 18 GERMINADORES CONSTRUIDOS	M3	51,00	$ 59.406,00	$ 3.029.706,00	40,00	$ 2.376.240,00	40,00	$ 2.376.240,00	11,00	$ 653.466,00
3	1.3	SIEMBRA EN LOS GERMINADORES DE LAS SEMILLAS DE ESPECIES MADERABLES Y FRUTALES.	Jornal	380,00	$ 44.534,00	$ 16.922.920,00	-	$ -	-	$ -	380,00	$ 16.922.920,00
4	1.4	TRAZADO, ESTACADO, DEMARCACIÓN DE LAS AREAS E INSTALACIÓN DEL PLASTICO NEGRO EN LAS MISMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS 100.000 BOLSAS DESPÚES DEL LLENADO	Jornal	250,00	$ 44.534,00	$ 11.133.500,00	170,00	$ 7.570.780,00	170,00	$ 7.570.780,00	80,00	$ 3.562.720,00
5	1.5	PREPARACIÓN DEL SUSTRATO NECESARIO PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS 100.000 PLANTULAS	M3	718,00	$ 57.707,00	$ 41.433.626,00	350,00	$ 20.197.450,00	350,00	$ 20.197.450,00	368,00	$ 21.236.176,00
6	1.6	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE 100.000 BOLSAS DE 15CM X 20CM DE COLOR NEGRO CALIBRE 2 PERFORADAS Y LLENADAS CON EL SUSTRATO PARA LAS AREAS TRAZADAS	Und.	100.000,00	$ 619,00	$ 61.900.000,00	-	$ -	-	$ -	100.000,00	$ 61.900.000,00
7	1.7	TRASPLANTE A LAS BOLSAS DEL MATERIAL VEGETAL PRODUCIDO EN LOS GERMINADORES	Bolsa	100.000,00	$ 105,00	$ 10.500.000,00	-	$ -	-	$ -	100.000,00	$ 10.500.000,00
8	1.8	MANTENIMIENTO, CONTROL FITOSANITARIO, MANEJO DE MALEZAS Y RIEGO	Jornal	1.123,00	$ 44.534,00	$ 50.011.682,00	750,00	$ 33.400.500,00	750,00	$ 33.400.500,00	373,00	$ 16.611.182,00
9	1.9	ENTREGA DEL MATERIAL VEGETAL (100.000 PLANTULAS) PRODUCIDAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS	Jornal	250,00	$ 44.534,00	$ 11.133.500,00	-	$ -	-	$ -	250,00	$ 11.133.500,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA						**$ 208.897.114,00**		**$ 63.544.970,00**		**$ 63.544.970,00**		**$ 145.352.144,00**
VALOR A DESEMBOLSAR								**$ 63.544.970,00**				

SON: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($63.544.970, 00)

YAMIL DE JESUS HEMER NAJERA

CONTRATISTA

ADALBERTO OROZCO PACHECO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E) GESTION AMBIENTAL - CRA

SUPERVISOR