FECHA DEL INFORME: 8/03/2019

PERÍODO DE INFORME: 1 / 1 / 2019 A 28 / 2 / 2019

INFORME: Periódico [x] Final [ ]

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO Nº: **1458 - 2018**

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 7 DE MAYO DE 2018

CONTRATISTA: PROTERRITORIO

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA: JAIME LEONARDO CASAS BELLO

NIT - CÉDULA: 79'797.014

REGIMEN TRIBUTARIO: COMÚN [X] SIMPLIFICADO [ ]

VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO: SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($780 225,561)

SUPERVISOR: **TOLIMA 1**: JUAN PABLO VIVAS LOPEZ / CARLOS ARTURO RODRIGUEZ / IVÁN MORALES

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE DE LA RUTA DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS, ASI COMO EN LOS PROCESOS DE FOMENTO SOCIOEMPRESARIAL Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCESO A MERCADOS SEAN REQUERIDAS POR LA UNIDAD

DEPENDENCIA: SUB DIRECCION - GRUPO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: MAYO 7 DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: FEBRERO 28 DE 2019

FECHAS DE APROBACION DE LAS PÓLIZAS: DICIEMBRE 17 DE 2018

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
Aseguradora Solidaria de Colombia	980-47-994000007652	CALIDAD DEL SERVICIO	26/04/2018	15/08/2019	188.777,206 20
Aseguradora Solidaria de Colombia	980-47-994000007652	CUMPLIMIENTO	26/04/2018	15/08/2019	188.777,206 20
Aseguradora Solidaria de Colombia	980-47-994000007652	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES	26/04/2018	15/12/2021	47,194,301.55
Aseguradora Solidaria de Colombia	980-74-994000004446	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/04/2018	15/12/2018	$174.248 400
Aseguradora Solidaria de Colombia (Otrosí 1)	980-47-994000007652	CALIDAD DEL SERVICIO	26/04/2018	29/10/2019	$156 045.112,20
Aseguradora Solidaria de Colombia (Otrosí 1)	980-47-994000007652	CUMPLIMIENTO	26/04/2018	29/10/2019	$156 045.112,20
Aseguradora Solidaria de Colombia (Otrosí 1)	980-47-994000007652	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES	26/04/2018	28/02/2022	$39 011.278,05
Aseguradora Solidaria de Colombia (Otrosí 1)	980-74-994000004446	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/04/2018	10/04/2019	$174.248 400

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO/No.	FECHA	OBJETO
OTROSÍ No. 1. PRORROGA	14 de diciembre de 2018	PRORROGAR PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019 O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA. REDUCIR EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE ($163.660.470,00). NUEVO VALOR DEL CONTRATO $780.225.561,00

2.2 SUSPENSIONES

ACTA NO.	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo de Tramite	Numero de C.D.P	Fecha
CDP	13418	Enero 22/2018

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero de Registro Presupuestal	Fecha	Valor
214218	27/04/2018	943 886.031,00
214218	27/04/2018	$780.225.561 DE ACUERDO CON EL OTROSÍ N° 1.

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	NOMBRE DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN:	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	No. DE FOLIO
1 Suscribir las Actas, junto con la persona delegada por la Unidad con el propósito fundamental de cumplir las funciones de supervisión del Contrato	X			Se suscribió el Acta 001 de 2018 con fecha 7 de mayo de 2018 para la asignación de (90) familias para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1. Se suscribio el Acta 006 de 2018 con fecha 28 de mayo de 2018 para la asignacion de (5) familias para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1. Se suscribió el Acta 010 de 2018 con fecha 7 de junio de 2018 para la asignacion de una (1) familia para Asistencia Tecnica en el departamento de Tolima 1. Se suscribió el Acta 016 de 2018 con fecha 19 de septiembre de 2018 para la asignación de una (1) familia para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1 Se suscribió el Acta 020 de 2018 con fecha 10 de octubre de 2018 para la asignacion de una (1) familia para Asistencia Tecnica en el departamento de Tolima 1 Se suscribió el Acta 022 de 2018 con fecha 6 de noviembre de 2018 para la asignación de dos (2) familias para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1 Se suscribió el Acta 025 de 2018 con fecha 28 de noviembre de 2018 para la asignación de seis (6) familias para Asistencia Tecnica en el departamento de Tolima 1	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
2. Cumplir cabalmente el objeto y las obligaciones del Contrato, bajo las condiciones tecnicas y tiempos señalados en este y demás documentos que lo integran	X			Informes de Ejecución (a cargo del supervisor) informes de actividades (a cargo del operador)	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
3. Disponer para la ejecución del Contrato del personal calificado y debidamente capacitado y colaborar con la Unidad para garantizar tal fin	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
4 Velar por el debido cumplimiento y calidad de los servicios y/o entregables pactados y responder por ellos, de conformidad con las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993 (Artículo 5º - Numeral 4º), independientemente de las garantías ofrecidas	X			Poliza de cumplimiento 980 -47 994000007652	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
5. Cumplir con las condiciones tecnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	X			Informes de Actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
6 Reportar de manera inmediata al Supervisor del Contrato cualquier novedad o anomalía que se presente.	N/A			Informes de Actividades	No ha habido anomalías o novedades que reportar	
7. Atender y acoger con la debida diligencia y oportunidad las solicitudes o requerimientos, recomendaciones y/o sugerencias realizadas por la persona delegada por la Unidad para cumplir las funciones de supervisión del Contrato	X			Informes de Actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
8. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente el cual deberá ser informado al Supervisor del Contrato	X			Poliza de cumplimiento 980 -47 994000007652	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
9. Cumplir estrictamente los terminos pactados en el Contrato	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Unidad, a través de la persona responsable del control de la ejecución del Contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
11. Realizar por su cuenta el pago oportuno de los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliaciones y cancelacion de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) a que hubiere lugar, de todo el empleado, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del Contrato, de acuerdo con el Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal.	X			Certificacion aportes parafiscales	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
12. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	X			Poliza de cumplimiento 980 -47 994000007652	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
13 Adelantar las demás actividades necesarias para garantizar un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del Contrato	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
14. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion del Contrato.	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
15. Entregar Informacion veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención de riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la Circular Externa 018 de 2015 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demas que en el futuro la adicionen o modifiquen	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

16. Solicitar al Supervisor del contrato, con mínimo 15 días de antelación, las modificaciones contractuales que llegase a requerir para la adecuada ejecucion del mismo.	N/A			A la fecha no se presentaron modificaciones contractuales	
17. Las demas que se requieran para la correcta ejecución del Contrato.	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
1. Aplicar las Metodologias de valoración a los beneficiarios asignados y sistematizar sus resultados en las herramientas establecidas por la Unidad para tal fin	X			Matrices de valoración/POA y PATI	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
2. Estructurar, validar o ajustar, según sea el caso, los planes de acompañamiento técnico integral de los proyectos productivos familiares de los beneficiarios asignados, de acuerdo con la dinámica propia de implementación de cada proyecto productivo familiarbeneficiarios asignados y sistematizar sus resultados en las herramientas establecidas por la Unidad para tal fin	X			PLAN DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
3. Efectuar las actividades de acompañamiento integral establecidas en los planes de acompañamiento técnico integral para cada beneficiario asignado	X			Record de visita mensual e informes de visita con los correspondientes registros fotograficos para cada beneficiario	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
4. Proveer oportunamente la informacion requerida para el seguimiento de la implementacion técnica y financiera de los Proyectos Productivos que le sean asignados utilizando las metodologias e instrumentos establecidos por la Unidad.	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
5. Responder por la oportuna aplicación de las metodologías y herramientas dispuestas por la Unidad para la implementación, operación y seguimiento de los proyectos productivos de los beneficiarios que le sean asignados, a través del equipo de trabajo	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
6. Acompañar a los beneficiarios que le sean asignados para el desarrollo de las competencias necesarias en la conformación, articulación y/o formalización de organizaciones de productores, de acuerdo a los lineamientos metodológicos dados por el Equipo Técnico de Proyectos Productivos	X			Record de visita mensual e informes de visita con los correspondientes registros fotograficos para cada beneficiario	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
7. Aplicar las estrategias definidas por el equipo técnico de proyectos productivos de la Unidad, para la vinculación a mercados de los proyectos de los beneficiarios asignados.	X			Record de visita mensual e informes de visita con los correspondientes registros fotograficos para cada beneficiario	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
8. Realizar las visitas de asistencia técnica y de acompañamiento en actividades individuales y grupales requeridas por la Unidad	X			Record de visita mensual e informes de visita con los correspondientes registros fotograficos para cada beneficiario	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
9. Efectuar acompañamiento en la concertación de criterios de compra, previos a la realizacion de desembolsos, para el efecto deberá diligenciar los formatos establecidos por la Unidad y registrar dichas actividades en la herramienta establecida para tal fin	X			FORMATOS DE CONCERTACION DE CRITERIOS DE COMPRA DILIGENCIADOS	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
10. Efectuar acompañamiento a las jornadas de bancarización, para el efecto deberá diligenciar los formatos establecidos por la Unidad y registrar estas actividades en la herramienta establecida, cuando así se requiera	X			FORMATO DE DESEMBOLSOS DILIGENCIADOS	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
11. Generar y entregar la documentación que soporta cada uno de los desembolsos de los recursos de cada núcleo familiar, que incluya y anexe la siguiente información y soportes. verificacion de saldo en cuenta, detalles y costos de los rubros aprobados en el proyecto productivo familiar, la presentación de proveedores (facturas, cotizaciones y cuentas de cobro), por parte del representante de la familia beneficiaria del proyecto productivo familiar y la autorización del desembolso incluyendo la verificación de las facturas por bienes y servicios requeridos para la implementación, en el (los) formato(s) suministrados por la UNIDAD para tal fin; asimismo deberá entregar los originales debidamente diligenciados de acuerdo al protocolo establecido por la UNIDAD para tal fin.	X			FORMATOS DE CONCERTACION DE CRITERIOS DE COMPRA Y DE DESEMBOLSOS DILIGENCIADOS CON LOS SOPORTES QUE COMPLETAN LA LEGALIZACION FINANCIERA DE CADA UNO	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
12. Realizar acompañamiento a los beneficiarios asignados para la adquisición y entrega de los bienes y servicios adquiridos en los procesos de desembolso que se programen.asignados para la adquisición	X			DOCUMENTOS DE LEGALIZACION FINANCIERA Y RECORD DE VISITA MENSUAL E INFORMES DE VISITA CON LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA CADA BENEFICIARIO	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
13. Efectuar visitas de control de inversión de los desembolsos acompañados durante la ejecución del contrato	X			DOCUMENTOS DE LEGALIZACION FINANCIERA Y RECORD DE VISITA MENSUAL E INFORMES DE VISITA CON LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA CADA BENEFICIARIO	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

14. Entregar la documentacion que soporta la legalización de los recursos ejecutados en cada uno de los desembolsos programados para cada uno de los beneficiarios asignados, de acuerdo a los procedimientos y formatos establecidos para tal fin, así como el registro de las actividades en la herramienta establecida por la Unidad para el efecto	N/A			DOCUMENTOS DE LEGALIZACION FINANCIERA Y RECORD DE VISITA MENSUAL E INFORMES DE VISITA CON LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA CADA BENEFICIARIO	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
15 Presentar informes técnicos mensuales que evidencien el avance cuantitativo y cualitativo de cada núcleo familiar, guardando relación con lo consignado y aprobado en el proyecto productivo familiar, con el respectivo récord fotográfico, en las herramientas y/o en el (los) formato(s) suministrados por la UNIDAD para tal fin; así mismo deberá entregar los originales a la UNIDAD, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes	X			Informe de actividades y anexo 1 de informe mensual de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
16. Presentar un informe final que evidencie el cumplimiento de la totalidad de actividades y ejecución de recursos, de acuerdo con lo consignado y aprobado en el proyecto productivo familiar, con el respectivo récord fotográfico, en las herramientas y/o en el (los) formato(s) suministrados por la UNIDAD para tal fin y entregar el original a la UNIDAD, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.	x			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
17. El contratista deberá crear un expediente por cada uno de los beneficiarios que le sean asignados bajo los parámetros definidos en el protocolo anexo al estudio previo; el expediente deberá ser creado en una Carpeta yute con un gancho legajador plástico, el contenido del expediente deberá ser organizado bajo los parametros y formatos definidos por la Unidad	X			CARPETA BENEFICIARIO	EXPEDIENTE DEL BENIFICIARIO
18. Responder, por todas las actuaciones y resultados del equipo de trabajo contratado para cumplir con la ejecución del contrato	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
19. Efectuar acompañamiento a las actividades de divulgación, promoción y difusión del programa de proyectos productivos, cuando el supervisor del contrato lo requiera	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
20 Proporcionar a la Unidad los insumos necesarios para dar respuesta a las peticiones y requerimientos que sean le solicitados por las autoridades judiciales, entes de control, particulares y demás entidades, los mismos deberán ser suministrados en los términos que indique el supervisor del contrato	X				
21 Abstenerse de administrar o coadministrar los recursos del incentivo entregado a los beneficiarios del programa de proyectos productivos.	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
22. Abstenerse de participar como proveedor, intermediario o comisionista en las adquisiciones realizadas con los recursos del incentivo, destinados a la implementación de los proyectos productivos familiares de la UNIDAD	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
23. Abstenerse de participar como comercializador, intermediario o comisionista para las ventas realizadas por los beneficiarios de los productos resultantes de la implementación de los proyectos productivos familiares de la UNIDAD	X			Informe de actividades	EXPEDIENTE CONTRACTUAL
24. Contratar el personal del equipo mínimo y variable dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	x				
25. Informar previamente a la Unidad el cambio de cualquier miembro del equipo contratado. El supervisor debe avalar el cambio previa verificación del cumplimiento de los requerimientos establecidos para el perfil que corresponda, en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este.	X				

4.2 INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

SE CONTINUA CON LA SUPERVISION DEL CONTRATO 1458 DE 2018

A CONTINUACIÓN SE REPORTAN LAS ASIGNACIONES PARA TOLIMA 1 ENTREGADAS AL OPERADOR HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:
Se suscribió el Acta 001 de 2018 con fecha 7 de mayo de 2018 para la asignación de (90) familias para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1.
Se suscribió el Acta 006 de 2018 con fecha 28 de mayo de 2018 para la asignación de (5) familias para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1.
Se suscribió el Acta 010 de 2018 con fecha 7 de junio de 2018 para la asignación de una (1) familia para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1
Se suscribió el Acta 016 de 2018 con fecha 19 de septiembre de 2018 para la asignacion de una (1) familia para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1.
Se suscribió el Acta 020 de 2018 con fecha 10 de octubre de 2018 para la asignación de una (1) familia para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1
Se suscribió el Acta 022 de 2018 con fecha 6 de noviembre de 2018 para la asignación de dos (2) familias para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1
Se suscribió el Acta 025 de 2018 con fecha 28 de noviembre de 2018 para la asignación de seis (6) familias para Asistencia Técnica en el departamento de Tolima 1

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LA EJECUCIÓN LLEVADA A CABO POR PARTE DEL OPERADOR EN TERMINOS DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL:
Durante el mes de MAYO se reportan un total de 83 familias para ser facturadas.
Para el mes de junio de 2018 se reporta como pago tres (3) asistencias técnicas pendiente del mes de mayo, junto a 82 familias atendidas en JUNIO susceptibles de pago.
Para el mes de julio de 2018 se reporta como pago dos (2) asistencias técnicas pendiente del mes de junio, junto a 74 familias atendidas en JULIO susceptibles de pago.
Para el mes de agosto de 2018 se reporta como pago cuatro (4) asistencias técnicas pendiente del mes de julio, junto a 73 familias atendidas en AGOSTO susceptibles de pago
Para el mes de septiembre de 2018 se reporta como pago tres (3) asistencias técnicas pendiente del mes de agosto, junto a 70 familias atendidas en SEPTIEMBRE susceptibles de pago
Para el mes de OCTUBRE de 2018 se reporta como pago cuatro (4) asistencias técnicas pendiente del mes de septiembre, junto a 52 familias atendidas en OCTUBRE susceptibles de pago.
Para el mes de NOVIEMBRE de 2018 se reporta como pago dos (2) asistencias técnicas pendiente del mes de octubre, junto a 48 familias atendidas en NOVIEMBRE susceptibles de pago.
Para el mes de DICIEMBRE de 2018 se reporta como pago UNA (1) asistencias técnicas pendiente del mes de noviembre, junto a 53 familias atendidas en DICIEMBRE susceptibles de pago.
En diciembre 14 de 2018, se firma el otrosi N°1 cuyo objeto es "PRORROGAR PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019 O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA. REDUCIR EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE ($163.660.470,00) NUEVO VALOR DEL CONTRATO $780 225.561,00"
Para el mes de ENERO de 2019 se reporta el pago de 46 asistencias técnicas realizadas en el mismo mes
Para el mes de ENERO de 2019 se reporta como pago UNA (1) asistencias técnicas pendiente del mes de ENERO, junto a 48 familias atendidas en FEBRERO susceptibles de pago.

En la relación de pagos efectuados a la fecha, se relaciona el total de pagos facturados al valor total del contrato como se observa en el numeral 5.1.
En el balance financiero y pago efectivo del presente informe se evidencia la ejecución técnica y financiera de la microzona TOLIMA 1, como se observa en el numeral 5.2

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

4.3 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITES FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)					
No.	FECHA			CARPETA	FOLIO

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	FECHA	VALOR	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO No. DE FOLIO
CUNDINAMARCA	19/07/2018	$15.966.519,00	
EJE CAFETERO	19/07/2018	$7.200.587,00	
TOLIMA 1	19/07/2018	$25.984.727,00	
TOLIMA 2	19/07/2018	$27.237.003,00	
META	19/07/2018	$6.574.449,00	
EJE CAFETERO	8/08/2018	$10 957.415,00	
TOLIMA 2	8/08/2018	$25 671.658,00	
TOLIMA 2	8/08/2018	$313.069,00	
TOLIMA 1	8/08/2018	$25.671.658,00	
TOLIMA 1	8/08/2018	$939.207,00	
META	8/08/2018	$5 322.173,00	
CUNDINAMARCA	29/08/2018	$313.069,00	
CUNDINAMARCA	29/08/2018	$16.279.588,00	
META	11/09/2018	$5.322.173,00	
TOLIMA 1	11/09/2018	$626.138,00	
EJE CAFETERO	11/09/2018	$9 392.070,00	
TOLIMA 2	11/09/2018	$626.138,00	
CUNDINAMARCA	11/09/2018	$16.592.657,00	
TOLIMA 1	11/09/2018	$23.167.106,00	
TOLIMA 2	27/09/2018	$23.793.244,00	
TOLIMA 1	17/10/2018	$1.252.276,00	
TOLIMA 2	17/10/2018	$626.138,00	
TOLIMA 2	17/10/2018	$21.288.692,00	
META	17/10/2018	$4.387.966,00	
EJE CAFETERO	17/10/2018	$10.957.415,00	
CUNDINAMARCA	17/10/2018	$15.966.519,00	
TOLIMA 1	24/10/2018	$22.854.037,00	
TOLIMA 1	15/11/2018	$939.207,00	
TOLIMA 1	15/11/2018	$21.914.830,00	
CUNDINAMARCA	15/11/2018	$313.069,00	
CUNDINAMARCA	15/11/2018	$15.653.450,00	
META	15/11/2018	$5.322.173,00	
EJE CAFETERO	19/11/2018	$10.957.415,00	
TOLIMA 2	19/11/2018	$623.816,00	
TOLIMA 2	19/11/2018	$19.338.266,00	
EJE CAFETERO	17/12/2018	$11.896.622,00	
TOLIMA 1	17/12/2018	$1.252.276,00	
TOLIMA 1	17/12/2018	$16.279.588,00	
TOLIMA 2	17/12/2018	$2.191.483,00	
TOLIMA 2	17/12/2018	$17.844.933,00	
CUNDINAMARCA	17/12/2018	$17.531.864,00	
META	17/12/2018	$313.069,00	
META	17/12/2018	$5.635.242,00	
META	27/12/2018	$6 761.380,00	
TOLIMA 1	27/12/2018	$626.138,00	
TOLIMA 1	27/12/2018	$15.027.312,00	
META	27/12/2018	$7.200.587,00	
TOLIMA 1	27/12/2018	$313.069,00	
TOLIMA 1	27/12/2018	$16.592.657,00	
TOLIMA 2	28/12/2018	$313.069,00	
TOLIMA 2	28/12/2018	$17.844.933,00	
EJE CAFETERO	28/12/2018	$12.835.829,00	
TOLIMA 2	28/12/2018	$19.097.209,00	
EJE CAFETERO	28/12/2018	$13 461.967,00	
CUNDINAMARCA	28/12/2018	$313.069,00	
CUNDINAMARCA	28/12/2018	$17.844.933,00	
CUNDINAMARCA	28/12/2018	$626 138,00	
CUNDINAMARCA	28/12/2018	$18.784.149,00	

5.2 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DE LA UNIDAD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor Inicial del Contrato	943,886,031	$ -	943,886,031
2	Valor Adicionado (REDUCIDO)	$ 163.660.470	$ -	$ 163.660.470
3	Valor Final del Contrato	$ 780.225.561	$ -	$ 780.225.561
4	Total Ejecutado	$ 203.181.781		$ 203.181.781
5	Valor Pagado	$173.440.226		$173.440.226
6	Saldo por Pagar	$ 29.741.555		$ 29.741.555
7	Valor no Ejecutado	$ -	$ -	$ -
8	Saldo a Liberar o Liberado	$ -		
9	Valor Reintegrado a la DTN recursos no ejecutados	$ -		
10	Valor Consignado a la DTN por Concepto de Rendimientos Financieros	$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	UBICACIÓN No. DE FOLIO
MENSUAL	1	jun-08	
MENSUAL	2	jul-09	
MENSUAL	3	ago-09	
MENSUAL	4	sep-06	
MENSUAL	5	oct-04	
MENSUAL	6	nov-05	
MENSUAL	7	dic-04	
MENSUAL	8	ene-10	

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La supervisión del presente contrato la realizara:
El líder de Proyectos Productivos: Juan Pablo Vivas.
El Profesional Nivel Central: Carlos Arturo Rodriguez Sánchez
El Profesional Post Fallo - Proyectos Productivos Iván Morales

IVAN MORALES

Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato. Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, incluidas las relacionadas con la afiliación y el pago de los aporte al Sistema General de Salud , Pensión, y Parafiscales de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

Carlos A Rodriguez

NOMBRE: JUAN PABLO VIVAS LOPEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: LIDER PROYECTOS PRODUCTIVOS

NOMBRE: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ SÁNCHEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR ZONAL 5

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet