jvcingenieriasas@gmail.com

info@camacon.co

+57 313 318 8346
+57 321 206 2337

Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

FDLB-336-0031

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RADICADO: 0016
CENTRO DE COSTOS: 104-Bosa
RECIBIDO POR: Jesús Durango
DESTINATARIO: AYM Consultoría S.A.S.
ANEXOS: Sin Anexos
FECHA: 06/09/2022

Bogotá, 05 de septiembre de 2022

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Carrera 15A #121-12 Oficina 318
Bogotá D.C.

Ref.: FDLB-336-2022 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: SOLICITUD ENVÍO INFORMACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL.


Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a lo definido en el Contrato de obra Clausula 9, en el numeral Obligaciones Actividades previas – Componente social, amablemente solicitamos la fecha de envío de los formatos correspondientes a las actividades a ejecutar por parte del componente social cuya información hace referencia a la plantilla de diseño de las piezas de divulgación como volantes de convocatoria, volantes informativos, afiches informativos y valla informativa del PUNTO CREA junto con las planillas de control de entrega bajo los lineamientos del Manual de Imagen de La Alcaldía Local de Bosa y la Secretaría Distrital de Gobierno.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la firma Contratista solicitó los días (25) de agosto y (01) de septiembre del presente año a la Interventoría vía correo electrónico dicha información, a lo cual ustedes informaron que se encontraban a la espera de la información por parte de la Supervisión.

De antemano, solicitamos cordialmente el envío de la información en referencia ya que se debe dar inicio en la menor brevedad posible a las actividades preliminares como levantamiento de actas de vecindad en los tramos priorizados.

Sin Otro en Particular,



JORGE ORLANDO VARGAS CELY
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S