CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

**CONSULTOR** CONSORCIO JMS-C
**Representante Legal** Arq. Juan José Sierra Herrera

**INTERVENTOR** BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS
**Representante Legal** Ing. Carol González Atehortúa

**Contrato de Consultoría No 147-2022** Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolivar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

| PLAN DE INVERSION GENERAL | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ 1.204.764.898,00 |

## PLAN DE INVERSIÓN GENERAL

| SEDE | GASTO DE INVERSIÓN | GASTOS DE INVERSIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OROCUE | VALOR 1. COSTO DIRECTO | $ 111.750.000,00 | $ 6.705.000,00 | $ 34.642.500,00 | $ 43.582.500,00 | $ 26.820.000,00 |
| | VALOR 3. LICENCIAS | $ 20.847.524,80 | $ 4.500.000,00 | | $ 8.173.762,40 | $ 8.173.762,40 |
| BOLIVAR | VALOR 1. COSTO DIRECTO | $ 130.500.000,00 | $ 7.830.000,00 | $ 40.455.000,00 | $ 50.895.000,00 | $ 31.320.000,00 |
| | VALOR 3. LICENCIAS | $ 20.847.524,80 | $ 4.500.000,00 | | $ 8.173.762,40 | $ 8.173.762,40 |
| CONCORDIA | VALOR 1. COSTO DIRECTO | $ 39.000.000,00 | $ 2.340.000,00 | $ 12.090.000,00 | $ 15.210.000,00 | $ 9.360.000,00 |
| | VALOR 3. LICENCIAS | $ 20.847.524,80 | $ 4.500.000,00 | | $ 8.173.762,40 | $ 8.173.762,40 |
| BARRANCOMINAS | VALOR 1. COSTO DIRECTO | $ 39.000.000,00 | $ 2.340.000,00 | $ 12.090.000,00 | $ 15.210.000,00 | $ 9.360.000,00 |
| | VALOR 3. LICENCIAS | $ 20.847.524,80 | $ 4.500.000,00 | | $ 8.173.762,40 | $ 8.173.762,40 |
| PRIMAVERA | VALOR 1. COSTO DIRECTO | $ 39.000.000,00 | $ 2.340.000,00 | $ 12.090.000,00 | $ 15.210.000,00 | $ 9.360.000,00 |
| | VALOR 3. LICENCIAS | $ 20.847.524,80 | $ 4.500.000,00 | | $ 8.173.762,40 | $ 8.173.762,40 |
| ZIPAQUIRA VULNERABILIDAD | VALOR 1. COSTO DIRECTO | $ 85.000.000,00 | $ 48.025.000,00 | $ 36.975.000,00 | $ - | $ - |
| | VALOR 3. LICENCIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ZIPAQUIRA DIAGNÓSTICO | VALOR 1. COSTO DIRECTO | $ 60.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 57.000.000,00 | $ - | $ - |
| | VALOR 3. LICENCIAS | $ 187.627.723,00 | $ 28.144.158,45 | $ 159.483.564,55 | $ - | $ - |
| NEIVA | VALOR 1. COSTO DIRECTO | $ 121.275.000,00 | $ 8.489.250,00 | $ 112.785.750,00 | $ - | $ - |
| | VALOR 3. LICENCIAS | $ 125.085.148,82 | $ 18.762.772,32 | 106.322.376,50 | $ - | $ - |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | **VALOR 1. COSTO DIRECTO** | **$ 625.525.000,00** | **$ 81.069.250,00** | **$ 318.128.250,00** | **$ 140.107.500,00** | **$ 86.220.000,00** |
| **TOTAL** | **VALOR 2. PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES** | **$ 36.503.909,40** | | **$ 12.167.969,80** | **$ 12.167.969,80** | **$ 12.167.969,80** |
| SUBTOTALES | VALOR 1 + VALOR 2 | $ 662.028.909,40 | $ 81.069.250,00 | $ 330.296.219,80 | $ 152.275.469,80 | $ 98.387.969,80 |
| IVA | 19% | $ 125.785.492,79 | $ 15.403.157,50 | $ 62.756.281,76 | $ 28.932.339,26 | $ 18.693.714,26 |
| TOTAL COSTO DIRECTO MAS IVA | | $ 787.814.402,18 | $ 96.472.407,50 | $ 393.052.501,56 | $ 181.207.809,06 | $ 117.081.684,06 |
| SUBTOTALES | TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, | $ 416.950.495,82 | $ 69.406.930,77 | $ 265.805.941,05 | $ 40.868.812,00 | $ 40.868.812,00 |
| **PLAN DE INVERSIÓN TOTALES/MES** | | | **$ 165.879.338,27** | **$ 658.858.442,61** | **$ 222.076.621,06** | **$ 157.950.496,06** |

**NOTAS:**

1. Por ser integral el contrato de consultoría el rubro correspondiente a VALOR 2 "PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES", se estimó tentativo por mes, para ser utilizado según necesidades en cada una de las sedes. Este rubro tendra una contabilidad de uso según requerimientos aprobados

2, La distribución de este rubro "VALOR 3 "PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD" , se distribuyó por sede tentativamente, ya que inicialmente se desconoce los requerimientos de pago para cada sede en particular. Los gastos de este rubro tendrá la contabilidad correspondiente

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Fecha: 2022.10.28 16:00:14 -05'00'

**Juan José Sierra Herrera**
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Consultor

**Carol Fernanda González Atehortúa**
Representante Legal
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS
Interventor