1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	LOP-SIN-0002-2021
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN **SECOP II**	CO1.BDOS.1797395
TIPO DE CONTRATACIÓN	OBRA
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021040002
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.2499104
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE MAYO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	890115406-0
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	85475046
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	BBVA COLOMBIA Cuenta AHORRO Nro. 0303000200004774

Clasificación P.N: N/A ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO ¿Es Declarante de Renta?: SI

Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00

Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¿SUS INGRESOS EN EL 2021 SUPERARON $ 50.831.000,00? **SI**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

ANTICIPO: NO HABRÁ LUGAR AL DESEMBOLSO DE ANTICIPO SEGÚN LO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN. FORMA DE PAGO: EL 100% MEDIANTE ACTAS PARCIALES O FINAL DE OBRA (ANEXANDO Y PRESENTANDO PRE ACTAS) FIRMADAS POR EL CONTRATISTA, EL RESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRA, APROBADAS POR EL INTERVENTOR, VISTO BUENO DEL SUPERVISOR Y DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN EL PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESE MOMENTO Y QUE ESTÉN CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FINANCIERA Y DE ACTIVIDADES DE OBRA. LAS OBRAS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO CONTIENE O LAS PRE ESCRITAS A NIVEL NACIONAL. PARAGRAFO 1: PARA EL PAGO DE LA ÚLTIMA ACTA DE OBRA SE DEBE PRESENTAR EL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO. LAS ACTAS DE OBRA DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL MES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN LA DEPENDENCIA COMPETENTE DEL DEPARTAMENTO LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS DE PAGO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LAS ACTAS DE OBRA DEBIDAMENTE APROBADAS POR DEPARTAMENTO, Y EL DEPARTAMENTO LAS PAGARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS O, SI SE EVIDENCIAN ERRORES EN LAS CUENTAS PRESENTADAS O INSUFICIENCIA EN LOS SOPORTES, LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES PARA EL PAGO SE CONTARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA SUBSANE LAS GLOSAS QUE SE FORMULEN. . SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA CUENTA CON SUS SOPORTES RESPECTIVOS, DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE, NO PODRÁ HACER NINGUNA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE ACTUALIZACIONES, INTERESES O SOBRECOSTOS SOBRE EL VALOR DE LA CUENTA.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		22 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO		N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO		N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO		N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		22 MES(ES)
FECHA DE INICIO		12 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN		11 DE MAYO DE 2023
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	901493970
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022

	FECHA DE DESIGNACIÓN	7 DE JULIO DE 2021

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
85156055	ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO	17 DE ENERO DE 2022
77193392	LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO	25 DE MAYO DE 2022

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	8521	VALOR	$ 44.207.808.221,10	FECHA	17 DE MARZO DE 2021
N°	8121	VALOR	$ 95.292.076.215,90	FECHA	12 DE MARZO DE 2021

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	3238	VALOR	$ 43.699.960.728,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	3237	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	2021013238	VALOR	$ 43.699.960.728,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	2021013237	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8 - 1.3.9.5.2.1 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8.1.3.08.05.002.01 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8.1.3.09.05.002.01 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)

N°	9221	VALOR	$ 43.699.960.728,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	9121	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 138.817.668.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00	32021012775	06/07/2021
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 138.817.668.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00	32021012772	26/05/2022
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 138.817.668.949,00	1,5 %	$ 2.082.265.000,00	32021012772	26/05/2022
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 138.817.668.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00	32021012772	26/05/2022
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 138.817.668.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00	32021012772	26/05/2022

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
COLPATRIA	4817	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/05/2021 AL 12/07/2023	2021040002
COLPATRIA	4817	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2026	2021040002
COLPATRIA	4817	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	12/03/2023 AL 12/03/2028	2021040002
COLPATRIA	4817	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	12/03/2023 AL 12/03/2026	2021040002
COLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2023	2021040002
COLPATRIA	4817	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 AL 11/09/2023	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4817	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

COLPATRIA	4817	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	11/05/2023 AL 11/05/2028	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4817	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01
COLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 AL 11/05/2023	2021040002-ACT01
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			0050 DEL 6 DE JULIO DE 2021		
APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2021040002-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA			0050-A DEL 27 DE JULIO DE 2021		

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	12-07-2021	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
2021040002-01	MODIFICATORIO	23-09-2021	SE CORRIGE AL AIU DE ACUERDO A LO OFERTADO POR EL PROPONENTE

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
acta parcial #01	25-10-2021	DEL 12/07/2021 AL 30/08/2021
acta parcial #02	23-12-2021	DEL 01/09/2021 AL 10/11/2021
acta parcial #03	23-12-2021	DEL 11/11/2021 AL 15/12/2021
acta parcial #04	11-03-2022	DEL 16/12/2021 AL 01/03/2022
acta parcial #05	23-05-2022	DEL 02/03/2022 AL 30/04/2022
acta parcial #06	10-08-2022	DEL 01/05/2022 AL 30/06/2022
acta parcial #07	22-08-2022	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1	PAGO	$ 989.095.946,99			$ 989.095.946,99	10885, 10886	512, 513	27/10/2021, 27/10/2021
2	PAGO	$ 1.084.213.520,28			$ 1.084.213.520,28	16375, 16376	689, 688	28/12/2021, 28/12/2021
3	PAGO	$ 6.749.214.394,91			$ 6.749.214.394,91	16377, 16853	691, 693	29/12/2021, 29/12/2021
4	PAGO	$ 1.664.472.075,32			$ 1.664.472.075,32	2430, 2431	107, 108	15/03/2022, 15/03/2022
5	PAGO	$ 9.409.019.956,18			$ 9.409.019.956,18	5934, 5935	260, 259	26/05/2022, 26/05/2022
6	PAGO	$ 1.092.290.940,84			$ 1.092.290.940,84	10215, 10216	462, 463	11/08/2022, 11/08/2022
7	PAGO	$ 4.447.829.206,24			$ 4.447.829.206,24	10836, 10837	485, 486	24/08/2022, 24/08/2022
TOTAL:		**$ 25.436.136.040,76**						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
9422956709	MES DE JULIO DE 2021	$ 409.400,00	$ 1.703.400,00	$ 712.500,00	$ 409.400,00	$ 3.234.700,00

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022

9422956788	MES DE JULIO DE 2021	$ 96.000,00	$ 384.000,00	$ 167.100,00	$ 96.000,00	$ 743.100,00
9422956788	MES DE JULIO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 149.400,00	$ 597.400,00	$ 259.900,00	$ 149.400,00	$ 1.156.100,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424217396	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 22.000,00	$ 88.000,00	$ 38.300,00	$ 22.000,00	$ 170.300,00
9424224767	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 663.700,00	$ 2.719.500,00	$ 1.147.900,00	$ 659.900,00	$ 5.191.000,00
9424671615	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 1.062.000,00	$ 4.238.400,00	$ 1.820.300,00	$ 1.047.200,00	$ 8.167.900,00
9423448119	MES DE JULIO DE 2021	$ 810.700,00	$ 3.238.000,00	$ 1.403.400,00	$ 807.000,00	$ 6.259.100,00
9424224767	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 663.700,00	$ 2.719.500,00	$ 1.147.900,00	$ 659.900,00	$ 5.191.000,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424671615	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 1.062.000,00	$ 4.238.400,00	$ 1.820.300,00	$ 1.047.200,00	$ 8.167.900,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 149.400,00	$ 597.400,00	$ 259.900,00	$ 149.400,00	$ 1.156.100,00
9425498928	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9425499001	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 464.400,00
9425499146	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 815.100,00	$ 3.325.500,00	$ 1.418.100,00	$ 815.100,00	$ 6.373.800,00
9425498928	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9425572597	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.841.600,00	$ 7.349.600,00	$ 3.105.400,00	$ 1.786.600,00	$ 14.083.200,00
9426660920	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9426656314	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 61.000,00	$ 243.800,00	$ 106.100,00	$ 61.000,00	$ 471.900,00
9426660789	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 901.300,00	$ 3.669.200,00	$ 1.493.000,00	$ 858.300,00	$ 6.921.800,00
9427792155	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 907.000,00	$ 3.692.400,00	$ 1.522.700,00	$ 880.600,00	$ 7.002.700,00
9427793079	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9427793079	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9428479084	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.482.500,00	$ 9.913.100,00	$ 4.287.000,00	$ 2.465.300,00	$ 19.147.900,00
9428956666	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 1.069.200,00	$ 4.341.400,00	$ 1.860.100,00	$ 1.069.200,00	$ 8.339.900,00
9428956775	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 82.600,00	$ 330.300,00	$ 143.700,00	$ 82.600,00	$ 639.200,00
9428956423	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9428956423	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 2.784.000,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 7.736.100,00
9429595708	MES DE	$ 280.600,00	$ 1.120.200,00	$ 467.400,00	$ 280.600,00	$ 2.148.800,00

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022

	DICIEMBRE DE 2021					
9429708251	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 2.413.500,00	$ 9.633.500,00	$ 4.164.600,00	$ 2.396.100,00	$ 18.607.700,00
9429566240	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 414.300,00	$ 1.653.300,00	$ 719.800,00	$ 104.200,00	$ 2.891.600,00
9430424775	MES DE ENERO DE 2022	$ 1.111.300,00	$ 4.516.200,00	$ 1.933.600,00	$ 1.111.300,00	$ 8.672.400,00
9430424629	MES DE ENERO DE 2022	$ 83.500,00	$ 333.700,00	$ 145.200,00	$ 83.500,00	$ 645.900,00
9430424417	MES DE ENERO DE 2022	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9430424417	MES DE ENERO DE 2022	$ 2.175.000,00	$ 2.784.000,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 7.736.100,00
9430933052	MES DE ENERO DE 2022	$ 223.100,00	$ 891.100,00	$ 387.900,00	$ 223.100,00	$ 1.725.200,00
9430985629	MES DE ENERO DE 2022	$ 2.036.000,00	$ 8.140.000,00	$ 3.537.900,00	$ 1.953.900,00	$ 15.667.800,00
9431680885	MES DE ENERO DE 2022	$ 233.400,00	$ 933.000,00	$ 406.000,00	$ 58.500,00	$ 1.630.900,00
9431717540	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 1.184.500,00	$ 4.802.400,00	$ 2.060.700,00	$ 1.184.500,00	$ 9.232.100,00
9431717287	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 92.000,00	$ 368.000,00	$ 160.100,00	$ 92.000,00	$ 712.100,00
9431717185	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 242.700,00	$ 970.400,00	$ 422.300,00	$ 242.700,00	$ 1.878.100,00
9431717185	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 2.682.500,00	$ 3.433.600,00	$ 1.130.400,00	$ 1.931.400,00	$ 9.177.900,00
9432079258	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 176.200,00	$ 704.200,00	$ 306.500,00	$ 176.200,00	$ 1.363.100,00
9433112447	MES DE MARZO DE 2022	$ 241.500,00	$ 965.500,00	$ 401.500,00	$ 230.700,00	$ 1.839.200,00
9433112597	MES DE MARZO DE 2022	$ 153.700,00	$ 614.500,00	$ 267.300,00	$ 153.700,00	$ 1.189.200,00
9433390818	MES DE MARZO DE 2022	$ 665.500,00	$ 2.661.500,00	$ 1.157.900,00	$ 665.500,00	$ 5.150.400,00
9433112688	MES DE MARZO DE 2022	$ 1.477.900,00	$ 6.020.800,00	$ 2.571.000,00	$ 1.477.900,00	$ 11.547.600,00
9433598957	MES DE MARZO DE 2022	$ 444.000,00	$ 1.798.500,00	$ 772.200,00	$ 222.100,00	$ 3.236.800,00
9433740329	MES DE MARZO DE 2022	$ 2.077.400,00	$ 8.305.400,00	$ 3.590.800,00	$ 2.049.500,00	$ 16.023.100,00
9433112447	MES DE MARZO DE 2022	$ 2.175.000,00	$ 2.871.000,00	$ 1.211.100,00	$ 696.000,00	$ 6.953.100,00
9434475506	MES DE ABRIL DE 2022	$ 244.000,00	$ 976.000,00	$ 424.600,00	$ 244.000,00	$ 1.888.600,00
9434475621	MES DE ABRIL DE 2022	$ 77.800,00	$ 311.100,00	$ 135.400,00	$ 77.800,00	$ 602.100,00
9434475786	MES DE ABRIL DE 2022	$ 1.433.400,00	$ 5.842.100,00	$ 2.443.900,00	$ 1.409.900,00	$ 11.129.300,00
9434620892	MES DE ABRIL DE 2022	$ 365.100,00	$ 1.457.100,00	$ 634.100,00	$ 365.100,00	$ 2.821.400,00
9434475506	MES DE ABRIL DE 2022	$ 2.392.500,00	$ 3.158.100,00	$ 1.332.200,00	$ 765.600,00	$ 7.648.400,00
9435675775	MES DE MAYO DE 2022	$ 2.392.500,00	$ 3.407.000,00	$ 1.332.200,00	$ 1.722.600,00	$ 8.854.300,00
9435676013	MES DE MAYO DE 2022	$ 1.862.300,00	$ 7.594.300,00	$ 3.211.800,00	$ 1.855.500,00	$ 14.523.900,00
9435675908	MES DE MAYO DE 2022	$ 67.900,00	$ 271.300,00	$ 118.000,00	$ 67.900,00	$ 525.100,00
9435675775	MES DE MAYO DE 2022	$ 244.000,00	$ 976.000,00	$ 424.600,00	$ 244.000,00	$ 1.888.600,00
9436177645	MES DE MAYO DE 2022	$ 1.351.800,00	$ 5.403.800,00	$ 2.340.600,00	$ 1.339.900,00	$ 10.436.100,00

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022

9435890162	MES DE MAYO DE 2022	$ 656.200,00	$ 2.624.200,00	$ 1.141.800,00	$ 656.200,00	$ 5.078.400,00
9436027925	MES DE MAYO DE 2022	$ 5.400,00	$ 21.400,00	$ 9.400,00	$ 2.800,00	$ 39.000,00
9436879970	MES DE JUNIO DE 2022	$ 2.018.200,00	$ 8.180.800,00	$ 3.508.000,00	$ 2.016.300,00	$ 15.723.300,00
9436879861	MES DE JUNIO DE 2022	$ 2.392.500,00	$ 3.407.000,00	$ 1.332.200,00	$ 1.722.600,00	$ 8.854.300,00
9437151746	MES DE JUNIO DE 2022	$ 662.700,00	$ 2.650.700,00	$ 1.153.200,00	$ 662.700,00	$ 5.129.300,00
9436879913	MES DE JUNIO DE 2022	$ 72.900,00	$ 300.400,00	$ 126.700,00	$ 72.900,00	$ 572.900,00
9436879861	MES DE JUNIO DE 2022	$ 256.000,00	$ 1.024.000,00	$ 445.500,00	$ 256.000,00	$ 1.981.500,00
7841326891	MES DE MAYO DE 2022	$ 112.500,00	$ 96.000,00	$ 62.800,00	$ 18.000,00	$ 289.300,00
7841302429	MES DE MAYO DE 2022	$ 943.100,00	$ 2.771.900,00	$ 1.274.400,00	$ 693.100,00	$ 5.682.500,00
9436154424	MES DE MAYO DE 2022	$ 60.400,00	$ 241.300,00	$ 105.000,00	$ 60.400,00	$ 467.100,00
9436154424	MES DE MAYO DE 2022	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 464.400,00
9438229240	MES DE JULIO DE 2022	$ 62.500,00	$ 250.000,00	$ 108.800,00	$ 62.500,00	$ 483.800,00
9438220558	MES DE JULIO DE 2022	$ 268.000,00	$ 1.072.000,00	$ 466.400,00	$ 268.000,00	$ 2.074.400,00
9438239586	MES DE JULIO DE 2022	$ 2.054.500,00	$ 8.357.000,00	$ 3.538.800,00	$ 2.040.700,00	$ 15.991.000,00
9438220558	MES DE JULIO DE 2022	$ 2.392.500,00	$ 3.407.000,00	$ 1.332.200,00	$ 1.722.600,00	$ 8.854.300,00
9438694566	MES DE JULIO DE 2022	$ 726.700,00	$ 2.905.500,00	$ 1.264.100,00	$ 726.600,00	$ 5.622.900,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 41.200,00	$ 188.200,00	$ 64.700,00	$ 37.200,00	$ 331.300,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 58.900,00	$ 235.400,00	$ 102.400,00	$ 58.900,00	$ 455.600,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 48.200,00	$ 198.400,00	$ 83.700,00	$ 48.200,00	$ 378.500,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 71.300,00	$ 292.900,00	$ 123.900,00	$ 71.300,00	$ 559.400,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 160.500,00	$ 682.000,00	$ 279.200,00	$ 160.500,00	$ 1.282.200,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 50.600,00	$ 202.300,00	$ 83.400,00	$ 47.900,00	$ 384.200,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 23.000,00	$ 91.700,00	$ 39.900,00	$ 23.000,00	$ 177.600,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 4.400,00	$ 23.500,00	$ 7.700,00	$ 4.400,00	$ 40.000,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 150.000,00	$ 600.000,00	$ 261.000,00	$ 150.000,00	$ 1.161.000,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 82.000,00	$ 327.800,00	$ 142.600,00	$ 82.000,00	$ 634.400,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 42.300,00	$ 169.100,00	$ 73.600,00	$ 42.300,00	$ 327.300,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 31.300,00	$ 125.000,00	$ 54.400,00	$ 31.300,00	$ 242.000,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 48.900,00	$ 207.100,00	$ 85.000,00	$ 48.900,00	$ 389.900,00
9438759405	MES DE JULIO DE 2022	$ 11.200,00	$ 44.800,00	$ 19.500,00	$ 11.200,00	$ 86.700,00
9438692254	MES DE JULIO DE 2022	$ 385.500,00	$ 1.541.400,00	$ 515.800,00	$ 385.400,00	$ 2.828.100,00
9439586886	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 1.933.400,00	$ 7.848.000,00	$ 3.353.500,00	$ 1.927.600,00	$ 15.062.500,00
9439526006	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 67.400,00	$ 269.300,00	$ 117.200,00	$ 67.400,00	$ 521.300,00
9439523600	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 3.125.000,00	$ 4.500.000,00	$ 1.740.000,00	$ 2.986.000,00	$ 12.351.000,00
9439523600	MES DE AGOSTO	$ 268.000,00	$ 1.072.000,00	$ 466.400,00	$ 268.000,00	$ 2.074.400,00

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022

	DE 2022					
9439997433	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 219.400,00	$ 874.900,00	$ 376.800,00	$ 219.100,00	$ 1.690.200,00
7848610331	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 83.600,00	$ 48.000,00	$ 371.600,00
7848610331	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 80.000,00	$ 320.000,00	$ 139.200,00	$ 80.000,00	$ 619.200,00
7848610331	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 464.400,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 50.500,00	$ 201.700,00	$ 83.100,00	$ 47.800,00	$ 383.100,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 101.700,00	$ 406.400,00	$ 176.800,00	$ 101.700,00	$ 786.600,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 49.900,00	$ 205.500,00	$ 86.900,00	$ 49.900,00	$ 392.200,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 141.000,00	$ 564.000,00	$ 245.400,00	$ 141.000,00	$ 1.091.400,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 68.500,00	$ 273.900,00	$ 119.200,00	$ 68.500,00	$ 530.100,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 66.100,00	$ 264.400,00	$ 115.100,00	$ 66.100,00	$ 511.700,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 150.000,00	$ 600.000,00	$ 261.000,00	$ 150.000,00	$ 1.161.000,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 71.500,00	$ 285.800,00	$ 124.400,00	$ 71.500,00	$ 553.200,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 270.000,00	$ 1.079.600,00	$ 469.800,00	$ 270.000,00	$ 2.089.400,00
9439742226	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 39.400,00	$ 157.400,00	$ 68.600,00	$ 39.400,00	$ 304.800,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 51.600,00	$ 206.400,00	$ 89.800,00	$ 51.600,00	$ 399.400,00
9440120696	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 51.700,00	$ 206.800,00	$ 90.000,00	$ 51.700,00	$ 400.200,00
9440144996	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 387.900,00	$ 1.551.500,00	$ 519.200,00	$ 387.900,00	$ 2.846.500,00
9439523600	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 160.000,00	$ 680.000,00	$ 278.400,00	$ 160.000,00	$ 1.278.400,00
9439586886	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 100.000,00	$ 400.000,00	$ 174.000,00	$ 100.000,00	$ 774.000,00
9439523600	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 180.000,00	$ 765.000,00	$ 313.200,00	$ 180.000,00	$ 1.438.200,00
9439739010	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 1.766.700,00	$ 7.065.900,00	$ 3.073.900,00	$ 1.766.700,00	$ 13.673.200,00
9440064149	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 382.800,00	$ 1.528.000,00	$ 665.400,00	$ 382.600,00	$ 2.958.800,00
9439540975	MES DE AGOSTO DE 2022	$ 498.800,00	$ 1.994.800,00	$ 797.000,00	$ 498.800,00	$ 3.789.400,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

SE APRUEBA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No 8

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- Se realizaron inspecciones de mantenimiento de las maquinarías, así como también la aplicación de todas las medidas de seguridad, se hizo entrega de EPP a todo el personal
- Se diligencia formato de vinculación de mano de obra, con el fin de presentar los ingresos del personal durante el mes de agosto de 2022.
- De acuerdo con el plan de calidad de la empresa y especificaciones del cliente se garantiza la calidad de toda la obra desde la etapa constructiva hasta documentación requerida por el ente, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad de acuerdo a lo contratado.

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022

- Se generaron empleos en este periodo vinculando mano de obra no calificada de la población más vulnerable del municipio de Valledupar
- Se adelantaron labores de orden aseo y limpieza, delimitación , señalización y cubrimiento de materiales
- Se ha hecho la revisión y recepción de hojas de vida del personal de la zona procurando en lo posible la contratación de éste y mediante comunicados en oficios se ha informado a la entidad contratante y a la interventoría previa aprobación del mismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

- Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
- Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
- Implementar acciones tendentes a que en la ejecución del contrato se mitigue los riesgos de desastres en cumplimiento de lo establecido en la ley 1523 del 24 de abril de 2012, y de sus normas que la modifican o complementan.
- Implementación del Plan de Manejo de Transito. (Si aplica) 7.19. Desarrollar acciones propias para contribuir a la gestión del cambio climático con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas.
- Implementación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), en cumplimiento de normas constitucionales y legales que regula la protección al medio ambiente (Si aplica).
- Cumplir con la resolución No 00541 del 14 de Diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, las que la modifiquen, sustituyan y/o complementen, por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, etc
- Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
- Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
- Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
- Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
- Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
- Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
- Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad
- Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
- Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y condiciones de los anexos del Pliego de Condiciones.
- Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación
- Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente al respectivo Municipio donde se esté ejecutando la obra y reportar mensualmente a la entidad contratante la relación y duración de los empleos generados para la ejecución del contrato de obra
- Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) propuesto y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.
Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

#	MUNICIPIO	TOTAL FACTURADO
1	Valledupar	$ 2.644.180.874,95
TOTAL:		$ 2.644.180.874,95

12. DESCUENTOS REALIZADOS AL CONTRATO

DESCUENTO	NÚMERO OP	FECHA	TOTAL DESCONTADO
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL	10885	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	10886	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	16375	28-12-2021	$ 40.658.000,00
	16376	28-12-2021	$ 40.658.000,00
	16377	29-12-2021	$ 253.096.000,00
	16853	29-12-2021	$ 253.095.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL			**$ 661.689.000,00**
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	10885	27-10-2021	$ 18.546.000,00
	10886	27-10-2021	$ 18.546.000,00
	16375	28-12-2021	$ 20.329.000,00
	16376	28-12-2021	$ 20.329.000,00
	16377	29-12-2021	$ 126.548.000,00
	16853	29-12-2021	$ 126.547.000,00
TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			**$ 330.845.000,00**
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	10885	27-10-2021	$ 55.637.000,00
	10886	27-10-2021	$ 55.637.000,00
	16375	28-12-2021	$ 60.987.000,00
	16376	28-12-2021	$ 60.988.000,00
	16377	29-12-2021	$ 379.643.000,00
	16853	29-12-2021	$ 379.644.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO			**$ 992.536.000,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	10885	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	10886	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	16375	28-12-2021	$ 40.658.000,00
	16376	28-12-2021	$ 40.658.000,00
	16377	29-12-2021	$ 253.096.000,00
	16853	29-12-2021	$ 253.096.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA			**$ 661.690.000,00**
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2430	15-03-2022	$ 31.209.000,00
	2431	15-03-2022	$ 31.210.000,00
	5934	26-05-2022	$ 150.412.000,00
	5935	26-05-2022	$ 150.412.000,00
TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			**$ 363.243.000,00**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL	2430	15-03-2022	$ 62.418.000,00
	2431	15-03-2022	$ 62.417.000,00
	5934	26-05-2022	$ 300.826.000,00
	5935	26-05-2022	$ 300.827.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL			**$ 726.488.000,00**
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	2430	15-03-2022	$ 93.626.000,00
	2431	15-03-2022	$ 93.627.000,00
	5934	26-05-2022	$ 451.238.000,00
	5935	26-05-2022	$ 451.238.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO			**$ 1.089.729.000,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2430	15-03-2022	$ 62.418.000,00

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.
Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022

	2431	15-03-2022	$ 62.417.000,00
	5934	26-05-2022	$ 300.826.000,00
	5935	26-05-2022	$ 300.826.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA			**$ 726.487.000,00**
TOTAL DESCONTADO			**$ 5.552.707.000,00**

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI **X**

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 2.644.180.874,95

Valor Amortización Anticípo: $ 0,00

Valor neto a Cobrar: $ 2.644.180.874,95

se da visto bueno para realizar el pago de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100.- PESOS M/CTE ($ 2.644.180.874,95),** el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
3238 del 2021 (9221 del 2021)	99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	$ 1.322.090.437,47	2021040002
3237 del 2021 (9121 del 2021)	99 - 8 - 1.3.9.5.2.1 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	$ 1.322.090.437,48	2021040002
	TOTAL	**$ 2.644.180.874,95**	

Por concepto de **ACTA PARCIAL #08** correspondiente al pago del periodo *del 01/08/2022 al 31/08/2022*, del contrato **2021040002**.

NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE092122163

ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DESIGNADO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE092222004

LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO
SUPERVISOR

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE092122164

JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS
Rep. legal de UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
INTERVENTOR

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE092222005

ESTHER MENDOZA PEINADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 21 de septiembre de 2022