ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	No 1
FECHA	20/10/2022
CONTRATO №	2208100952
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses
VALOR	$ 200.000.000
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	JOSE REINALDO OSORIO OSORIO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	RICARDO TABARES SALDARRIAGA

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	PUBLICA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.No 1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001	PRELIMINARES														
001.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	1,00	9.550	9.550		8		8	76.400	8,00	76.400	8	76.400	0,04
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	1,00	9.594	9.594		47,16		47,16	452.453	47,16	452.453	47,16	452.453	0,23
001.083	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO	M3 - HM	1,00	121.521	121.521		0		0	-	0	-	0	-	0,00
002	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	33.312	33.312		24,43		24,43	813.878	24,43	813.878	24,43	813.878	0,41
002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	1,00	44.475	44.475		23,32		23,32	1.036.973	23,32	1.036.973	23,32	1.036.973	0,52
002.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	1,00	33.066	33.066		9,03		9,03	298.589	9,03	298.589	9,03	298.589	0,15
003	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
003.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.30*0.30*0.40 m.(INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.)	UND	1,00	299.804	299.804		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	1,00	32.645	32.645		6,00		6,00	195.870	6,00	195.870	6,00	195.870	0,10
003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	102.383	102.383		14		14,00	1.433.362	14,00	1.433.362	14,00	1.433.362	0,72

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	No 1
FECHA	20/10/2022
CONTRATO №	2208100952
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses
VALOR	$ 200.000.000

003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	130.845	130.845		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
003.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	173.367	173.367		7		7,00	1.213.569	7,00	1.213.569	7,00	1.213.569	0,61
003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	26.393	26.393		9,25		9,25	244.135	9,25	244.135	9,25	244.135	0,12
003.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	34.922	34.922		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	46.488	46.488		28,3		28,30	1.315.610	28,30	1.315.610	28,30	1.315.610	0,66
004	PISOS-BASES-RELLENOS														
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	134.206	134.206		8,51		8,51	1.142.429	8,51	1.142.429	8,51	1.142.429	0,57
005	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA														
005.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	1,00	9.200	9.200		210		210,00	1.932.000	210,00	1.932.000	210,00	1.932.000	0,97
005.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.07 m (Sin refuerzo)	M2	1,00	74.581	74.581		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
005.078	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)	KG	1,00	18.989	18.989		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
005.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	ML	1,00	91.054	91.054		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
005.091	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	7.022	7.022		31,56		31,56	221.606	31,56	221.606	31,56	221.606	0,11
005.113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	KG	1,00	19.143	19.143		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
006	MAMPOSTERIA														
006.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	1,00	59.249	59.249		11,61		11,61	687.881	11,61	687.881	11,61	687.881	0,34
006.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	1,00	19.453	19.453		16		16,00	311.248	16,00	311.248	16,00	311.248	0,16

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	No 1
FECHA	20/10/2022
CONTRATO №	2208100952
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses
VALOR	$ 200.000.000

006.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/4" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	1,00	27.658	27.658		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
006.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 10 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,00	176.148	176.148		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
007	INSTALACIONES HIDRAULICAS														
007.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios)	UND	1,00	92.403	92.403		4		4,00	369.612	4,00	369.612	4,00	369.612	0,18
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00	85.741	85.741		10		10,00	857.410	10,00	857.410	10,00	857.410	0,43
007.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00	89.501	89.501		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
007.120	SONDEO DE TUBERÍAS Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA	ML	1,00	19.277	19.277		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	1,00	19.277	19.277		54,46		54,46	1.049.825	54,46	1.049.825	54,46	1.049.825	0,52
08B	INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES														
08B.116	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	18.731	18.731		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
08B.172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	1,00	116.325	116.325		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	1,00	126.996	126.996		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
08B.178	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	1,00	167.869	167.869		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	1,00	128.142	128.142		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
08B.266	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND	1,00	144.533	144.533		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
08B.274	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	1.603.511	1.603.511		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	No 1	
FECHA	20/10/2022	
CONTRATO №	2208100952	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE	
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022	
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses	
VALOR	$ 200.000.000	

08B.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	1,00	159.577	159.577		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
08B.310	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 12W BLANCO. INCLUYE ALAMBRE NO. 12 Y TUBERÍA DE PVC 1/2" HASTA 10 MTS. INCLUYE CAJA PLÁSTICA 2X4"	UND	1,00	128.427	128.427		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
009	REVOQUES-RESANES														
009.001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1,00	33.894	33.894		0		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	1,00	41.193	41.193		60,93		60,93	2.509.735	60,93	2.509.735	60,93	2.509.735	1,25
009.023	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	ML	1,00	12.463	12.463		16,61		16,61	207.010	16,61	207.010	16,61	207.010	0,10
010	CUBIERTAS														
010.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	1,00	46.701	46.701		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
010.027	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	1,00	54.616	54.616		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
															0,00
011	CIELO RASOS														0,00
011.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN GYPLAC 8 MM PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,00	56.089	56.089		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
012	PISOS - ACABADOS														
012.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO POMPEI H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	1,00	41.762	41.762		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	No 1
FECHA	20/10/2022
CONTRATO №	2208100952
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses
VALOR	$ 200.000.000

012.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO GRANILLA TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	1,00	96.126	96.126		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
013	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**														
013.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED TIPO NACIONAL ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	1,00	88.907	88.907		5,24		5,24	465.873	5,24	465.873	5,24	465.873	0,23
014	**VIDRIOS Y ESPEJOS**														
014.003	SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM	M2	1,00	8.390	8.390		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
015	**APARATOS SANITARIOS**														
015.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1,00	500.427	500.427		5,00		5,00	2.502.135	5,00	2.502.135	5,00	2.502.135	1,25
015.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	UND	1,00	632.053	632.053		1,00		1,00	632.053	1,00	632.053	1,00	632.053	0,32
015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	1,00	359.306	359.306		2,00		2,00	718.612	2,00	718.612	2,00	718.612	0,36
015.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" GALAXIA Ref. 501800001 Tipo Grival o Similar. (Incluye desague, sifón, grapas e instalación).	UND	1,00	223.158	223.158		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
017	**CARPINTERIA METALICA**														
017.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO	M2	1,00	217.718	217.718		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	No 1
FECHA	20/10/2022
CONTRATO №	2208100952
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses
VALOR	$ 200.000.000

019	**PINTURA**														
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1,00	23.668	23.668		**1.582,98**		1582,98	37.465.982	1582,98	37.465.982	**1582,98**	**37.465.982**	**18,73**
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	24.710	24.710		**84,77**		84,77	2.094.627	84,77	2.094.627	**84,77**	**2.094.627**	**1,05**
019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1,00	38.607	38.607		**0**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	27.717	27.717		**0**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	1,00	34.280	34.280		**157,42**		157,42	5.396.316	157,42	5.396.316	**157,42**	**5.396.316**	**2,70**
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	1,00	26.850	26.850		**394,76**		394,76	10.599.352	394,76	10.599.352	**394,76**	**10.599.352**	**5,30**
019.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	1,00	22.880	22.880		**22,2**		22,20	507.936	22,20	507.936	**22,20**	**507.936**	**0,25**
022	**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**														
022.001	ASEO GENERAL	M2	1	2.979	2.979		**1189,80**		1189,80	3.544.414	1189,80	3.544.414	**1189,80**	**3.544.414**	**1,77**
022.002	LIMPIEZA DE ESCALAS Y PEATONALES	ML	1,00	2.692	2.692		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
022.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	1,00	7.579	7.579		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
024	**ALCANTARILLADO**														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	No 1	
FECHA	20/10/2022	
CONTRATO №	2208100952	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE	
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022	
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses	
VALOR	$ 200.000.000	

024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1,00	440.615	440.615		**10,60**		10,60	4.670.519	10,60	4.670.519	**10,60**	**4.670.519**	**2,34**
028	**DESMONTES**														
028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	1,00	12.599	12.599		**13,43**		13,43	169.205	13,43	169.205	**13,43**	**169.205**	**0,08**
028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	51.126	51.126		**10,00**		10,00	511.260	10,00	511.260	**10,00**	**511.260**	**0,26**
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	1,00	11.555	11.555		**38,02**		38,02	439.269	38,02	439.269	**38,02**	**439.269**	**0,22**
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	11.471	11.471		**69,80**		69,80	800.710	69,80	800.710	**69,80**	**800.710**	**0,40**
028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	1,00	14.876	14.876		**12,37**		12,37	183.942	12,37	183.942	**12,37**	**183.942**	**0,09**
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	35.302	35.302		**1,00**		1,00	35.302	1,00	35.302	**1,00**	**35.302**	**0,02**
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	1,00	4.605	4.605		**21,00**		21,00	96.705	21,00	96.705	**21,00**	**96.705**	**0,05**
028.016	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	1,00	17.669	17.669		**2,00**		2,00	35.338	2,00	35.338	**2,00**	**35.338**	**0,02**
028.018	DESMONTE DE VIDRIO	M2	1,00	4.530	4.530		**0,60**		0,60	2.695	0,60	2.695	**0,60**	**2.695**	**0,00**
028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	11.357	11.357		**11,00**		11,00	124.927	11,00	124.927	**11,00**	**124.927**	**0,06**
029	**DEMOLICIONES**														
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	8.861	8.861		**17,22**		17,22	152.570	17,22	152.570	**17,22**	**152.570**	**0,08**
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	1,00	8.703	8.703		**8,34**		8,34	72.553	8,34	72.553	**8,34**	**72.553**	**0,04**
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	28.545	28.545		**109,23**		109,23	3.118.085	109,23	3.118.085	**109,23**	**3.118.085**	**1,56**
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	1,00	7.213	7.213		**44,78**		44,78	323.023	44,78	323.023	**44,78**	**323.023**	**0,16**
029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	1,00	23.969	23.969		**20,47**		20,47	490.609	20,47	490.609	**20,47**	**490.609**	**0,25**
030	**JORNALES**														
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	72.528	72.528		**56,00**		56,00	4.061.568	56,00	4.061.568	**56,00**	**4.061.568**	**2,03**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	No 1
FECHA	20/10/2022
CONTRATO №	2208100952
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses
VALOR	$ 200.000.000

032	**ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES**														
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	1,00	3.518	3.518		**47,1**		47,10	165.698	47,10	165.698	**47,10**	**165.698**	**0,08**
032.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5	M2	1,00	43.842	43.842		**28,13**		28,13	1.233.056	28,13	1.233.056	**28,13**	**1.233.056**	**0,62**
032.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	ML	1,00	95.168	95.168		**0**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
032.048	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	1,00	87.037	87.037		**3,00**		3,00	261.111	3,00	261.111	**3,00**	**261.111**	**0,13**
032.074	DEMOLICION PLACA ALIGERADA espesor mayor a 0,25m. .	M2	1,00	51.369	51.369		**0**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SIKAFLEX SELLO PARA VENTANAS	ML	1,00	8.697	8.697		**0**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
032.170	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS CERTIFICADOS PARA UNA ALTURA MAYOR A 8 MTS. INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO.	DIA	1,00	88.785	88.785		**0**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	1,00	7.786	7.786		**12,10**		12,10	94.211	12,10	94.211	**12,10**	**94.211**	**0,05**
033	**ADICIONALES AGUAS MANIZALES**														
032.047	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	59.452	59.452		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
AD-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SANITARIO AREAS COMUNES DESCARGA A PISO TIPO SOCODA O SIMILAR	UND	1,00	3.109.559	3.109.559		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
AD-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMERCIAL EN ACERO INOXIDABLE 320 TIPO SOCODA O SIMILAR	UND	1,00	762.332	762.332		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
AD-03	SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KIT SANITA ALIM SUP-AF TIG TSP-51T-2	UND	1,00	720.943	720.943		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
AD-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANQUE SANITARIO COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. INCLUYE TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION E INSTALACION	UND	1,00	210.103	210.103		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
AD-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA	M2	1,00	69.869	69.869		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**
AD-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLDADURA	HR	1,00	47.810	47.810		**0,00**		0,00	-	0,00	-	**0,00**	-	**0,00**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	No 1
FECHA	20/10/2022
CONTRATO №	2208100952
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de Noviembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses
VALOR	$ 200.000.000

AD-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN TUBO CUADRADO DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO DE 1,8 X 2,05 m	UND	1,00	1.491.585	1.491.585		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	PAPSO (PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA)															
032.350	SUMINISTRO DE ELEMENTO SANITARIOS Y DESINFECCION PARA EL PERSONAL EN OBRA COMO MEDIDA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PAPSO (PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA) "SUMINISTRO TAPABOCAS DESECHABLES (2 UND), LAVADAS DE MANOS (6 VECES), APLICACION GEL ANTIBACTERIAL (2 VECES)"	DIA	75,00	3.749	281.175		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032.374	PUNTO DE HIDRATACION PARA CONSUMO (AGUA EN BOLSA, BOTELLON O SIMILAR)	DIA	75,00	604	45.300		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032.379	BOLSAS ROJAS	UND	75,00	520	39.000		0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL					15.248.997							97.339.251				48,67

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	-	
VALOR DEL CONTRATO	200.000.000		VALOR ANTICIPO	-	
VALOR ACTAS ANTERIORES	-		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	-	
VALOR PRESENTE ACTA	97.339.251		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	-	
SALDO POR EJECUTAR	102.660.749		SALDO POR AMORTIZAR	-	
VALOR ADICIONES	97.339.251				
SUMAS IGUALES	200.000.000		SUMAS IGUALES	200.000.000	

VALOR PRESENTE ACTA	97.339.251		VALOR A PAGAR EN LETRAS	NOVENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILDOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-			
VALOR A PAGAR	97.339.251			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

JOSE REINALDO OSORIO OSORIO

C.C. 10.282.990

CONTRATISTA

FIRMA

RICARDO TABARES SALDARRIAGA

C.C. 75096992 de Manizales

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

9/9