

- Septiembre 20 - 2022

  Se realiza visita al sitio de ejecución del proyecto a ver el estado del Area.



- Septiembre 21 - 2022

  Se inicio con la poda y el manejo de malezas para la ejecución de las actividades




- Septiembre 22 - 2022

Se prosiguio con la poda y la adecuación del lugar




- Septiembre 23 - 2022

Se prosigue con la poda para los accesos vehiculares y el control Fitosanitario y manejo de malezas.




- Septiembre 26 - 2022

Se continua con el mantenimiento, control Fitosanitario, manejo de malezas y riego.




Septiembre 27 - 2022

Se continua realizando el mantenimiento y adecuación del área de germinadores.




Octubre 4 - 2022

· Se inicio con el trazado de las zonas y las areas para la producción de las plantulas.




Octubre 5 - 2022

· Se continua con el trazado y continuamente se realiza el estacado de las Areas.




Octubre 7 - 2022

Se finaliza el trazado y estacado de las areas y se continua con el manejo de malezas y riego.




Octubre 10 - 2022

Se inicia la cernida, desinfección y preparación del sustrato para los 18 germinadores con la aplicación de RIDOMIL 68 WP en dosis de 3 g pc/l de agua.




Octubre 11 - 2022

Se continua con la preparación del sustrato para los germinadores, se sigue realizado el riego y control Fitosanitario.




Octubre 13 - 2022

Se finalizo la preparación del sustrato para los germinadores.




Octubre 14 - 2022

Se inicio la adecuación del camino al acceso en el porton 2 para la entrada de los camiones en el Sustrato.



Octubre 18 - 2022

Se culmino con la adecuación del camino al acceso en el portoin 2 y se viene realizando la preparación del sustrato para el llenado de las 100.000 bolsas, se continua con el control fitosanitario y manejo de malezas.



Octubre 19 - 2022

Se realizo la aplicación de Fertilizante, aplicación de lorsban en polvo y liquido para el control de Hormiga y comedores de Follaje.

