Contrato No.:	**00-137-2022**	**Proceso No.:**	**SAMC-00-010-2022**
Objeto:	***Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento locativo la infraestructura física de la casa Manga ubicada calle 24 No. 20-55 en la ciudad de Cartagena.***		
Contratista:	**MORELSA CONSTRUCTORES LTDA**		
NIT:	**806.004.473-4**		
Valor del contrato:	**$ 470.343.068,69**		
Plazo del contrato:	**31/12/2022**		
Fecha de inicio:	**02/11/2022**		
Fecha de terminación	**31/12/2022**		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, a los dos (2) días del mes de noviembre de 2022 se reunieron Camila Fernanda Sierra Homez y Alvaro Antonio Puello Roca en su calidad de supervisores y Jimmy Nicolas Morelos Orozco en calidad de representante legal del contratista "MORELSA CONSTRUCTORES LTDA" con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de la iniciación real y efectiva de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

(i) Registro presupuestal No. 247322 de 25 de octubre de 2022;
(ii) Aprobación de garantía de cumplimiento No. CG-1039406 de fecha 26/010/2022 y garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CG-1008670 de fecha 27/10/2022 expedida por SEGUROS MUNDIAL; los riesgos amparados por la garantía de cumplimiento están vigentes y corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada por el Elegir opción
(iii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales de fecha 2 de noviembre de 2022, expedido por el Contador Público Manuel Hernandez Herazo, con tarjeta T.P. 42094 -T;
(iv) Entrega de relación del personal con que el contratista ejecutará el contrato, acreditando afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP;
(v) El contratista presentó las hojas de vida del personal mínimo requerido por la Entidad en el anexo 8 del pliego de condiciones del proceso SAMC-00-010-2022, así como: Plan de manejo ambiental; programación; listado de personal con afiliaciones; APU; Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dos (2) días de mes de noviembre de 2022.

Supervisor
CAMILA FERNANDA SIERRA HOMEZ

Contratista
JIMMY NICOLAS MORELOS OROZCO

Supervisor
ALVARO ANTONIO PUELLO ROCA