DESAJCLO22-4310

Santiago de Cali, noviembre 2, 2022

Doctora
CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Cra. 10 Nro. 12-15 Piso 2
Ciudad

Asunto: *"Solicitud autorización para elaborar un Otrosí al Contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 61 de 2022 – MC-2022"*

Esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, suscribió el 21 de octubre de 2022, el Contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 061 de 2022 – MC-2022-29, con la firma A&A INGENIERIA SAS, "el Mantenimiento preventivo y correctivo, al Sistema Integral de Seguridad (S.I.S) que se encuentra instalado en los diferentes inmuebles donde funcionan las Corporaciones y Despachos judiciales del valle del cauca.",

Conforme lo establecido en el Cronograma de la Invitación Publica, el Plazo de ejecución del Contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 061 de 2022 MC-2022-29 de 2022, la duración del mismo, es de DOS (02) MESES, contados a partir del Veintiséis (26) octubre al Veinticinco (25) de diciembre de 2022.

No obstante lo anterior, en el Contrato de Prestación de servicios por un error involuntario en la fecha, el plazo de Ejecución del presente contrato 061 de 2022, MC-2022-29, es de DOS (02) MESES Y VEINTE (20) días, esto es veinte (20) días más, posterior a la fecha estipulada para la terminación del mismo, por lo cual que se procedió mediante Adenda publicada en la plataforma, a corregir tal inconsistencia.

Así las cosas, me permito solicitar su autorización para elaborar un Otrosí al Contrato Estatal de Prestación de Servicio No. 061 de 2022 - MC-2022-29, con el fin de modificar el plazo de ejecución, así:

> "**PLAZO:** El presente contrato tiene un plazo de ejecución de DOS (02) MESES, contados a partir del veintiséis (26) de octubre al veinticinco (25) de diciembre de 2022".

Las demás cláusulas del Contrato Estatal de Prestación de Servicio No. MC-2022-29 de 2022, que no fueron mencionadas quedaran igual.

Cordialmente,



MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Area Administrativa

DMRG/AA

DESAJCLO22-4313

Santiago de Cali, noviembre 2 de 2022


Doctora
MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
Dirección ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: *"Autorización para elaborar un Otrosí al Contrato Estatal de Prestación de Servicios 061 de 2022 -MC-2022-29"*

Cordial Saludo,

En atención a su solicitud realizada mediante oficio DESAJCLO22-4310 de fecha 02 de noviembre de 2022, me permito informarle que esta Dirección Ejecutiva Seccional, autoriza la elaboración del Otrosí al Contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 061 de 2022 -MC-2022-29, suscrito con la firma A&A INGENIERIA SAS, con la finalidad de modificar el plazo de ejecución del mismo.

Atentamente,



CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional

DMRG/AA

DESAJCLO22-4318

Santiago de Cali, noviembre 2, 2022

Señora
MARIA ANDREA LOSADA MEDINA
Representante legal
A&A INGENIERIA SAS
Bogotá D.C

Asunto: *"Otrosí al Contrato Estatal de Prestación de Servicios 061 de 2022 No. MC-2022-29 de 2022"*

Cordial Saludo,

En mi calidad de Coordinadora del Área Administrativa y Supervisora del Contrato citado en el asunto, comedidamente me permito informarle que, teniendo en cuenta, que el contrato de Prestación de Servicios 061 de 2022 – MC-2022-29, por un error involuntario en la fecha, el plazo de ejecución es de es de DOS (02) MESES Y VEINTE (20) días, esto es veinte (20) días más, posterior a la fecha estipulada para la terminación del mismo, por lo cual se procedió mediante Adenda publicada en la plataforma, a corregir tal inconsistencia.

Así las cosas y con el fin de modificar el plazo de ejecución del presente Contrato 061 de 2022 – MC-2022-29 de la siguiente manera:

> "**PLAZO:** El presente contrato tiene un plazo de ejecución de DOS (02) MESES, contados a partir del veintiséis (26) de octubre al veinticinco (25) de diciembre de 2022".

Agradezco su amable atención.

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

MARIA ANDREA LOSADA MEDINA
Representante Legal
A&A INGENIERIA SAS

DMRG/AA

DESAJCLO22-4348

Santiago de Cali, noviembre 3, 2022

Doctor
FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: *"Elaboración Otrosí al Contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 061 de 2022 - MC-2022-29."*

Cordial Saludo,

Atendiendo instrucciones recibidas por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional, de manera comedida y atenta me permito solicitarle la elaboración de un OTROSI al Contrato Estatal de Prestación de Servicio No. 061 de 2022, MC-2022-29, suscrito con la firma A&A INGENIERIA SAS, con el cual se deberá modificar el plazo de ejecución del Contrato.

Para tales efectos, adjunto la documentación pertinente.

Agradezco su amable atención.

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

DMRG/AA