Convenio 543 - 2021 CORNARE - MUNICIPIO DEL CARMEN

Comite # 1 de Obra Carmen de Viboral.

Fecha: 7 de Julio del 2022

Dia: Soleado

Personal: Directora Regional Cornare Valles de San Nicolas, Supervisora Cornare, Directos Secretaria de Agricultura, Cordinadores técnicos Municipio, Técnico Caracterización, Residente interventoria, Ingeniero ambiental - supervisor Contrato convenio, Ingeniero civil - apoyo Tecnico, Residente de Obra, Residente de campo interventoria.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza el primer comité de obra en el municipio del Carmen de Viboral.

María de los Angeles C

Fecha: 12 de Julio del 2022.

Dia: Soleado.

Personal: Residente Interventoria, Coordinadora Municipio, tecnico caracterización Municipio, Contratista, Residente de obra contratista, Oficial y auxiliares.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realizan 20 visitas previas a los beneficiarios para identificar el lugar donde quedará el sistema séptico y el tipo de efluente que se utilizará, en las siguientes Veredas: La palma, Alto Grande, La Aurora y la Rivera.

OBSERVACIÓN: Al Beneficiario Robert Alexander Quintero Hernandez de la vereda la palma, se le hace cambio de efluente de pozo de infiltración

agua la cual cuenta con la capacidad de dilución y asimilación del efluente y no tiene usos humanos.

- A los demás beneficiarios el efluente que se utilizará son pozos de Infiltración.

María de los Angeles C

Fecha: 1 de Agosto del 2022

Dia: Soleado

PERSONAL: Directora Regional Cornare Valles San Nicolas, Supervisora Cornare, Coordinadora Municipio, Residente Interventoria, Contratista, Residente de obra contratista y Residente en campo Interventoria.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza el comité # 2 de obra en el Carmen de Viboral con el fin de mirar el avance del convenio.

María de los Angeles C

Fecha: 5 de Agosto del 2022

Dia: Lluvioso

PERSONAL: Coordinadora Municipio, Residente Interventoria, Oficial y auxiliares de obra, Residente de obra.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Excavación y entrega de 10 sistemas sépticos a los siguientes beneficiarios: Felipe Gonzales, Yolima Cinfuentes, Maribel Cardona, Angelica del Socorro Martinez y Huber Cardona de la Vereda Alto Grande. En la vereda la palma se

c informan que desiste de este, por tanto no lo recibe.

María de los Angeles C

Fecha: 8 de Agosto del 2022

Dia: Soleado

PERSONAL: Coordinadora Mpio, Interventoria en campo, Residente obra, contratista, oficial, auxiliares de obra.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza la instalación de 3 sistemas sépticos en la vereda alto grande a los siguientes beneficiarios: Angelica del Socorro Martinez, Maribel Cardona y Felipe Leon Gonzalez.

María de los Angeles C.

Fecha: 9 de Agosto del 2022

Dia: Soleado

PERSONAL: Coordinadora Municipio, residente de obra, oficial, auxiliares de obra,

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza la Instalación de tres sistemas sépticos en la vereda Alto Grande del Carmen de viboral a los siguientes beneficiarios: Huber Arley Cardona, olga Yolima Cifuentes y Sandra Janeth Gomez.

Fecha: 10 de Agosto del 2022
Dia: Soleado
PERSONAL: Coordinadora Municipio, residente de obra, residente interventoria en Campo, Oficial y auxiliares de Obra.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza la instalación de tres sistemas sépticos, en la vereda la palma a los siguientes beneficiarios: Sindy Yorany Aristizabal J. teniendo en cuenta que se le cambio el efluente inicial que era campo de infiltración por mangera debido a la topografia y gran presencia de humedad en el terreno y cuenta con una fuente hidrica con paci-dad de dilución y asimilación del efluente y no tiene ningún uso humano. Rober Alexander Quintero, Nelly Margarita Lopez.

María de los Angeles C.

Fecha: 11 de Agosto del 2022
Dia; Soleado
PERSONAL: Coordinadora Municipio, Residente de obra, residente interventoria, Oficial y auxiliares de obra.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Suministro y entrega de Materiales a los diferentes frentes de obra.

María de los Angeles C.

Fecha: 12 de Agosto del 2022.
Dia: Soleado

e instalación de dos sistemas sépticos en la vereda la Aurora a los siguientes beneficiarios: Jesus Daniel Valencia Ramirez. y Jhon Diego Vasquez G.

María de los Angeles C.

Fecha: 13 de Agosto del 2022

Dia: Soleado

PERSONAL: coordinadora Municipio, residente de obra, Residente interventoria en campo, Oficial y auxiliares de obra.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza excavación e instalación de sistema septico en la Vereda la Aurora a la beneficiaria Blanca oliva Orozco.

OBSERVACIÓN: Se le hace cambio de efluente por la Geografia de la zona por manguera ya que cuenta con una fuente hidrica con capacidad de dilución y asimilacion y no tiene ningún uso humano ni doméstico.

María de los Angeles C.

Fecha: 16 de Agosto del 2022.

Dia: Soleado

PERSONAL: Técnico de Caracterización Municipio, coordinadora Municipio, residente interventoria en campo, residente de obra, oficial y auxiliares de obra.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza visita previa a 15 beneficiarios de las veredas: Cuyma Alegre

OBSERVACION: La beneficiaria Gladys Elena Arango Giral manifiesta que ya no necesita el sistema séptico porque hace poco instaló uno en su vivienda.

María de los Angeles C

Fecha: 17 de Agosto del 2022.

Dia: Soleado

PERSONAL: Coordinadora Municipio, Residente de obra, Residente interventoria en Campo.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza visita a los 6 beneficiarios de la vereda Alto Grande para recibir a satisfacción por parte de interventoria los sistemas instalados y recojer las firmas del acta de concervación y satisfacción de los beneficiarios de igual forma se les informa la importancia de participar en los talleres y darle un buen uso a los sikmas. Los beneficiarios manifiestan su gratitud por ser tenidos en cuenta y se comprometen con el uso y conservacion del sistema. Los beneficiarios son: Angelica Martinez, Maribel Cardona, Felipe Gonzalez Huber Arley Cardona, Olga Yolima Cifuentes, y Sandra Yaneth Gómez.

María de los Angeles C.

Fecha: 23 de Agosto del 2022

Dia: Soleado

siguientes beneficiarios: Duverlina Sanchez y Orlando Duque y la excavación de Francisco Leonel Castaño Puerta y Dario de Jesus Franco. y se reciben a satisfacción. por interventoria

Maria de los Angeles C

Fecha: 24 de Agosto del 2022

Dia: Soleado

PERSONAL: Coordinadora Municipio, Residente interventoria en campo, Residente de obra, oficial y auxiliares de obra.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza ~~12~~ visitas previas a los beneficiarios de las veredas Samaria y Cristo Rey, con el fin de identificar donde quedaran los sistemas septicos y el el tipo de efluente que se utilizara.

Maria de los Angeles C.

Fecha: 25 de Agosto del 2022.

Dia: Soleado

PERSONAL: Coordinadora Municipio, Residente de interventoria en campo, Oficial, auxiliares de obra, y Residente de obra.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza la instalación de tres pozos sépticos en la vereda la Aurora a los siguientes beneficiarios: Francisco Leonel Castaño, Gabriel Giraldo Franco, y Dario Franco, de igual

vación y mantenimiento de los sistemas sépticos.

María de los Angeles Castaño

Fecha: 27 de Agosto del 2022

Dia: Sabado

PERSONAL: Coordinadora Municipio, Residente interventoria en campo, Oficial, auxiliar de obra, Residente de obra.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realiza la instalación de un sistema septico en la vereda la Aurora a la beneficiaria Jazmin Martinez Betancur y se reciben a satisfacción por parte de interventoria los siguientes sistemas septicos a los beneficiarios: Jazmin Martinez Betancur, Blanca oliva Oroz Daniel valencia y Jhon Diego Vasquez de la vereda La Aurora. Y a los beneficiarios Robert Quintero, Nelly Morgarita Lopez de la vereda las palma. Además se le instala el efluente a los beneficiarios Robert Quintero y Sindy Yurany Aristizabal el cual es mangovera. Todos los sistemas y efluentes cumplen con los estipulado.

María de los Angeles Castaño

Fecha: 29 de Agosto del 2022.