REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4509

FECHA : 31/10/2022

BENEFICIARIO : MOSQUERA WILMAR LOZANO **NIT.** 1077427408 - 6

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA WLM-41 CONTRATO N°002 DE 2022 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDS0005.S
REGISTRO PRESUPUESTAL : RPS0001
ORDEN DE PAGO : OPS0006
DOCUMENTO : 002

VALOR EGRESO **$ 26.537.199.00**

EN LETRAS : VEINTISéIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ******* **********

BANCO MUNICIPIO DE APARTADO **CUENTA** RECURSOS SSF **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $26.537.199

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 32.775.575,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 275.425,00
24360301	Honorarios DEL 11%	$ 0,00	$ 3.029.675,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 220.340,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 826.275,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 550.850,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 784.961,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 550.850,00
11209001	Fondos sin Flujo de Efectivo	$ 0,00	$ 26.537.199,00
		$ 32.775.575,00	$ 32.775.575,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 220.340,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 550.850,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 826.275,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.07	Estampilla la Universidad de Antioquia	$ 275.425,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 550.850,00	$ 0,00
03.01.03.007.001.202013010	interventoria de la construcción de unidades sanitarias del sector	$ 0,00	$ 32.775.575,00
		$ 2.423.740,00	$ 32.775.575,00

PAGADOR VISTO BUENO CONTABILIDAD FIRMA DEL BENEFICIARIO

4509

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHccardonp CRISTIAN CARDONA PULGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-05045 MUNICIPIO DE APARTADO
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-10-6:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	118715122	**Fecha Registro:**	2022-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-05045 MUNICIPIO DE APARTADO		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-12			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	32.775.575,00	**Valor Deducciones:**	6.238.376,00	**Valor Neto:**	26.537.199,00	**Saldo x Pagar:**	32.775.575,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1077427408	**Razón Social:**	WILMAR LOZANO MOSQUERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83178439092	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-5045 MUNICIPIO DE APARTADO / 00AP-4003-1400-2020-130101-2048 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA									
	Nación	AP05045	CSF	32.775.575,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	3.029.675,00		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	784.961,00		
2-01-05-01-98-03-08	RETENCION ICA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	220.340,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	2,000 %	550.850,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	1,000 %	275.425,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	3,000 %	826.275,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	2,000 %	550.850,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-5045 - MUNICIPIO DE APARTADO	SGR-ADPAZ - ADELANTO ASIGNACIONES PARA LA PAZ	2022-10-10	32.775.575,00	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Autorizada

Registros

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OPS0006

A FAVOR DE : MOSQUERA WILMAR LOZANO **NIT.** : 1077427408

FECHA : 04 de octubre de 2022

CONCEPTO : CONTRATO N°002 DE 2022 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" - ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA WLM-41

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CDS0005.S **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RPS0001 **DURACIÓN** : 8 mese

No. CONTRATO : 002

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.03.007.001.2020130101204 8.1	140	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO	$ 32.775.575,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 32.775.575,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
030510	Construcción de UNISAFAS	$ 0,00	$ 32.775.575,00	$ 0,00
4010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.775.575,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 32.775.575,00**	**$ 32.775.575,00**

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 275.425,00
24360301	HONORARIO 11%	$ 3.029.675,00
41050801	RETEICA EN OP	$ 220.340,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 826.275,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 550.850,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 784.961,00
41100116	TASA PRO DEPORTES	$ 550.850,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 6.238.376,00**

VALOR A PAGAR	**$ 26.537.199,00**

p-061 Diana

ORDEN DE PAGO N° OPS0006

VALOR: *TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT 1.077.427.408-6
Calle 95 No. 101-06 Ofc-304
Tel: (604) 8150438
Apartadó - Colombia
ingewilmar84@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. WLM-41

Señores	MUNICIPIO DE APARTADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457 - Ext. 2006	**Generación**	15/09/2022, 08:19
Dirección	CARRERA 100 N 103A - 02	**Ciudad**	Apartadó - Colombia	**Expedición**	15/09/2022, 08:56
				Vencimiento	16/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	ACTA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.002-2022		
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA	1.00	32,775,575.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos millones setecientos setenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-16 por $ 32,775,575.00

Total Bruto	27,542,500.00
IVA 19%	5,233,075.00
Total a Pagar	**32,775,575.00**

Observaciones:
ACTA N°2 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2022
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 83178439092 A NOMBRE DE WILMAR LOZANO MOSQUERA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027692690 aprobado en 20220412 prefijo WLM desde el número 30 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: aa4fdb1c76896ebfe1af28ff82f6cc808ad8490add6e9505c3eb568e0a08789642ad951bd4d433b2605a983bcc8e1d2d

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-SIF-GB-25	
Versión: 0	
Fecha de Aprobación: 06-12-2021	
Página: 1 de 1	

FECHA 11 (Día) | 3 (Mes) | 2022 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: RURAL | BARRIO ó SECTOR: VEREDA OSITO | ACTA Nº: NRO. 2 | ACTA FINAL SI [ ] NO [ ] (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 32.775.575,00 | MES: MARZO

CONTRATO No : COV-341-2021

OBJETO: CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPID DE APARTADO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: EMPRESA PUBLICAS DE APARTADO S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 002 DE 2022 | INTERVENTOR: WILMAR LOZANO MOSQUERA

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 31/01/2022 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 262.204.600 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 65.551.150,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha ____ CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
				COSTO DIRECTD PERSONAL										
			50%	Director de Interventoria	Mes	8,00	$ 6.450.000,00	$ 25.800.000,00			1,00	$ 3.225.000,00	1,00	$ 3.225.000,00
			100%	Ingeniero Residente	Mes	8,00	$ 3.750.000,00	$ 30.000.000,00			1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00
				SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 55.800.000,00						
				FACTOR MULTIPICADOR				2,30						
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 128.340.000,00				$ 16.042.500,00		$ 16.042.500,00
				OTROS CDSTOS DIRECTOS										
			100%	Director de interventoria (Prima de localizacion)	Dia	240,00	$ 100.000,00	$ 24.000.000,00			30,00	3.000.000,00	30,00	$ 3.000.000,00
			100%	Residente de interventoria (Prima de localizacion)	Dia	240,00	$ 100.000,00	$ 24.000.000,00			30,00	3.000.000,00	30,00	$ 3.000.000,00
				CDSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA										
			100%	Equipo completo de topografia incluye estacion, nivel y elementos complementarios	Mes	8,00	$ 2.500.000,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000,00
			100%	Oficina/campamento incluye servicios publicos	Mes	8,00	$ 1.500.000,00	$ 12.000.000,00			1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
			100%	Equipo de oficina para uso del proyecto, equipo de computo, muebles y enseres de oficina	Mes	8,00	$ 1.500.000,00	$ 12.000.000,00			1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
				SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92.000.000,00				11.500.000,00		$ 11.500.000,00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 220.340.000,00				$ 27.542.500,00		$ 27.542.500,00
				* PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										
				*										
				* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS D=(A+B)										
				* VALOR IVA (OBRA) (E)										
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)										
				*										
				*										
				* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (I)										
				* IVA 19%				$ 41.864.600,00				$ 5.233.075,00		$ 5.233.075,00
				*										
				* VALOR TOTAL (F+I)				$ 262.204.600,00				$ 32.775.575,00		$ 32.775.575,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU _____ %
Utilidad _____ %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - _____ %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. _____ de Fecha _____

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 27.542.500,00	$ 5.233.075,00	$ 32.775.575,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/D OBRAS ADICIONALES			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 32.775.575,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: Acta de cobro de interventoría mes de Marzo por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L.

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN NÚMEROS: $ 32.775.575,00

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Dbra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas y en las memorias de calculo (Dbra, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: LEINER MENA MURILLO
SECRETARIO OE INFRASTUCTURA FISICA
Municipio de Apartadó

Firma
Nombre: WILMAR LOZANO MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matricula No : 05202152529 ANT

Firma
Nombre : CARLOS MARIO GONZALEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor del Convenio

Original: Anexo para el pago de la cuenta. Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventoría y Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71795594
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ALBERTO GUZMAN LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 48 A 67 55	TELÉFONO:	4342028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NUMERO PLANILLA:			7832441351	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1433424986

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 357.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.500	$ 0	$ 357.500
SUBTOTALES:										$ 357.500	$ 0	$ 357.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 279.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300	$ 0	$ 0	$ 279.300
SUBTOTALES:													$ 279.300	$ 0	$ 0	$ 279.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 54.500	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 54.500
SUBTOTALES:									$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 54.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 71795594	GUZMAN LONDOÑO JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.234.344				NO

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.234.344	$ 357.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.500

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.234.344	$ 279.300	$ 0	$ 279.300

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.234.344	71795594	$ 54.500

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 691.300

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	32243617
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA PAOLA BETANCUR ANGULO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 8A W NRO 25 A 25	TELÉFONO:	7958260
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7849405715	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			18				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/08/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1609197795

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 477.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 477.000	$ 7.400	$ 484.400
SUBTOTALES:										$ 477.000	$ 7.400	$ 484.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 372.700	$ 0	$ 5.800	$ 0	$ 372.700	$ 5.800	$ 0	$ 378.500
SUBTOTALES:													$ 372.700	$ 5.800	$ 0	$ 378.580

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.600	$ 15.600	$ 300	$ 0	$ 15.900
SUBTOTALES:									$ 15.600	$ 300	$ 0	$ 15.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 32243617	BETANCUR ANGULO SANDRA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 2.980.000				NO									01-30								

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 2.981.000	$ 477.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 477.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.981.000	$ 372.700	$ 0	$ 372.700

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.981.000	32243617	$ 15.600

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 878.800**

SEGURIDAD SOCIAL EMPAPA – MARZO

Seguimiento			**X**	**Final**	
Fecha:	**26**	**de**	**Septiembre**	**De**	**2022**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	INTERVENTORÍA NRO. 002 - 2022
Objeto del contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA"	
Valor total del contrato: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($262.204.600)	
Plazo total del contrato: Doce(12) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INTRAESTRUCTURA.**		
Interventor:	**N/A**		
Por parte del contratista:	**WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408		
Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**2:00 P.M**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**3:15 P.M**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1). Presentar los informes mensuales de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS Y ENTREGADOS AL CONTRATISTA. y con el detalle de las actividades realizadas, valoradas y cuantificadas de manera que pueda evidenciarse lo ejecutado en cada uno de ellos, así como los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera, y a la terminación del plazo del contrato, presentar un informe final ejecutivo detallado de las actividades realizadas. El informe se presentará el último día hábil de cada mes, en los formatos suministrados por el municipio de Apartadó.	25%	El contratista presento informe mensual de actividades con relación al mes de marzo del 2022, detallando las actividades realizadas.
2). Ejecutar el Contrato interventoría conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente documento y los requerimientos del MUNICIPIO.	25%	El contratista ha ejecutado el contrato de acuerdo a las especificaciones.
3). Garantizar que el contratista cuente con la idoneidad requerida para la ejecución de la interventoría según las características mencionadas en este documento.	25%	El contratista cuenta con la idoneidad requerida para la ejecución contractual.
4). Adelantar los trámites contractuales y en general efectuar todos los actos y acciones necesarias para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual en debida forma de acuerdo con su reglamento de contratación garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes y/o productos a entregar.	25%	El contratista ha adelantado todo los tramites requeridos hasta la fecha.
5. Ejercer una supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos suscritos	25%	El contratista ha realizado la supervisión a los contratos

para el desarrollo de las actividades encomendadas en el marco del presente contrato.		suscritos dentro del marco del presente contrato.
6). Velar porque los contratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato de obra cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para el personal a su servicio.	25%	El contratista ha velado por el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal que ejecuta labores.
7). Exigir en todos los contratos las garantías necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, estableciendo también como beneficiario al MUNICIPIO DE APARTADO.	25%	El contratista ha suscrito las garantías requeridas por ley hasta la fecha del contrato de obra, presentando póliza #-100159776 Expedida por seguros mundial.
8). Garantizar que los contratistas cumplan con las medidas de seguridad del personal de obra y administrativo a raíz de la emergencia ocasionada por el COVID-19 en nuestro país e igualmente exigir al contratista de obra el cumplimiento de la dotación para el personal de trabajo como uniformes e implementos de seguridad.	25%	El contratista viene garantizando que la persona cumpla con las medidas de seguridad requeridas por ley para la ejecución de las labores.
9). Llevar a cabo las reclamaciones a los contratistas y/o aseguradora sobre cumplimiento de los productos, cuando estos presenten deficiencias en la oportunidad que legalmente se tenga para ellos, de conformidad con sus procedimientos.	0%	El contratista a la fecha no ha visto la necesidad de requerir al contratista o aseguradora.
10). Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuándo esté exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de 2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007.	25%	El contratista cumple con todas las obligaciones relacionadas a los pagos de seguridad social del personal que labora de acuerdo a la ley.
11). Garantizar que el contratista cumpla con las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria.	25%	El contratista ha garantizado la señalización requerida para la ejecución de las labores y las normas inherentes al tema.
12). Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del objeto contractual	25%	El contratista realizo buenas prácticas de convivencia y comunicación entre las partes.
13). Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento concertada con el supervisor designado por el MUNICIPIO.	25%	El contratista ha participado en las reuniones y comités citados relacionados al contrato.
14). Todos los gastos inherentes al funcionamiento, personal, equipos, insumos, licencias, oficinas y demás gastos para la ejecución del contrato, se entenderán asumidos en los precios indicados en la propuesta.	25%	El contratista ha asumido los gastos administrativos requeridos para la ejecución contractual.
15). Tener una capacidad operativa básica para ejecutar el contrato con la celeridad organización y comunicación que según la naturaleza del contrato se requiere. Para estos efectos debe garantizar durante la ejecución del contrato una sede de trabajo para el equipo de personas	25%	EL contratista cuenta con la capacidad operativa para la ejecución de la obra.
16. Guardar absoluta reserva de todo lo que conozca debido al desarrollo del objeto contractual.	25%	El contratista ha guardado reserva de la información obtenida de la ejecución
17. Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, debidamente valoradas y cuantificadas.	25%	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución han presentado informe mensual.
18. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato.	50%	El contratista suscribió el acta de inicio.
19. Mantener indemne al MUNICIPIO, frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las	25%	A la fecha no han resultado reclamaciones relacionadas al

obligaciones contractuales, o que esté relacionado con el objeto del contrato.		contrato.
20. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las dilataciones y obstáculos que se puedan presentar.	25%	El contratista ha obrado con buena fe en la ejecución contractual.
21. Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de las obras a construir. mediante el plan de gestión integral de obras que el mismo realice siguiendo los lineamientos del documento.	25%	El contratista ha cumplido con la normatividad en tema ambiental y ha garantizado la calidad de las obras a la fecha.
22. Cumplir con la dotación para el personal de trabajo como uniformes e implementos de seguridad.	25%	EL contratista ha cumplido con la entrega de la dotación al personal.
23. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato (el acta final se tramitará una semana previa a la fecha del acta de terminación, teniendo presente los cargue a la plataforma SECOP II).	25%	El contratista suscribió el acta de inicio.
24. Revisar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de todas las propuestas presentadas en el proceso de licitación.	25%	El contratista reviso y aprobó los APU de la ejecución contractual
25. Supervisar la calidad de materiales, los equipos y la tecnología que el contratista utilizará en la obra	25%	El contratista ha supervisado la calidad de los materiales utilizados.
26. Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reúnan las condiciones o especificaciones para ser utilizados o incorporados a la obra.	25%	El contratista ha realizado verificación de los materiales utilizados en obra que cumplan con las especificaciones.
27. Fiscalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución, y su adecuación a los planos, a las especificaciones particulares, al presupuesto original o a sus modificaciones, a las instrucciones del MUNICIPIO y a todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista.	25%	EL contratista ha fiscalizado los procesos realizados en la ejecución de la obra, en todos los temas.
28. Suspender la ejecución parcial o total de la obra cuando las actividades no se estén ejecutando conforme a los documentos y normas técnicas, planos y especificaciones de la misma.	25%	El contrato se ha ejecutó a la fecha en normalidad dentro de los tiempos establecidos.
29. Llevar las bitácoras de campo que sean necesarias durante la ejecución de la obra, las cuales deberán ser firmadas cada día por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo expresado por el Interventor en la bitácora, EL CONTRATISTA deberá dejar constancia de su inconformidad en la misma	25%	A la fecha se llevan las bitácoras necesarias en la ejecución de la obra.
DATOS:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del Contrato	**Pagos realizados al contratista**

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$262.204.600**
Valor Adiciones	**$0**
Valor Total del Contrato	**$262.204.600**
Valor pagado	**$32.775.575**
Valor causado que no se ha pagado	**$32.775.575**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$65.551.150 (25%)**
Valor saldo por ejecutar (cantidad y porcentaje)	**$196.653.450**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Dos (02) meses **(20%)**

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta #01		**$32.775.575**
Total		**$32.775.575**

Fecha de la próxima reunión	Dentro del plazo establecido.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
26	días del mes de	**septiembre**	de	**2022**

Leiner Ivan Mena Murillo

LEINER IVAN MENA MURILLO
Secretario, Secretaría de Infraestructura Física.
SUPERVISOR

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista

Elaboró/ Vanneza cepeda
Revisó y Aprobó/ Oficina Jurídica