ADICION No.6 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 3923-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**, persona jurídica identificada con **NIT 900.959.048-4,** y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO,** también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.032.589, en su calidad de Representante Legal de la firma **SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.**, identificada con **NIT 900.124.455-5,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **Adicion,** al Contrato **No 3923-2018**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 28 de Marzo de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No. **3923-2018. 2)** Que el objeto contractual consiste en el ***"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial, y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE".*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000.00) M/cte. 4)** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del **03 de Abril de 2018** hasta el **02 de Julio de 2018**. **5)** Que el 8 de Junio de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.1,** por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000) M/cte.** y **MODIFICATORIO No.1,** corrigiendo la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS, ÍTEM No.4, DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. **6)** Que el 21 de Junio de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.1,** por el plazo de **NOVENTA Y UN DÍAS (91) CALENDARIO,** contados a partir del **03 de Julio de 2018** hasta el **01 de Octubre de 2018. 7)** Que el 27 de Agosto de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.2,** por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000) M/cte.** y **MODIFICATORIO No.2,** con el fin de incluir los sistemas de la Negociación Conjunta 001 de 2018 allí descritos. **8)** Que el 27 de Septiembre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.3,** por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000) M/CTE**. y **PRÓRROGA No.2,** por el plazo de **CIENTO UN (101) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **02 de Octubre de 2018** hasta el **10 de Enero de 2019**. **9)** Que el 27 de Diciembre de 2018, se suscribió la **ADICION No.04,** por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($34.135.288) M/cte** y **PRORROGA No.03** por el término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **11 de Enero de 2019** hasta el **31 de Enero de 2019. 10)** Que el 22 de Enero de 2019, se suscribió la **ADICION No.05,** por valor de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) M/cte.** y **PRORROGA No.04** por el término de **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **01 de Febrero de 2019** hasta el **15 de Marzo de 2019**. **11)** Que el 19 de Febrero de 2019 se suscribió **PRÓRROGA N°5** por un término de ejecución de **VEINTISÉIS (26) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **16 de Marzo de 2019** hasta el **10 de Abril de 2019**. **12)** Que mediante comunicación recibida el 25 de Febrero de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica como Supervisora del Contrato con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y la Direcciones de Servicios Hospitalarios y Financiera, solicita Adicionar el contrato por la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000) M/Cte,** con base en la siguiente justificación: ***"Me permito solicitar adicion al contrato 3923 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 95% y vence el 15 de Marzo de 2019. Se encuentra en tramite la prorroga hasta 15 de abril de 2019 y la autorización de adicion por Junta Directiva ".*** **13)** La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea

modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y prórroga, las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición y prórroga de los contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La situación presentada se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta de Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente prórroga a través de modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen especial. **14)** Que mediante **Acuerdo No. 026 de fecha 25 de Febrero de 2019**, emanado por la Junta Directiva de La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, se autoriza a la gerencia de la Subred adicionar en la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (160.000.000) M/CTE** el contrato N° 3923-2018. **15)** Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes, **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** la contrato la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (160.000.000) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente adición suman el valor de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($680.135.288) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD:** La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. queda obligada en virtud a la presente adición al contrato N° 3923 de 2018, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al **Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 0301 de 26 de Febrero de 2019, Nombre del Rubro: MATERIALES MEDICO-QUIRÚRGICO, Código Presupuestal:23201020102,** expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y al valor adicionado**.** La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de la presente Adicion para su aprobación. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente adicion, se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato No.3923-2018, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., el primer **(1) día del mes de Marzo de 2019.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.