PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisora del contrato CO1.PCCNTR.4052862 del 05 de Octubre de 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Santiago Julio Camacho Peña y MACROINGENIEROS S.A.S., representada legalmente por Yeimi Paola Salas Anzola, cuyo objeto es: "Contratar La Compra De Materiales De Formación Para Desarrollar Los Programas De Integración Con La Media Del Centro De Materiales Y Ensayos De La Regional Distrito Capital -Sena.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Centro de Materiales y Ensayos**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SAIR ENRIQUE PACHECO MANJARREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4052862
TIPO DE CONTRATO:	Compra
OBJETO:	"Contratar La Compra De Materiales De Formación Para Desarrollar Los Programas De Integración Con La Media Del Centro De Materiales Y Ensayos De La Regional Distrito Capital -Sena."
VALOR:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE., ($4.307.443)
CONTRATISTA:	MACROINGENIEROS S.A.S.
NIT:	901.295.092-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Materiales y Ensayos
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/09/2022
FECHA DE INICIO:	05/10/2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE., ($4.307.443)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE., ($4.307.443)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Único Pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Aseguradora del Estado		
No. PÓLIZA	**15-46-101028736**		
CERTIFICADO	**15-46-101028736**		
FECHA EXPEDICIÓN	04/10/2022		
FECHA APROBACIÓN	05/10/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27/09/2022	05/03/2023	$430.744
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	27/09/2022	03/05/2023	2.153.721

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que MACROINGENIEROS S.A.S., con Nit. 901.295.092-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Rubén Darío Montoya Zapata con comunicación de fecha 07 de octubre de 2022, desde el 05 de octubre de 2022 hasta la fecha de terminación del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$4.307.443				0
Vr. Adiciones (2)	0				0
Valor Total (1) + (2)	$4.307.443				0

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					0
						0
						0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					0
						0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$4.307.443					0
						0
						0
		Vr. Pagado a la fecha (3)				0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO CO1.PCCNTR.4052862 DE 2022

Se realizó la compra de materiales de formación para la media del Centro de Materiales, referente a los programas que tienen que ver con computo, con el fin de facilitar el desarrollo de las prácticas pedagógicas por parte de los aprendices, como la manipulación y manejo de los elementos en sus procesos formativos, lo cual redundará en el desempeño laboral aplicado a la industria, resaltando así el sentido de pertenencia y calidad del aprendizaje, en el que se fortalece el uso y entrenamiento adecuado de los elementos e instrumentos que se utilizan en los ambientes de formación, los cuales también se

encuentran en entornos industriales. Así mismo, en los documentos previos del proceso contractual se indicó que, las cantidades de los bienes que se quieren adquirir son mayores a las mencionadas y en dado caso que se presentara una oferta más baja que el valor presupuestal asignado, se justifica la adición presupuestal del contrato, teniendo en cuenta que se requiere entregar la mayor cantidad de materiales de formación a los aprendices que redunde en mejores prácticas.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE., ($692.557), recursos que se distribuirán en las siguientes cantidades de bienes:

ÍTEM	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Vr. Unitario	Vr. Total
4	KEYSTONE JACK RJ45 CATEGORIA 5E AZUL	Und.	30	$ 6.500	$ 195.000
9	PONCHADORA RJ45 PARA CAT 5 Y 6	Und.	1	$ 155.000	$ 155.000
15	Pistola Para Soplar Y Aspirar 600W	Und.	1	$ 131.900	$ 131.900
16	Juego 6 Destornilladores Pala Y Estrella	Und.	1	$ 99.000	$ 99.000
		Sub - Total			$ 580.900
		Valor IVA			$ 110.371
		Total Propuesta			$ 691.271

Conforme a lo anterior, es preciso solicitar a la MACROINGENIEROS S.A.S, que presente cotización de los ítems determinados en el anterior cuadro para adelantar la adición del contrato CO1.PCCNTR.4052862 de 2022, en los valores ya referenciados.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 04 de Noviembre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



SAIR ENRIQUE PACHECO MANJARREZ
Instructor CME

Proyectó: Andres Guerrero Valderrama. Profesional Grado 3 – CME