GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato de Obra número:	CO-2022-002		De	31 de Octubre de 2022	
Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE COLECTORES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P.					
Interventor:	ALEJANDRO ARANGO GIL , Gerente				
Contratante:	EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P R/L ALEJANDRO ARANGO GIL				
Contratista:	FIBERGLASING S.A.S.R/L ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA				
Valor del contrato:	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ML CTE ($ 333.980.734,00)				
Duración del contrato:	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023.				
Fecha Inicio:	04	De	Noviembre	De	2022

CONSIDERANDO:

- Que entre Empresas Públicas de Caramanta S.A.S E.S.P y FIBERGLASING S.A.S.R/L ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA , se celebró el Contrato de Obra CO-2022-002 firmado el 31 de octubre de 2022, cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE COLECTORES, ZONA URBANA DMUNICIPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P.", por un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ML CTE ($333.980.734,00) y un plazo definido conjuntamente entre las partes del 31 de octubre de 2022 al 31 de enero de 2023.

- Que el Contrato de Obra CO-2022-002 fue suscrito por las partes el día treinta y uno (31) de octubre de 2022, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento.

- Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el contrato de prestación de servicios y la firma del Acta de inicio.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato de Obra CO-2022-002 del 31 de octubre de 2022, cuyo objeto es CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE COLECTORES, ZONA URBANA DMUNICIPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P.", el día cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Karen Andrea Restrepo V.
KAREN ANDREA RESTREPO VALENCIA
Gerente (e)

Rosa E. Torres A
ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA
R/L Contratista