REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-SID-003-2022

CONTRATO	CM-SID-003-2022
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL BARRIO VILLA ANGELA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO DIN ISUTECH
NIT	901531412-8
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	12.97.9421
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($108.095.435)
PLAZO	SEIS (06) MESES

En Sincelejo, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2022, en las instalaciones de la Gobernación de Sucre en la Secretaria de Infraestructura se reunieron, SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA, Secretario de Infraestructura, EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ identificado con C.C. 12.97.9421 en calidad de representante legal del **CONSORCIO DIN ISUTECH**, como interventoría e ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE supervisor del contrato de interventoría, considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de inicio.

SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura

EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ
Representante legal
CONSORCIO DIN ISUTECH
Interventoría

ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor contrato de interventoría

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Juan Sebastián Calderón Jiménez	Pasante de geología – Secretaria de Infraestructura	
Reviso y aprobó:	Ismael Bernardo Sierra Iriarte	Profesional especializado – Secretaria de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			