I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Denominación del contrato	**Informe N°:**	04					
Contrato N°	ADI-0861-2022						
Nombre del Supervisor:	KEYNES CARCAMO CABALLERO						
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO						
De la etapa contractual							
Tipo de contrato	Suministros		Obras		Interventoría		Convenios
	Servicios Profesionales		Apoyo a la Gestión	x	Otro Cual?		
Nombre del contratista	JESUS ANTONIO AHUMADA FLOREZ						
Identificación del contratista	7.468.904						
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INDOLE LOGISTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL GRUPO DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO.						
Plazo de ejecución del contrato	Hasta el 31 diciembre del 2022						
Periodo de ejecución del informe	Del 01 de octubre al 31 de octubre del 2022						
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) N°:	°165		Fecha del C.D.P		15/07/2022		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) adicionales / mayores cantidades N°:	°263		Fecha del C.D.P		22/08/2022		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$9.790.000					
	Adición 1	$ N/a					
	Adición 2	$ N/a					
	Total	$9.790.000					

Fecha de inicio del contrato	Fecha de Terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de Reinicio
28/07/2022	31/12/2022	(dd-mm-yyyy)	(dd-mm-yyyy)
Prorrogas:	Desde: (dd-mm-yyyy)	Hasta: (dd-mm-yyyy)	----------

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/a	N/a		
Cumplimiento	N/a	N/a		
Anticipo	N/a	N/a		
Pago anticipado	N/a	N/a		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/a	N/a		
Salarios y prestaciones	N/a	N/a		
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/a	N/a		
Otros				

TIPO DE IMPUESTOS	N° DE RECIBO	VALOR
Estampilla pro - cultura	N/a	$----------
Estampilla pro-dotación tercera edad	N/a	$----------
Estampilla Itsa	20220037322 - 20220058729	$27.000 + 3.000
Otros	N/a	$----------

EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 9.790.000
Adición No. 1		N/a
Valor Total del contrato		$ 9.790.000
Porcentaje del Anticipo	%	N/a
Porcentaje del Pago anticipado	%	N/a
Valor Ejecutado del Contrato		$ 6.110.000
Valor por ejecutar		$ 3.680.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 1.840.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		N°4


Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el día 01 del mes 10 del año 2022 hasta el día 31 del mes 10 del año.2022.

2. OBLIGACIONES CONTRARCTUALES

OBLIGACION	PRODUCTO
Cooperar con la operatividad de la entidad en las labores de mantenimiento de parques, plazas y espacios públicos en el distrito y que le sean asignados por el supervisor del contrato.	Cooperó en labores de siembra de plantas en los parques 2 villas, 3 ave maría, santa Mónica para la mejora continua.
Brindar apoyo logístico a las labores de mantenimiento de parques, plazas y espacios públicos en el distrito, que ejecuta la Oficina de Infraestructura –Grupo de Parques, Plazas y Paisajismo, en las distintas actividades que deba realizar la entidad	Brindó apoyo en la limpieza de los espacios públicos en la localidad Riomar.
Monitorear el progreso de las intervenciones que se hagan a los parques, plazas y espacios públicos y rendir informe en cuanto al estado de estos	Estuvo al tanto del cambio del enmallado de la cancha de futbol del parque gran malecón.
Realizar labores de operatividad en la intervención que se haga a los parques, plazas y espacios públicos en virtud del objeto misional de la entidad.	El contratista Realizó labores de riego, limpieza y jardines en el parque gran malecón.

Yo KEYNES CARCAMO CABALLERO , en calidad de Supervisor y asesor de la Agencia Distrital de Infraestructura, dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato durante el plazo estipulado en el presente informe, conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 3 días del mes de noviembre de 2022.



Firma supervisor:
Cargo: