REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-01 DEL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Analizar el avance de ejecución del contrato PCCNTR. 3968203 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA E INGEPLANOS S.A.S

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Yuri Andrea Ariza Rivera	53081028			Contratista	R/L Ingeplanos SAS	ingeplanospolitica@gmail.com	3187946169	N / A	
	Gustavo Enrique Cely Camargo	7160274	X			Coordinador administrativo CEGAFE	gecely@sena.edu.co	3143825200	N / A	
	Nathally Rosales Paredes	10496110826		X	Contratista	Líder proceso de contratación Coordinación administrativa	mnrosales@sena.edu.co	3104003033	N / A	
	Amanda Quintero Motta	1049649046			Contratista	Funcionaria Ingeplanos	amandaisabelquinteromotta@gmail.com	3123440014	N / A	
	Jessica Millán Peñuela	40044703	X			Supervisora Contrato	jmillanp@sena.edu.co	3153918044	N / A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Analizar el avance de ejecución del contrato PCCNTR. 3968203 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA E INGEPLANOS S.A.S		
CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de septiembre de 2022	**HORA INICIO: 11:00**	**HORA FIN:**
LUGAR Y/O ENLACE: Sede principal - CEGAFE	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Centro de gestión administrativa y fortalecimiento empresarial / Regional Boyacá**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Analizar el avance de ejecución del contrato PCCNTR. 3968203 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA E INGEPLANOS S.A.S cuyo objeto es: Prestación del servicio para fotocopiado y empaste de planos para la nueva sede del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial

2. Proposiciones y varios

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Programar la entrega final de los planos objeto del contrato PCCNTR. 3968203 DE 2022

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La supervisora del contrato da la bienvenida a los asistentes a la reunión y se hace un recuento del plazo de ejecución del contrato.

Adicionalmente se le expone a la representante legal del contratista la necesidad que tiene la entidad para que se realice una copia digital de los planos debidamente firmados por la Curaduría Urbana N° 1, ya que para la evaluación análisis y licenciamiento del proyecto de construcción de la sede nueva solo se entregó un juego de planos por parte del equipo consultor contratado por la gobernación de Boyacá para este fin; siendo el SENA propietario del proyecto está en la obligación de entregar las primeras dos copias ya sacadas por Ingeplanos nuevamente a la curaduría urbana con el fin de que esta legalice en debida forma tres ejemplares de los planos en comento.

Así las cosas, la copia digital de los planos firmados por la curaduría tendrá la finalidad quedar dentro del repositorio del centro de formación.

Se le plantea a la contratista ¿Si está de acuerdo con las mayores cantidades de copiado digital adicionales al contrato inicial bajo las mismas características contractuales pactadas? Quien responde que avala la propuesta de la entidad.

Por otra parte, teniendo en cuenta que a la fecha la curaduría no ha hecho entrega de los planos antes citados se pone en consideración si se suspende el contrato o si se amplia nuevamente en plazo teniendo en cuenta que la fecha de terminación es el próximo 29 septiembre de 2022, a lo cual la contratista responde que teniendo en cuenta la solicitud de mayores cantidades se amplie 15 días al plazo ya pactado, aclarando que si se cumple el objeto del contrato con anterioridad se procederá a la liquidación del mismo.

Continuando con la agenda de la reunión en proposiciones y varios se le da la palabra a la contratista quien manifiesta que: solicita se evalué la posibilidad del reconsiderar los precios de los planos ya que algunos son de mayor tamaño y con mayor cobertura de tinta que los propuesto en la etapa precontractual. A lo cual se les responde que deben hacer una solicitud formal a la institución en donde planteen los requerimientos al contrato debidamente soportados, para su evaluación.

CONCLUSIONES

Se harán las gestiones administrativas por parte de la supervisora para que se realice la adición por mayores cantidades ejecutadas de copias digitales.

Se evaluarán por parte de la entidad las solicitudes que realice el contratista

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar la adición de valor y plazo del contrato en comento con respecto al copiado digital	**Jessica Millán Peñuela**	**26/09/2022**

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.