Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 04 de noviembre de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
C.C.	76.331.559
Cargo en la dependencia	Coordinador (E)
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	**5640788/3185840724**

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 001-2022	
Tipo de Contrato	Contrato de Suministro	
Contrato No.	058-2-22	
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 3.	
Valor Inicial	$1.720.000.000.00	
Valor Adición		
Valor Total	$1.720.000.000.00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	25-05-2022	31/12/2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	TEXTICORP S.A.	900.346.515-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	$65.562.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
50022	22-04-2022	$1.720.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

Se encuentra pendiente por el área ambienta y de SST la verificación del cumplimiento de los requisitos y documentos del plan de gestión ambiental y SST avalado por el técnico, tecnólogo o ingeniero de TEXTICORP, documentos que se encuentran dentro de la cláusula décimo primera "obligaciones específicas del contratista", toda vez que aun el contratista no allega todos los soportes requeridos en la misma.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 5 de octubre el contratista allega parafiscales y planillas de pago actualizados para el mes en curso.



TEXTICORP

EL REVISOR FISCAL DE TEXTICORP S.A.
NIT 900.346.515-1

CERTIFICA QUE:

La sociedad se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con:

1. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales - ARL, Pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, durante los últimos seis (6) meses.

2. Ha cumplido oportunamente con la presentación y pago del impuesto para la Renta del año gravable 2021 y anteriores.


3. La información ha sido tomada fielmente de los Libros de contabilidad y de las Declaraciones tributarias de la sociedad.

Lo anterior según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulan el cumplimiento en los aportes al Sistema de la Protección Social -SPS.

La presente se expide al segundo (4) día del mes de Octubre del año 2022, en Bogotá D.C.

REINER GARCIA LOZANO
C.C. 79.465.446 de Bogotá
TP No. 90012-T
REVISOR FISCAL

Carrera 9 # 12 - 61 / Carrera 9 # 12 B - 01 • PBX: 57-1-342 2841 / 334 8514



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900346515
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			TEXTICORP S.A
CIUDAD MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 12 81 TELEFONO:		3423141
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NUMERO PLANILLA:	7853685366 TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION	MES: noviembre PERIODO COTIZACION	MES: octubre	
OTROS SUBSISTEMAS:	Año: 2022 SALUD:	Año: 2022	
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa):	2022-11-05 NUMERO AUTORIZACION:		1000405634

LIQUIDACION ORIGINAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSION				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800227940	25001	25001-PORVENIR	1	$ 1.462.400
SUBTOTAL			1	$ 1.462.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 334.400
800130907	EPS010	EPS010-SANITAS S.A.	1	$ 1.204.000
830113842	EPS018	EPS018-SANITAS EPS	1	$ 138.000
SUBTOTAL			3	$ 1.676.400
CAJA DE COMPENSACION				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
860013779	CCF32	CCF32-COLSUBSIDIO	1	$ 1.846.400
SUBTOTAL			1	$ 1.846.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800037566	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 241.200
SUBTOTAL			1	$ 241.200

TOTAL PAGADO:	$ 11.669.200

- El día 7 de octubre el contratista radica facturas 1FE-4859 -4860-4861 Y 4862 correspondientes a las remisiónes 06,07,08 Y 09.


TEXTICORP

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA


TEXTICORP

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



TEXTICORP

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA


TEXTICORP

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

- El día 11 de octubre el contratista allega mediante correo electrónico el informe de ejecución del contrato correspondiente al mes de septiembre.


TEXTICORP

Bogotá D.C. 3 de octubre de 2022

Señor
Mayor WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
SUPERVISOR CONTRATO
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Página de recreaciones
Ciudad

Asunto. Informe mensual Contrato Nº 098-8-22

De acuerdo con lo requerido a continuación me permito enviar el informe detallado de la ejecución mensualidad correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2022.

El siguiente cuadro describe las entregas que se han ejecutado en el mes de septiembre y su valor con los incluido:

MES DE ENTREGA	Nº REMISIÓN	Nº PEDIDO	VALOR
SEPTIEMBRE	6	3	$ 18.490.006,00
SEPTIEMBRE	7	2	$ 19.430.005,00
SEPTIEMBRE	8	1	$ 18.450.006,00
SEPTIEMBRE	9	3	$ 6.295.502,70
TOTAL ENTREGADO POR FACTURAR			$ 63.583.520,70

El siguiente cuadro describe las remisiones facturadas en el mes de SEPTIEMBRE, su valor con los incluido:

MES DE ENTREGA	Nº REMISIÓN	Nº factura	VALOR
JUNIO	1	1FE-4588	$ 45.060.830,81
AGOSTO	2	1FE-4629	$ 54.075.934,36
AGOSTO	3	1FE-4626	$ 2.945.278,84
AGOSTO	4	1FE-4627	$ 18.429.994,10
AGOSTO	5	1FE-4628	$ 21.634.760,08
TOTAL FACTURADO			$ 163.076.798,19

Cordialmente,

Representante Legal
TEXTICORP S.A

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor


- El día de 14 de octubre se realiza en las instalaciones de la bodega de FUNZA recepción de las materias primas correspondientes a la remisión 010

FECHA REMISIÓN	NUMERO DE REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
14/10/2022	010	3.06	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE (PRENDAS DE PAÑO)	MTR	28,000.00	$ 3,771.43	$ 105,600,000.00	$ 125,664,000.00

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

- Se encuentran pendientes los informes de laboratorio correspondientes a la remisión 10 para generar concepto técnico por el área de calidad.

5.4 Registro Fotográfico







6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
3,750	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4205 (ANULADA) REMPLAZA 1FE-4588	$ 45,989,380.81	30/06/2022	$ 45,989,400.00
		NDTX9	$ 19.19		
22,008.99	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4629	$ 54,075,934.36	19/07/2022	$ 54,076,088.43
		NDTX10	$ 154.07		
1,040.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4626	$ 2,945,278.84	19/07/2022	$ 2,945,280.00
		NDTX11	$ 1.16		
1,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4627	$ 18,429,994.10	5/08/2022	$ 18,430,000.00
		NDTX12	$ 5.90		
5,200.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4628	$ 31,634,760.08	23/08/2022	$ 31,634,800.00
		NDTX13	$ 39.92		
1,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4859	$ 18,429,994.10	13/09/2022	$ 18,430,000.00
		NDTX15	$ 5.90		
1,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4860	$ 18,429,994.10	13/09/2022	$ 18,430,000.00
		NDTX16	$ 5.90		
1,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4861	$ 18,429,994.10	19/09/2022	$ 18,430,000.00
		NDTX17	$ 5.90		
450.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4862	$ 8,293,497.34	22/09/2022	$ 8,293,500.00
		NDTX18	$ 2.66		
28,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	PENDIENTE FACTURA	$ -	14/10/2022	$ 125,664,000.00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2022	JUNIO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2022	JULIO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2022	AGOSTO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4588	$ 45,989,400.00	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4628	$ 31,634,800.00	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4629	$ 54,076,088.43	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4627	$ 18,430,000.00	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4626	$ 2,945,280.00	$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4860	$ 18,430,000.00	$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4859	$ 18,430,000.00	$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4861	$ 18,430,000.00	$ 0.00	
TOTAL			$ 208,365,568.43	$ 0.00	
SALDO			$ 1,511,634,431.57	$ 0.00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-10-2022	**19.90%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-10-2022	**12.11%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

N/A

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101152592	29-04-2022	$1.462.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$516.000.000.00	22-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$860.000.000.00	22-04-2022	22-04-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$86.000.000.00	22-04-2022	31-12-2025

Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101150015	11-03-2022	$172.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		$172.000.000.00	17/03/2022	17/07/2022

11. Información Debido Proceso N/A

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

12. Observaciones del Supervisor

N/A

MY. WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
C.C. 76.331.559
Supervisor Contrato

Elaboró: Zulma Yaneth Millán Ballesteros A.A.S.D.
Revisó: Erika Patricia Peña Parra Líder producción fábrica de confecciones.