MATRIZ 3

RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co

ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgos relacionados con el personal empleado para desarrollar el contrato, falta de idoneidad. **Incumplimiento del contrato**. De igual manera se establece en lo inherente a la seriedad de la oferta.	La imposibilidad de cumplir con el objeto y motivos que conllevan contratar, en los términos del artículo 3 de la Ley 80/93	2	3	5	Transferir el riesgo	Contratista	Transferir el riesgo a través de las garantias previstas en el proceso/ Garantia de seriedad de la oferta.	2	2	4	4	No	Supervisor	Fecha de liquidación del contrato	Acta de supervisión	Mensual
Código		CCE-EICP-FM-13				**Versión**	2														

2	General	Externo	Contratación	Riesgo de orden público	Riego relacionado con situaciones de orden público y manifestaciones sociales	Intervención de grupos al margen de la ley, para lo cual se deberá observar lo dispuesto en el artículo 5to de la Ley 80/93	2	4	6	Transferir el riesgo	Contratista	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso	2	3	5	5	Si	Supervisor	Fecha de liquidación del contrato	Acta de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Contratación	Riesgo natural	Riesgo derivado de accesibilidad y comunicaciones que impidan la accesibilidad al municipio	Conlleva a la imposibilidad de ejecutar el contrato, todo ello dad que la conectividad que se debe tener con las vías que permiten acceder al municipio y las zonas que serán intervenidas.	4	3	6	Transferir el riesgo	Contratista	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso-Garantía de calidad del servicio.	2	3	5	5	No	Supervisor	Fecha de liquidación del contrato	Acta de supervisión	Mensual

ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co

4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el no pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los trabajadores e indemnizaciones al personal contratado para ejecutar el contrato,	Acciones judiciales contra el municipio.	3	3	6	Transferir el riesgo	Contratista	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso-Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	3	2	5	5	No	Supervisor	Fecha de liquidación del contrato	Acta de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo relacionado con daños a bienes ajenos y a terceros, hurto, vandalismo entre otros.	Acciones judiciales contra el municipio.	1	4	5	Transferir el riesgo	Contratista	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/Garantía	1	3	4	4	No	Supervisor	Fecha de liquidación del contrato	Acta de supervisión	Mensual

ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co

6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo derivado de cambios: Los riesgos que conlleva prestar el servicio en materia de **responsabilidad civil Extracontractual**	Acciones judiciales contra el municipio.	3	4	7	Transferir el riesgo	Contratista	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/En el concepto de R.C.E	3	3	6	6	No	Supervisor	Fecha de liquidación del contrato		Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo relacionado con la calidad del **objeto contratado,** referente a la falta de idoneidad de quien presta el servicio	Acciones judiciales contra el municipio.	1	4	5	Transferir el riesgo	Contratista	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/Garantía	1	3	4	5	No	Supervisor	Fecha de liquidación del contrato	Acta de supervisión	Mensual

ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co