MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN N 2 FECHA INFORME : 24 OCTUBRE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO Nº 203/DIGSA/DMORI/2022	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 06 MAYO 2022
NOMBRE PROVEEDOR: SALUD VISION S.A.S	

1: OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS, MONTURAS OFTALMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4008, UBICADO EN EL BASPC 22 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO Nº 203-DIGSA-DMORI-2021	6/05/2021	SERVICIOS DE OPTOMETRIA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM DE BASER 22 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	LOTE	FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
		FE-164	94.000,00		94.000,00
		FE-167	94.000,00		94.000,00
		FE-186	134.000,00		134.000,00
		FE-193	34.000,00		34.000,00
		FE-194	49.000,00		49.000,00
	valor total				**405.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 5,000,000,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 22622	**9/05/2022**	**VALOR POR $5.000.000.00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	**FECHA:**	**VALOR POR $5.000.000.00**

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO .

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	5.000.000,00		$ 5.000.000,00
INFORME MAYO		-	$ 5.000.000,00
INFORME JUNIO		-	$ 5.000.000,00
INFORME JULIO		-	$ 5.000.000,00
INFORME AGOSTO		-	$ 5.000.000,00
INFORME SEPTIEMBRE		-	$ 5.000.000,00
INFORME OCTUBRE		520.000,00	$ 4.480.000,00
INFORME NOVIEMBRE		405.000,00	$ 4.075.000,00
INFORME DICIEMBRE			
TOTAL	**$ 5.000.000,00**	**$ 925.000,00**	
% DE EJECUCION		**18,50%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 5.000.000,00	
PRIMERA REDUCCION		
SEGUNDA ADICION		
VR CANCELADO		$ 925.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 4.075.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 5.000.000,00**	**$ 5.000.000,00**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: HASTA EL AGOTAR PRESUPUESTO Y/O 15 DE DICIEMBRE DE 2022

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA /FACTURA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
	LENTES Y MONTURAS	FE-164	8/11/2022		94.000,00
	LENTES Y MONTURAS	FE-167	8/11/2022		94.000,00
	LENTES Y MONTURAS	FE-186	8/11/2022		134.000,00
	LENTES Y MONTURAS	FE-193	8/11/2022		34.000,00
	LENTES Y MONTURAS	FE-194	8/11/2022		49.000,00

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 3004493-7**
	RCE:_____ (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%		1.500.000,00	6/05/2022	15/04/2023
CALIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL	10%		1.500.000,00	6/05/2022	15/04/2023

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS 14/05/2021	**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:**

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza sustitucion por valor de $2,440,000,00 para la vigencia de año 2022.


8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

El Contrato se encuentra ejecutado en un 18,50%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

EN EL MES DE ABRIL NO HUBO RADICACION DE FACTURAS

10. ANEXOS AL INFORME:



CT. NATALIA RESTREPO HERNANDEZ

SUPERVISOR CONTRATO Nº 203/DIGSA/DMORI/2022